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RESUMEN 
El conjunto habitacional Sol del Sur, es un proyecto inmobiliario conformado por 96 casa, 
93 departamentos dúplex de 2 y 3 dormitorios y 9 locales comerciales distribuidos las casas 
y locales comerciales en planta baja y los departamentos dúplex en 5 niveles más un 
subsuelo. Además, cuenta con parqueaderos y bodegas en subsuelo y planta baja.  Cuenta 
con áreas verdes, recreativas y salas comunales. 
El proyecto se encuentra ubicado en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia 
Quitumbe entre la la intersección de las calles Rumichaca Ñan y Cóndor Ñan, y las etapas 
conocidas como manzana “F” y manzana “H” en un área de terreno de 13.844 m2. El 
proyecto se encuentra ubicado en una zona que cuenta con varios atractivos como son La 
Plaza Quitumbe, Centro Comercial Quicentro del Sur, Plataforma Gubernamental Social 
(próxima a inaugurarse), Terminal Terrestre Quitumbe y Estación del Metro Quitumbe (en 
construcción). 
El presente Plan de Negocios tiene como finalidad la demostración de la vialidad del 
proyecto mediante varios componentes como son: macroeconómicos, localización, oferta y 
demanda, arquitectura, costos, marketing, financieros, aspectos legales y financieros. 
Palabras clave: Sol del Sur. Plan de Negocios. Manzana G. Proyecto Inmobiliario. 
Quitumbe. Asociación público - privada.  
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ABSTRACT 
The Sol Del Sur housing complex, is a real estate project consisting of 96 houses, 93 duplex 
apartments of 2 and 3 bedrooms and 9 commercial premises distributed houses and shops 
on the ground floor and duplex apartments on 5 levels plus a subsoil. In addition, it has 
parking lots and cellars in the basement and ground floor. It has green areas, recreational 
areas and communal rooms. 
The project is located in the Province of Pichincha, Quito Canton, Quitumbe Parish between 
the intersection of Rumichaca Ñan and Cóndor Ñan streets, and the stages known as "F" 
block and "H" block in an area of land of 13,844 m2. The project is located in an area that 
has several attractions such as Quitumbe Square, Quicentro del Sur Shopping Center, Social 
Government Platform (soon to be inaugurated), Quitumbe Land Terminal and Quitumbe 
Subway Station (under construction). 
The purpose of this Business Plan is to demonstrate the roadworthiness of the project through 
various components such as macroeconomics, location, supply and demand, architecture, 
costs, marketing, financial, legal and financial aspects. 
Keywords: South Sun. Business plan. Apple G. Real Estate Project. Quitumbe Public private 
association.
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CAPÍTULO I. RESUMEN EJECUTIVO 
 ENTORNO MACROECONÓMICO 
El sector de la construcción e inmobiliaria tienen una alta relación con la economía de un 
país, por tanto, estas siguen las tendencias del dinamismo de un país. Factores como el alto 
precio del petróleo, la alta inversión pública, la capacidad de ahorro, consumo de hogares 
los accesos a financiamiento, entre otros hicieron que el sector de la construcción e 
inmobiliaria tengan un pico máximo en cuanto a la tasa de crecimiento del PIB construcción 
en el 2012 de 14,93%.  
Gráfico 1. PIB Construcción-% de participación 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaborado por: Andrés Bernal Buestán 
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Hoy por hoy en el presente año 2017 todos los factores positivos mencionados 
anteriormente y sumados a otros factores han cambiado en el trascurso de estos años como 
son la recesión económica mundial, disminución del precio del petróleo (2014), terremoto 
en las costas ecuatorianas (2016), la menor capacidad de compra de los hogares, la normativa 
legal, la baja inversión estatal en construcción y las decisiones por parte del gobierno de 
turno han hecho que las proyecciones al cierre del presente año y del nuevo año no sean 
alentadoras. Se proyecta un pequeño incremento de la tasa de crecimiento de la construcción 
para el cierre del presente año del 0.60% y para el 2018 del 1%   
 LOCALIZACIÓN 
El proyecto Sol del Sur, se ubica en el Distrito Metropolitano de Quito. Jurisdicción 
formada sobre la base del Municipio de la capital de la república, en la ciudad de Quito, 
provincia de Pichincha, capital de la República del Ecuador.  
El Distrito Metropolitano de Quito está dividido en 9 Administraciones Zonales 
(Municipio del Distrito Metropolitano de Quito), para un mayor manejo administrativo y 
que exista una mayor participación por parte de sus habitantes. 
La administración en la que se encuentra el proyecto Sol del Sur es la Administración 
Zonal Quitumbe. 
El proyecto se localiza en la parroquia Quitumbe, barrio Ruccullacta, en la 
intersección de las calles Rumichaca Ñan y Cóndor Ñan, entre las etapas conocidas como 
manzana “F” y manzana “H”.  
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 OFERTA Y DEMANDA 
En cuanto a la oferta se realizaron levantamientos de los proyectos seleccionados son 
de la parte Sur de Quito. Se consideró dos sectores. El sector permeable y el sector 
estratégico. El sector estratégico es la zona de influencia más alejada al proyecto. Se 
considera bajo la premisa de que un comprador si no puede adquirir bienes inmuebles dentro 
del sector permeable, entonces comprará en lugares cercanos o de características similares a 
las de la zona permeable.  
El sector permeable corresponde al área de más influencia de la competencia. En este 
sector se encuentra el proyecto Sol del Sur.   
Gráfico 2. Precios x m2 sector permeable 
 
Elaborado por: Andrés Bernal Buestán 
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Gráfico 3. Metros cuadrados aproximados de la competencia 
 
 Elaborado por: Andrés Bernal Buestán 
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casa) comparado con las unidades ofertadas con el proyecto to Sol del Sur (96 casas, 93 
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 ANALISIS ARQUITECTÓNICO 
El proyecto “Sol del Sur” se concibe como proyecto inmobiliario mixto de interés 
público de vivienda, y sobre el monto de los estándares de interés público, el cual tendrá 
vivienda en altura, más un subsuelo dedicado a parqueadero, a la vez parqueaderos en áreas 
exteriores. El diseño arquitectónico se ha tratado de adaptar al entorno del sector, se lo 
desarrolló con formas simples arquitectónicas y ausencia de ornamento, donde se ha 
aprovechado los espacios del terreno, con el fin de proporcionar bienestar y confort. 
El terreno donde se localizará el proyecto tiene un área de 13.844 m2, con los 
siguientes linderos: NORTE: en ciento quince coma setenta y dos metros con Calle S/N, 
SUR: en ciento veinte y ocho coma veinte y nueve metros con Calle Tamia, ESTE: en ciento 
dieciocho coma setenta metros con Rumichaca Ñan. 
El Proyecto cuenta con 189 unidades de vivienda conformado por 93 departamentos 
dúplex con superficies de 70 m2 y 87,50 m2 y 96 casas con patio de 90 m2, 9 locales 
comerciales, 84 estacionamientos descubiertos y 69 cubiertos distribuidos en un subsuelo, a 
continuación, se presenta esquemas de la distribución de lo expuesto anteriormente. 
En cuanto al coeficiente de ocupación del suelo se tiene que el COS en planta Baja 
permitido es del 43% y el COS total es del 132%. Los valores de COS del proyecto son COS 
en planta baja del 21% y COS total del 123. 
Por último, los acabados generales son piso flotante en sala y dormitorios, cerámica 
en baños y cocina, puertas MDF con marcos de madera, muebles de madera altos y bajos en 
cocina, closets en dormitorios. 
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 ANALISIS DE COSTOS 
En proyecto Sol del Sur iniciará la fase de construcción en enero de 2018. El costo 
total del proyecto es de aproximadamente $12’662.603. El presupuesto se lo realizado a 
agosto de 2017.    
Tabla 1. Costo Total proyecto 
ACTIVIDAD  COSTO  INCIDENCIA 
COSTO DEL TERRENO $1.694.185 13% 
COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN $8.391.455 66% 
COSTOS INDIRECTOS $2.576.962 20% 
TOTAL $12.662.603 100,00% 
Elaborado por: Andrés Bernal Buestán 
Gráfico 4. Porcentajes de incidencias 
 
Elaborado por: Andrés Bernal Buestán 
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El mayor porcentaje de incidencia es el costo directo con un 66 % seguido de los 
costos indirectos 20%, y por último el costo del terreno 13%. 
El costo por m2 cuadrado de construcción versus el costo por metro cuadrado 
vendible se muestra en el siguiente gráfico. 
Gráfico 5. Costo por m2 de construcción versus costo por m2 vendible 
 
Elaborado por: Andrés Bernal Buestán 
 ESTRATEGIA COMERCIAL 
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Tabla 2. Cronograma publicidad y ventas 
 
Elaborado por: Andrés Bernal Buestán 
El precio de las viviendas ha sido determinado según los egresos totales del proyecto 
y según la oferta en el sector, el cual se establece en $850/m2 los departamentos, $920 las 
casas y $1000 los locales comerciales. 
La forma de pago para departamentos y casas es 10% en la etapa de construcción y 
el 90% a la entrega. Para los locales comerciales el pago es un solo pago por cada local 
comercial.  
En cuanto a los beneficios y descuentos se tiene un 1% si el pago inicial cubre el 
80%, 2% si el pago es de contado y 3% si un comprador adquiere más de una vivienda  
En cuanto a las ventas la planificación es 96 casas en los primeros 14 meses, 93 
departamentos desde el mes 1 hasta el mes 21. Mientras que los 9 locales comerciales en los 
últimos 5 meses.  
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 ANALISIS FINANCIERO. 
El aporte del socio público es de $2’500.000 y del socio privado es de $2,500.000, 
dando un total de $5’000.000 como inversión inicial. El financiamiento a conseguir por parte 
de la empresa privada es de aproximadamente $ 3’600.000. 
El análisis estático con financiamiento del Proyecto Sol del Sur da como resultados 
lo siguiente 
 
Tabla 3. Análisis Estático 
MARGEN DE UTILIDAD 
APALANCADO  
VENTAS $14.956.422 
COSTOS  $13.069.269 
UTILIDAD $1.887.153 
MARGEN 12,6% 
RENDIMIENTO 
ANUAL 
6,3% 
Elaborado por: Andrés Bernal Buestán 
En cuanto, al análisis dinámico con financiamiento se tiene: 
Tabla 4. Análisis Dinámico 
DESCRIPCIÓN CON CRÉDITO 
VAN $425.599 
TIR MENSUAL 2,2% 
TIR ANUAL 29,7% 
Elaborado por: Andrés Bernal Buestán 
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Las sensibilidades a costo, precio y plazo del proyecto se muestran a continuación  
Tabla 5. Sensibilidades 
SENSIBILIDAD EN COSTOS 
% 0 0,5 1 1,5 2 2,46 2,5 
VAN  $     175.404   $     139.707   $     104.010   $      68.314   $       32.617   $               -    $        -3.080  
TIR 23% 23% 22% 22% 21% 21% 21% 
UTILIDA  $  2.293.819   $  2.251.862  220990481%  $ 2.167.948   $  2.125.990   $  2.087.653   $  2.084.033  
 
SENCIBILIDAD EN PRECIOS 
% 0 -0,5 -1,0 -1,5 -1,56 -2 
VAN  $     175.404   $     119.362   $       63.320   $        7.278  0,00  $     -48.764  
TIR 23% 23% 22% 21% 21% 20% 
UTILIDA  $  2.293.819  221903725%  $  2.144.255   $ 2.069.473  2.059.761  $ 1.994.691  
 
DEPARTAMENTOS 
CASAS 
% 21 22 23 24 25 
15  $    135.978   $    131.345   $    124.333   $     115.281   $      -50.354  
16  $    123.773   $    119.140   $    112.128   $     103.077   $      -62.559  
17  $    107.081   $    102.448   $      95.436   $       86.385   $      -79.251  
18  $      86.737   $      82.104   $      75.092   $       66.041   $      -99.595  
19  $      63.401   $      58.768   $      51.756   $       42.705   $    -122.931  
20  $      37.598   $      32.965   $      25.953   $       16.901   $    -148.734  
21  $        9.752   $        5.119   $       -1.893   $      -10.944   $    -176.580  
22  $     -19.790   $     -24.423   $     -31.435   $      -40.486   $    -206.122  
Elaborado por: Andrés Bernal Buestán 
 ASPECTOS LEGALES. 
El proyecto Sol del Sur está avalado bajo la modalidad de alianza público- privada 
entre la Empresa Pública Pichincha y la compañía Ripconciv constructora Cía. Ltda. La ley 
que rige a las alianzas público privadas es la Ley De Incentivos Para Asociaciones Publico 
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Privadas y su respectivo reglamento, publicado en el Registro Oficial Suplemento 652 el 
18 de diciembre 2015. 
El estado actual legal del proyecto es el siguiente:  
Tabla 6. Estado legal actual del proyecto 
ETAPA ESTADO INSTITUCIONES 
ETAPA INICIAL 
Pago de impuestos Finalizado Registro de la propiedad y Municipio de Quito 
Firma e inscripción de la escritura Finalizado Notaria y Registro de la propiedad 
Informe de regulación Finalizado Municipio de Quito 
Certificado de gravámenes Finalizado Registro de la propiedad 
ETAPA DE PLANIFICACIÓN Y PRE-VENTAS 
Informe de factibilidad de Finalizado EMAAP-Q, CONATEL, EEQ y Municipio de Quito 
Planos arquitectónicos En ejecución ECP-CAE-P 
Planos de Ingeniería En ejecución ECP-CAE-P 
Promesas de compra venta No iniciado Notaria 
Permiso del cuerpo de bomberos No iniciado Cuerpo de bomberos de Quito 
Permiso de trabajos varios No iniciado Municipio de Quito 
Licencia de construcción No iniciado Municipio de Quito 
ETAPA DE EJECUCIÓN 
Notificación de Inicio de obra No iniciado Agencia metropolitana de control 
Registro laboral único No iniciado MRL 
Solicitud de acometidas No iniciado EMAAP-Q, CONATEL, EEQ y Municipio de Quito 
Certificado de finalización de No iniciado Agencia metropolitana de control 
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ETAPA DE CIERRE Y ENTREGA 
Permiso de habitabilidad No iniciado Municipio de Quito 
Certificado de gravámenes No iniciado Registro de la propiedad 
Declaración de propiedad No iniciado Notaria, Municipio de Quito y Registro de la 
Transferencia de dominio No iniciado Municipio de Quito 
Escrituración No iniciado Registro de la propiedad. 
Elaborado por: Andrés Bernal Buestán 
 GERENCIA DE PROYECTOS. 
La Gerencia del Proyecto Sol del Sur se ha tomado del método TenStep desarrollada 
por la TenStep Academy. Esta metodología se fundamenta de la metodología del Project 
Management Institute (PMI) en su libro PMBOK. Esta metodología consiste en la definición 
de 10 pasos básicos para la ejecución de un proyecto, los mismos que fueron acoplados al 
proyecto Sol del Sur, y se detallan en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 1. Método Ten Step 
 
Elaborado por: Andrés Bernal Buestán 
 OPTIMIZACIÓN 
Los aspectos que identificaron como propensos a optimización son: 
Componente arquitectónico: se ha optimizado el COS TOTAL con el aumento de 
8 departamentos Dúplex de 3 dormitorios, y a la vez mejorar su distribución arquitectónica. 
Tabla 7. COS optimizado 
  REGULACIÓN ORIGINAL OPTIMIZADO 
  M2 % M2 % M2 % 
COS PB 5952,92 43 2913,24 21 2913,24 21 
COS TOTAL 18274,08 132 17007,17 123 17663,65 127 
Elaborado por: Andrés Bernal Buestán 
Método
TenStep
Definición del trabajo
Gestión de los interesados
Gestión del alcance.
Gestionar del tiempo
Gestión del costo
Gestión de la calidad
Gestión de los RRHH
Gestión de la Comunicación
Gestión del Riesgo
Gestión de las adquisiciones
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Componente Financiero: la rentabilidad amentará debido al incremento de área útil 
(8 departamentos Dúplex de 3 dormitorios) en los bloques E, F, G, H. El costo de 
construcción no incrementará en gran porcentaje, debido a que no hay áreas comunales y de 
circulación a construirse por el incremento de los 8 departamentos. 
Tabla 8. Comparación de indicadores financieros 
DESCRIPCIÓN INICIAL OPTIMIZADO 
SIN CRÉDITO CON CRÉDITO SIN CRÉDITO CON CRÉDITO 
VENTAS $14.956.422 $14.956.422 $15.514.430 $15.514.430 
COSTOS  $12.662.603 $13.069.269 $12.997.748 $13.423.581 
UTILIDAD $2.293.819 $1.887.153 $2.516.682 $2.090.849 
MARGEN 15,3% 12,6% 16,2% 13,5% 
RENDIMIENTO 
ANUAL 
7,7% 6,3% 8,1% 6,7% 
Elaborado por: Andrés Bernal Buestán 
 
Tabla 9. Comparación de VAN y TIR 
DESCRIPCIÓN INICIAL OPTIMIZADO 
SIN CRÉDITO CON CRÉDITO SIN CRÉDITO CON CRÉDITO 
TASA EFECTIVA 
ANUAL 
21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 
TASA EFECTIVA 
MENSUAL 
1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 
VAN $175.404 $425.599 $281.653 $542.526 
TIR MENSUAL 1,8% 2,2% 1,9% 2,3% 
TIR ANUAL 23,4% 29,7% 24,6% 31,7% 
Elaborado por: Andrés Bernal Buestán 
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CAPÍTULO II. INVESTIGACIÓN DEL ENTORNO 
MACROECONÓMICO 
2.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Ilustración 2. Objetivos Entorno Macroeconómico 
Elaborado por: Andrés Bernal Buestán 
2.2 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
La metodología de investigación se basa en buscar, identificar, comprender, realizar 
proyecciones futuras hasta el fin del proyecto inmobiliario mediante fuentes secundarias 
como es la información ofrecida por el Banco Central, Banco Mundial, Instituto Ecuatoriano 
de Estadísticas y Censos, Superintendencia de Bancos, entidades públicas, entidades 
privadas, revistas económicas, a través de la búsqueda en línea. 
2.3 INDICADORES MACROECONÓMICOS 
Los indicadores macroeconómicos son cifras que indican la evolución de la economía 
de una zona o país concreto. Los indicadores macroeconómicos son publicados por 
gobiernos o empresas del sector privado de manera periódica puede ser mensual, trimestral, 
anual. Los criterios fundamentales como técnicos debemos conocer su evolución para poder 
entender el mercado.  
Analizar las principales variables 
macroeconómicas en el Ecuador.
Determinar la incidencia 
de las variables 
macroeconómicas del 
mercado inmobiliario en 
el Ecuador.
Generar estimaciones 
futuras de las variables 
macroeconómicas que 
permitan dar valores 
consecuentes al entorno 
actual.
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2.3.1 Producto Interno Bruto  
“El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor de los bienes y servicios de uso final 
generados por los agentes económicos durante un período. Su cálculo en términos globales 
y por ramas de actividad se deriva de la construcción de la Matriz Insumo-Producto, que 
describe los flujos de bienes y servicios en el aparato productivo, desde la óptica de los 
productores y de los utilizadores finales” (Banco Central del Ecuador). Usualmente al PIB 
se toma como un indicador económico que refleja la riqueza de una nación. 
“Entre 2006 y 2014, Ecuador experimentó un crecimiento promedio del PIB de 4,3% 
impulsado por los altos precios del petróleo e importantes flujos de financiamiento externo 
al sector público” (Banco mundial). Entre el 2014 y 2016, Ecuador experimentó una caída 
del PIB de -6.3%, debido a la caída del precio del petróleo y que fue agravado por el 
terremoto ocurrido en la zona costera del país el 16 de abril del 2016. 
Gráfico 6. PIB Histórico Ecuador  
 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaborado por: Andrés Bernal Buestán 
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Para el 2017 según el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha publicado que la 
economía local cerrará en -2,7%, la CEPAL y el Banco Mundial consideran que sí habrá un 
crecimiento positivo del 0,3% y el 0,7%. Localmente, el Banco Central del Ecuador tiene 
una previsión del 0.6% y para el 2018 de -1%, información que se muestra en el gráfico 
anterior. 
En el cuarto trimestre de 2016, el PIB del Ecuador, mostró una variación trimestral 
(t/t-1, respecto al tercer trimestre de 2016) de 1.7% y un crecimiento inter-anual de 1.5% 
(t/t-4, respecto al cuarto trimestre de 2015).  
Gráfico 7. PIB Tasas de variación trimestral 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador.  
2.3.2 Producto interno bruto Construcción 
Según Alfredo Jaramillo Presidente de Edificar, “la construcción es uno de los 
sectores de mayor importancia dentro de la economía nacional, ya que tanto la dinámica de 
las empresas constructoras, como su influencia en la generación de empleo permiten señalar 
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al sector como eje transversal para el crecimiento y desarrollo económico del país”. La 
construcción representa entre el 8% y 10% del Producto Interno Bruto (PIB), como se 
muestra en el gráfico siguiente. 
Gráfico 8. PIB Construcción-% de participación 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaborado por: Andrés Bernal Buestán 
 En el 2012, el sector presentó un pico de crecimiento importante del 14,93%. Esto 
estuvo vinculado a una serie de políticas gubernamentales, que ayudaron al crecimiento de 
proyectos de infraestructura, vivienda pública, desarrollo vial y mayor acceso a créditos 
hipotecarios. No obstante, la tasa de variación porcentual ha presentado un decrecimiento 
progresivo a partir del 2012, ocasionado entre otras causas por la disminución en los niveles 
de dinamismo e inversión en la economía, en general. Esta paralización es resultado de la 
desaceleración económica actual se debe, sobre todo, a las mayores necesidades de 
financiamiento del gasto público, la disminución en la colocación de créditos y la menor 
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confianza para el endeudamiento a largo plazo. Esto generó que la tasa de variación del PIB 
sectorial del 2016 se ubique en -2.9%. Para el 2017 y 2018 tenemos una tasa proyectada de 
0.6% y 1% respectivamente en base a las proyecciones del PIB. 
Gráfico 9. PIB Construcción-Tasa de crecimiento 
 
 Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaborado por: Andrés Bernal Buestán 
2.3.3 Producto interno bruto Per Cápita 
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relación existente entre el nivel de renta de un país y su población. Para su obtención se 
divide el Producto Interior Bruto (PIB) de dicho territorio entre el número de habitantes.  
Entre el 2012 y 2016 el PIB per cápita tiene un promedio de $4250 dólares 
americanos. Para el 2017 y 2018 en base a las proyecciones se tiene una baja debido al 
8,13%
2,74%
3,32%
14,93%
10,88%
6,90% 6,73%
-1,78%
-2,93%
0,60%
0,99%
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
16,00%
 $-
 $10.000,00
 $20.000,00
 $30.000,00
 $40.000,00
 $50.000,00
 $60.000,00
 $70.000,00
 $80.000,00
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PIB Dólares constantes
PIB Construcción Dólares constantes
Tasa de crecimiento
 36 
 
 
 
decremento del PIB llegando al 2018 a $4047,93 dólares americanos, como se muestra en el 
gráfico siguiente. 
Gráfico 10. PIB Per Cápita 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaborado por: Andrés Bernal Buestán 
2.3.4 Precio del petróleo 
Los precios del petróleo de los años 2012, 2013 y 2014 respectivamente fueron 
$98,14, $95,63 y $84,16, con el pico más alto de exportaciones en 2013 de 140245,04 
barriles de petróleo y representaron un ingreso de $ 134’117.58,61 millones de dólares. A 
partir del 2015 los precios bajaron hasta llegar a la proyección de 2017 con un valor de 
$44,55y con ingresos de 524.516,08 millones de dólares. Con una notable caída en los 
ingresos del país. El bajo ingreso petrolero se ve reflejado en la disminución del PIB actual. 
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Esta baja consecuentemente ocasionó menor liquidez en el país y un fuerte impacto al sector 
de la construcción 
Gráfico 11. Exportaciones de petróleo 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaborado por: Andrés Bernal Buestán 
2.3.5 Riesgo país 
“Se define como un índice de bonos de mercados emergentes, el cual refleja el 
movimiento en los precios de sus títulos negociados en moneda extranjera. Se la 
expresa como un índice o como un margen de rentabilidad sobre aquella implícita en 
bonos del tesoro de los Estados Unidos” (Banco Central del Ecuador). 
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 El riesgo país es un indicador que muestra las posibilidades de un país de cumplir 
con el pago de su deuda externa, ya sea al capital o sus intereses. Cuanto mayor sea el riesgo 
país de una nación, mayor es la probabilidad de que entre en moratoria de pagos. 
En el gráfico siguiente, muestra el puntaje de riesgo país del Ecuador hasta el 13 de 
noviembre de 2017 que es de 543. El cual va depender el alza o baja del mismo, de las 
decisiones del nuevo gobierno de pagar o no la deuda. 
Gráfico 12. Riesgo país 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaborado por: Andrés Bernal Buestán 
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2.3.6 Inflación 
“La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al 
Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios 
demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través de una 
encuesta de hogares.” (Banco Central del Ecuador)  
La inflación en el Ecuador tiene una tendencia a la baja, debido a la falta de liquidez en 
la economía, por tanto, una baja demanda de bienes y servicios (Asociación de Bancos Privados 
del Ecuador, 2016), tal como se muestra en la gráfica siguiente. 
Gráfico 13. Inflación Anual 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos por: Andrés Bernal Buestán 
En la gráfica siguiente, se muestra los índices de los principales productos del mes de 
abril de 2017. 
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Gráfico 14. Inflación - Ponderación 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
En la gráfica siguiente, se muestra los índices de precios al consumidor IPC y los 
índices de precios en la construcción IPCO. 
Gráfico 15. Inflación – Tasa de variación IPC e IPCO 
 
 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Elaborado por: Andrés Bernal  
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2.3.7 Inflación en la construcción 
Lo que muestra la siguiente gráfica es la inflación de los precios en la construcción 
del 2014 al 2016. En el 2016 se ve reflejado una caída en el índice, debido a la caída del 
sector de la construcción, por la falta de liquidez en el medio haciendo que los precios de 
materiales bajen. 
Gráfico 16. Variaciones porcentuales mensuales en la Construcción 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Elaborado por: Andrés Bernal  
En las tablas siguientes se muestran los materiales que más bajaron en octubre 2017 
y los materiales que más subieron en octubre 2017. Entre los que se destacan los productos 
metálicos y combustibles que son los más usados en la construcción inmobiliaria. 
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Tabla 10. Materiales que más bajaron 
MATERIALES NIVEL VAR MENSUAL 
Bloques de hormigón                                        Cotopaxi -0,44  
Aceites, lubricantes, hidraúl. y afines                             NAC. -0,50  
Materiales pétreos                                         Esmeraldas  -0,51  
Ladrillos comunes de arcilla               Manabí -0,86  
Bloques de hormigón                                                    Imbabura -0,93  
Tubos de hormigón simple y accesorios        Los Ríos -1,00  
Materiales pétreos Chimborazo -1,21  
Parquet                                                                                 NAC. -1,50  
Tableros de control, distribución y Acc.             NAC. -4,24  
Materiales pétreos Carchi -6,73  
Fuente: INEC. Elaborado por: Andrés Bernal Buestán 
Tabla 11. Materiales que más subieron 
MATERIALES NIVEL VAR 
MENSUAL 
Aditivos para hormigones asfálticos    3/             NAC. 9,45  
Tubos y Acc. de cobre Cond. de gases y 
líquidos    
NAC. 8,51  
Mallas metálicas (gaviones)                                                   NAC. 7,75  
Mallas metálicas para cerramiento                                       NAC. 7,74  
Productos metálicos Estruc. 
electrosoldados 
NAC. 5,91  
Ladrillos comunes de arcilla Carchi 5,06  
Combustibles (precios internacionales) NAC. 4,16  
Combustibles (precios internacionales) 
(mezcla 5% G; 95% D) 
NAC. 4,04  
Ladrillos comunes de arcilla                                         Esmeraldas  4,03  
Mallas diversas (tumbados)                                                NAC. 3,80  
Fuente: INEC. Elaborado por: Andrés Bernal Buestán 
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2.3.8 Volumen de Crédito de Vivienda  
Gráfico 17. Volumen de Crédito de Vivienda 
 
Fuente: BIESS, Superintendencia de Bancos y BCE. Elaborado por: Andrés Bernal  
El gráfico anterior muestra el volumen de crédito a la vivienda. A partir de la creación 
del Banco Instituto Ecuatoriana de Seguridad Social incrementa notablemente los montos 
de crédito con unas tasas preferenciales, alrededor de 6% (BIESS) en la actualidad, a 
diferencia de la banca privada que esta alrededor del 4% (Asociación de Bancos Privados 
del Ecuador). 
Cabe señalar que ante el nuevo gobierno existe incertidumbre en el otorgamiento de 
créditos para la vivienda, a esto se suma a la situación económica del país, por lo que los 
datos de años anteriores no son de mucha ayuda. 
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2.3.9 Desempleo 
En la gráfica siguiente muestra la tasa de desempleo del año 2008 hasta septiembre 
2017. Los picos más altos de desempleo se dieron en los años 2009 e inicios de 2016. Hasta 
septiembre de este año la tasa es del 4,10% y con una tendencia a la baja (INEN). Influirá 
esta tendencia si el nuevo gobierno emprende las políticas laborales ofrecidas 
Gráfico 18. Tasa de desempleo 
 
Fuente: INEC por: Andrés Bernal Buestán 
La siguiente gráfica muestra a marzo 2017 un incremento de la tasa de subempleo de 
20,5%, un decremento del 40,4% de tasa de empleo adecuado y un incremento de tasa de 
empleo no remunerado con respecto a diciembre de 2016. Si bien la tasa de desempleo bajo 
hubo variación en las tasas de empleo (INEN). 
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Gráfico 19. Evolución del Empleo 
 
Fuente: INEC por: Andrés Bernal Buestán 
2.3.10 Inversión por rama de actividad económica 
El monto de la inversión de la construcción con respecto al total de inversión en la 
construcción en el 2013 fue de $68’730.35 millones de dólares con respecto al total de $ 
726’490.20 millones de dólares equivalente al 9,46%. A diferencia del 2016 que la inversión 
en la construcción fue de 5’287,5 millones de dólares con respecto al total de inversión que 
fue de 153’839,5 millones de dólares equivalentes al 3,43%. Además, existe una diferencia 
en cuanto a la inversión total de 572’650,7 entre los años 2013 y 2016. Este es un dato muy 
importante y reflejo la disminución de liquidez en el país. 
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Gráfico 20. Inversión en el sector de la construcción 
  
Fuente: BCE-SIGADE, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), 
Secretaría de Hidrocarburos (SHE) y Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Por: 
Andrés Bernal Buestán 
2.4 CONCLUSIONES 
VARIABLE EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN 
PIB 
Negativa La economía se está retrayendo debido al ciclo 
recesivo por el cual estamos pasando, disminuyendo 
el poder adquisitivo de los Ecuatorianos 
PIB Construcción 
Negativa La fuerte caída del PIB da como resultado 
disminución de liquidez en el país y por consiguiente 
la caída del PIB de la construcción 
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PIB per Cápita 
Negativa Debido a la baja del PIB per cápita baja la calidad de 
vida, y baja los ingresos de las personas 
Precio Petróleo 
Negativa El precio del petróleo según varios expertos va a 
permanecer constante. Por cuanto nos perjudica, ya 
que es una de las fuentes principales de ingreso para 
el país 
Riesgo País 
Negativa El riesgo país es el segundo más alto de la región 
sudamericana, superado por Venezuela. Esto hace 
que organismos internacionales no presten dinero al 
Ecuador. Sin embrago a raíz del nuevo gobierno ha 
empezado a disminuir el riesgo país 
Inflación 
Positiva Debido a la baja de los precios de bienes y servicios 
de todo el 2016 y el presente año, favoreciendo a la 
capacidad adquisitiva de los consumidores. Es 
positivo siempre y cuando el productor pueda cubrir 
los costos de producción 
Inflación en la 
Construcción 
Positiva El mismo caso de la inflación general 
Volumen de Crédito 
Vivienda 
Positiva Hasta el 2016 tanto la banca pública como la privada 
otorgan créditos para vivienda. Este año es de difícil 
predicción hasta que el gobierno nuevo emita sus 
lineamientos y políticas, ya que muchos 
inversionistas están esperando que estas sean 
favorables. 
Desempleo 
Positiva Se evidencia una baja en lo que va del año 2017. Son 
datos alentadores, pero igual dependerá de las 
políticas laborales del nuevo gobierno 
Inversión por rama 
económica 
Negativo A lo largo de estos últimos años la inversión 
económica ha bajado en todos los sectores. Uno de 
los más perjudicados fue el de la construcción 
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CAPÍTULO III. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
3.1 ANTECEDENTES 
Con el ánimo de mejorar la calidad de vida de un sector de la población de Quito, a 
través de proyectos inmobiliarios que permitan el desarrollo social, mejorando su calidad de 
vida con una oferta de viviendas, Empresas Públicas Pichincha cuenta con el proyecto 
inmobiliario Sol del Sur, dadas las favorables bondades que éste ha ofrecido a sus clientes 
por su ubicación estratégica y contando con la disponibilidad del terreno, busca el desarrollo 
de un nuevo proyecto inmobiliario la Manzana G. 
Este proyecto se manejará con la figura de un socio estratégico y se constituirá un 
fideicomiso inmobiliario o de administración en donde el constituyente privado aportará 
recursos para la construcción, comercialización conjunta y el aporte de Empresas Públicas 
Pichincha será la estructuración, estudios definitivos, comercialización, fiscalización, 
gerencia de proyecto, etc. 
3.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Ilustración 3. Objetivos Localización 
 
Elaborado por: Andrés Bernal Buestán 
Evaluar y ponderar la localización del
proyecto Sol del Sur Manzana G en
base a las siguientes variables como son
morfología del terreno, servicios de la
zona, viabilidad y transporte, aspectos
ambientales, valoración del terreno y
arrendamiento y uso de suelo.
Determinar si es factible o no la
construcción del Proyecto Sol del Sur
Manzana G en base a las variables de
localización.
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3.3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
La metodología de investigación se basa en buscar, identificar, comprender, las 
variables de mayor incidencia, relacionadas con la localización, mediante fuentes 
secundarias como es la información ofrecida por Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito, Secretaría de Territorio de Hábitat y Vivienda, Empresa Pública Metropolitana de 
movilidad y obras públicas.  Además de fuentes primarias como son   las de las Empresas 
Públicas Pichincha, y la compañía Ripconciv Constructora, que son socios estratégicos 
encargados de la construcción del Proyecto Sol del Sur Manzana G. Y por último a estas 
fuentes se visitará el lugar de la obra y los lugares cercanos de mayor trascendencia en un 
radio de 2 km. 
3.4 ENTORNO Y UBICACIÓN 
3.4.1 Distrito metropolitano de Quito 
El proyecto Sol del Sur, se ubica en el Distrito Metropolitano de Quito. Jurisdicción 
formada sobre la base del Municipio de la capital de la república, en la ciudad de Quito, 
provincia de Pichincha, capital de la República del Ecuador. Su extensión es de 290 km². 
Tiene una población de 2´239.191 habitantes según el censo del 2010 y con una proyección 
al 2020 de 2´781.641 (INEC), convirtiéndose según las proyecciones en la ciudad con mayor 
número de habitantes. Actualmente es la segunda ciudad más habitada después de 
Guayaquil.   
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Mapa 1. Distrito Metropolitano de Quito 
 
Fuente: Distrito Metropolitano de Quito. 
3.4.2  Zona 
El Distrito Metropolitano de Quito está dividido en 9 Administraciones Zonales 
(Municipio del Distrito Metropolitano de Quito), para un mayor manejo administrativo y 
que exista una mayor participación por parte de sus habitantes. Cada zona está dirigida por 
un administrador. Las administraciones zonales son las mostradas en el siguiente cuadro. 
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Tabla 12. Administraciones zonales Quito 
 Administraciones Zonales 
1 Administración Zonal La Delicia 
2 Administración Zonal Calderón 
3 Administración Zonal Norte Eugenio Espejo 
4 Administración Zonal Centro Manuela Sáenz 
5 Administración Zonal Sur Eloy Alfaro 
6 Administración Zonal de Tumbaco 
7 Administración Zonal Valle de Los Chillos 
8 Administración Zonal Quitumbe 
9 Administración Zonal Especial Turística La Mariscal 
Fuente: Distrito Metropolitano de Quito. Elaborado por: Andrés Bernal  
Mapa 2. Administraciones Zonales 
 
Fuente: Distrito Metropolitano de Quito 
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 La administración en la que se encuentra el proyecto Sol del Sur es la Administración 
Zonal Quitumbe que contempla las siguientes parroquias  
Tabla 13. Parroquias Zonal Quitumbe 
 Parroquias Zonal Quitumbe 
1 La Ecuatoriana 
2 Chillogallo 
3 Quitumbe 
4 Guamaní 
5 Turubamba 
6 Solanda 
Fuente: Distrito Metropolitano de Quito. Elaborado por: Andrés Bernal  
Mapa 3. Localización Quitumbe 
 
Fuente: Distrito Metropolitano de Quito 
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Quitumbe es la parroquia donde se localiza el proyecto Sol del Sur. Por último, el 
sector en donde se encuentra el proyecto se denomina Ruccullacta  
3.4.2.1  Atractivos de la Zona 
La Zona de Quitumbe tiene varios atractivos entre estos se tiene: La Plaza Quitumbe, 
es un área utilizada para eventos culturales y públicos se levanta sobre una superficie de 4 
hectáreas, y es la plaza pública más grande de la capital. Además de fomentar la integración 
de los quiteños, es un eje de desarrollo económico y productivo, atrayendo a nuevas 
inversiones que beneficien a más de 13 parroquias. 
Fotografía 1. Plaza Quitumbe 
 
Elaborado por: Andrés Bernal 
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El parque las cuadras es un parque ecológico, en una extensión de 24 hectáreas, ofrece 
a los visitantes varias actividades recreativas y de esparcimiento en amplios espacios como 
ciclo-rutas, áreas para caminatas y ejercicio, juegos infantiles, juegos destinados para el 
colectivo 60 y piquito, entre otros (Agencia Pública de Noticias de Quito). 
Fotografía 2. Parque Las Cuadras 
 
Elaborado por: Andrés Bernal 
Centro Comercial Quicentro Sur, es el centro comercial más grande de Quito y uno 
de los más grandes en América Latina 
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Fotografía 3. Centro Comercial Quicentro Sur 
 
Elaborado por: Andrés Bernal 
3.4.3 Sector 
En los años 70, Quitumbe era una zona agrícola con grandes haciendas. Desde ahí 
empieza un proceso de lotización, en el que se dividen los terrenos y se produce un 
crecimiento desordenado. Con el aparecimiento de estos nuevos lotes, se crearon cientos de 
barrios irregulares, que hasta el momento continúan así, algunos sin servicios básicos.  
El sector se puede dividir en tres: el oriental y el occidental y céntrico. En este último 
se encuentran la Terminal Terrestre, el Centro Comercial Quicentro Sur, Plataforma 
Gubernamental y las urbanizaciones recientes. Además, en este sector se encuentra el 
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proyecto Sol del Sur en el barrio Ruccullacta. El sector oriental y el occidental se encuentran 
con menor nivel de desarrollo, en comparación con el céntrico. 
Mapa 4. Barrio Ruccullacta 
 
Elaborado por: Andrés Bernal 
3.4.4 Vocación Uso del suelo 
Según la ordenanza municipal No 447, expedido por la comisión de suelo y 
ordenamiento territorial y aprobado por el consejo metropolitano de Quito se tiene la 
siguiente clasificación del uso suelo de quito mostrado en el cuadro siguiente. 
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Tabla 14. Uso del Suelo Quito 
# Uso de Suelo 
1 Residencial 
2 Múltiple 
3 Industrial 
4 Equipamiento 
5 Protección ecológica 
6 Patrimonio Cultural 
7 Recursos Naturales 
8 Agrícola residencial 
9 Comercial y de Servicios 
10 Residencial de interés social 
11 Zonas de riesgo 
Fuente: Distrito Metropolitano de Quito. Elaborado por: Andrés Bernal  
En el siguiente mapa muestra el plan de uso y ocupación del suelo del distrito metropolitano 
de quito, en la cual las áreas de mayor influencia son la agrícola residencial y la de Recursos 
Naturales. En cambio, dentro de la ciudad de Quito las áreas de mayor influencia son la 
múltiple, la residencial y la de equipamiento.     
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Mapa 5. Plan de uso y ocupación del suelo del Distrito Metropolitano de Quito 
 
Fuente: Distrito Metropolitano de Quito.
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En cuanto al sector, la vocación del suelo del proyecto Sol del Sur se tiene el mapa 
siguiente. El área que predomina es el área útil de vivienda, seguida del área de quebradas y 
áreas verdes, y por último el área industrial.   
Mapa 6. Uso del suelo del sector Quitumbe 
 
Elaborado por: Andrés Bernal 
3.4.5 Ubicación del terreno 
El proyecto se localiza en la provincia de Pichincha, ciudad de Quito, en la parroquia 
Quitumbe, barrio Ruccullacta perteneciente a la administración zonal sur Quitumbe, en la 
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intersección de las calles Rumichaca Ñan y Cóndor Ñan, entre las etapas conocidas como 
manzana “F” y manzana “H”. Información que se muestra en el mapa siguiente. 
Mapa 7. Ubicación del terreno 
 
Elaborado por: Andrés Bernal 
Fotografía 4. Terreno 
 
Elaborado por: Andrés Bernal 
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La situación actual del terreno se presenta en las fotografías 4 y 5  
Fotografía 5. Terreno 
 
Elaborado por: Andrés Bernal 
3.4.5.1  Evaluación del informe de regulación metropolitana (IRM) 
El Proyecto Sol del Sur Manzana G se ubica en un terreno de 13.844 m2, con un 
frente de 361.28 m y cuyo número de predio es el 674115. Información que se muestra en el 
informe de regulación metropolitana. 
En cuanto al plan de uso y ocupación de suelos, el sector Ruccullacta y la parroquia 
Quitumbe en general, presenta un suelo de área promocional, la clasificación del suelo es de 
suelo urbano y consta de servicios básicos.  
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Ilustración 4. Informe de Regulación Metropolitana 
 
Fuente: Distrito Metropolitano de Quito 
3.4.5.2 Aspectos Morfológicos 
De los estudios de mecánica de suelo del terreno, se evidencia material de relleno 
limo arenoso de baja plasticidad. En todas las capas encontradas se evidencia que es material 
de relleno.  En la foto 6 se evidencia que el terreno está junto a una quebrada. Y que la 
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quebrada durante muchos años fue rellenada para formar el terreno y los terrenos adjuntos. 
La fotografía No7 muestra el estado actual del terreno, en la cual se evidencia maleza, 
arbustos. 
Fotografía 6. Quebrada junto al terreno 
 
Elaborado por: Andrés Bernal 
Fotografía 7. Estado actual terreno 
 
Elaborado por: Andrés Bernal 
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En cuanto a la topografía del terreno en el mapa 8 se presenta la topografía. En este 
se evidencia que el terreno no tiene desniveles pronunciados y prácticamente el terreno es 
plano.  
Mapa 8. Topografía del terreno 
 
Elaborado por: Andrés Bernal 
3.4.5.3 Equipamiento y servicios de la zona  
3.4.5.4 Servicios básicos 
En cuanto a los servicios básicos según la Secretaría de Territorio de Habitad y Vivienda al 
censo 2010, la cobertura en porcentaje de la parroquia Quitumbe y el sector Ruccullacta es 
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la que se muestra en la tabla siguiente. Donde se evidencia que el barrio Ruccullacta tiene 
gran cobertura de servicios básicos, excepto en lo que se refiere a la disponibilidad de 
servicio telefónico. 
Tabla 15. Porcentaje de cobertura de servicios básicos parroquia Quitumbe 
 
Fuente: Secretaría de Territorio de Hábitat y Vivienda 
3.4.5.5 Equipamiento 
En la tabla siguiente muestran las distancias desde el Proyecto habitacional Sol del Sur 
manzana “G” a los principales elementos de equipamiento general en un radio aproximado 
de 2km. Existe gran variedad de equipamiento (mapa 9), de toda índole en el radio levantado.  
La estación del metro (en construcción) y la plataforma gubernamental (por inaugurarse), 
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han hecho que sector de Quitumbe vuelva a reactivarse, haciendo que las personas busquen 
residencias para comprar o vender.  
Tabla 16. Equipamiento del sector Quitumbe 
 Tipología Numeración Equipamiento Distancia 
km 
Comercio 1 Centro Comercial Quicentro del Sur 2,1 
  2 Centro Comercial Ipiales del Sur 2,1 
  3 Supermercado Santa María. 1,4 
  4 Mercado Ciudadela Ibarra 2,0 
Educación 1 Centro Educativo Rafael Bucheli. 1,1 
  2 Unidad Educativa Municipal Quitumbe 1,3 
  3 Universidad Politécnica Salesiana (Sur) 1,4 
  4 Colegio Miguel De Santiago 1,9 
  5 Colegio Nacional Primicias de la Cultura 
de Quito 
1,9 
  6 Centro Infantil Démonos La Mano. 2,0 
Salud 1 Hospital Padre Carollo Un Canto a la Vida 0,9 
  2 Sinapsis. Centro Medico Integral. 1,2 
Conjuntos 
Habitacionales 
1 Conjunto Habitacional San Gabriel. 0,4 
  2 Conjunto Paraíso Del Sur. 1,2 
  3 Conjunto Bosques de Quitumbe I. 1,5 
  4 Conjunto Prados de Quitumbe 1. 1,6 
Recreación y 
deporte 
1 Parque las cuadras 1,0 
  2 Plaza Quitumbe 1,2 
  3 Fundeporte 1,4 
Transporte 1 Terminal Terrestre Quitumbe 0,9 
  2 Estación Metro Quito Quitumbe (en 
construcción) 
1,3 
  3 Terminal Trole Bus Moran Valverde 1,8 
Servicios 1 Administración zonal Quitumbe 0,9 
  2 Registro Civil Quicentro Sur 1,7 
Otros 1 Dirección Distrital de Salud  1,4 
  2 Estadio S.D. AUCAS 1,9 
  3 Estación De Bomberos N 6 "Cabo Pablo 
Lemus" 
2,0 
Elaborado por: Andrés Bernal 
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Mapa 9. Equipamiento 
 
Elaborado por: Andrés Bernal 
En cuanto a la parte residencial existen varios conjuntos habitacionales 
(departamentos), que se han construido hace varios años sin un debido diseño arquitectónico 
y sin ningún control de las autoridades competentes convirtiéndolo en un aspecto negativo 
del sector. Fotografías 8 y 9. 
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Fotografía 8. Edificios cercanos al proyecto 
 
Elaborado por: Andrés Bernal 
Fotografía 9. Edificios cercanos al proyecto 
 
Elaborado por: Andrés Bernal 
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3.4.6 Movilidad 
Mapa 10.- muestra las vías principales para el acceso al terreno del Proyecto Sol de 
la Sur manzana “G”. En el mapa 11 se visualiza la permeabilidad global en cuanto a las vías 
de Quito.  
Mapa 10. Vías del sector 
 
Elaborado por: Andrés Bernal 
 70 
 
 
 
Mapa 11. Permeabilidad Global Sistema de transporte 
 
Fuente: Distrito Metropolitano de Quito 
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3.4.7 Aspectos Ambientales 
Dentro de los aspectos ambientales del terreno, el terreno cuenta con la red principal de 
alcantarillado que pasa por la calle principal Rumichaca Ñan. 
En cuanto a la quebrada que esta junto al terreno de la fotografía 6, muchas personas le 
ocupan como botadero de escombros de construcciones adjuntas, haciendo que esto sea un 
factor negativo. 
3.5  CONCLUSIONES 
VARIABLE EVALUACIÓN DESCRIPCION 
Sector 
Positiva Es un sector de alto crecimiento en estos últimos 
años. Equipamiento de gran importancia está en 
proceso de construcción o por finalizarse  
Ubicación del Terreno 
Positiva El terreno se ubica en una zona residencial. En 
donde existen varios conjuntos habitacionales. Y 
lo más importante es que existe alta demanda por 
viviendas para compra y alquiler  
Equipamiento General 
Positiva Cuenta con equipamiento de toda índole como es 
de comercio, salud, educación, residencial, 
industrial, transporte.   
Equipamiento de áreas 
verdes 
Positiva Muchas de las personas buscan residencia en el 
sector Quitumbe debido a que cuenta con grandes 
áreas verdes de recreación como son el Parque las 
Cuadras y Fundeporte 
Equipamiento Nuevo 
Positiva Un plus importante del sector es la construcción  
de la terminal del metro Quitumbe y la 
Plataforma  gubernamental de Inclusión Social 
que está por inaugurarse 
Equipamiento Residencial 
Negativo Existen muchos conjuntos habitacionales que no 
han tenido una planificación adecuada y que la 
construcción no ha sido hecha por profesionales.  
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Movilidad 
Positiva Existe gran cantidad de líneas de buses. Además 
cuentan con la Estación del Trole Bus, Terminal 
Interprovincial Quitumbe y para el 2020 con la 
Estación del Metro de Quito  
Aspectos Ambientales 
Negativo Utilizan como botadero a la quebrada junto al 
terreno del proyecto 
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CAPÍTULO IV. ANALISIS DE MERCADOS 
4.1 ANTECEDENTES 
El mercado inmobiliario residencial, se refiere a la venta y alquiler de vivienda que 
puede ser nueva o usada con varios fines. Es de vital importancia el estudio de la oferta del 
entorno donde se pretende implementar un proyecto inmobiliario, debido a que este estudio 
nos brindará resultados de proyectos del sector en donde queremos implementar.  
El proyecto Sol del Sur etapa G en el presente plan de negocios, es un mix de 
Vivienda de Interés público (VIP) hasta $70.000,00 y viviendas de más de $70.000,00. Las 
características viviendas de interés público según la resolución No. 045-2015-F, emitida el 
5 de marzo de 2015 por la Junta de Regulación Monetaria del Ministerio Coordinador de 
Política Económica son:  
“para efectos de esta resolución, se consideran elegibles los créditos de vivienda de 
interés público, el otorgado con garantía hipotecaria a personas naturales para la adquisición 
o construcción de vivienda y de primer uso, con un valor comercial menor o igual a USD 
70.000,00 y cuyo valor por metro cuadrado sea menor o igual a USD 890.00”.1 
Con este antecedente se seleccionaron para el análisis de la competencia, proyectos 
VIP o de similares características ubicados en el sector Sur de Quito 
                                               
1 Junta de regulación monetaria  
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4.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Ilustración 5. Objetivos Análisis de Mercados 
 
Elaborado por: Andrés Bernal 
 
Seleccionar proyectos inmobiliarios residenciales en el Sur de Quito dentro 
de la zona permeable y estratégica que cumplan con características similares 
al Proyecto “Sol del Sur”
•Evaluar a los promotores inmobiliarios de los proyectos seleccionados de
acuerdo al número de proyectos inmobiliarios que manejan actualmente.
Investigar y evaluar el diseño arquitectónico de la competencia tanto de la 
zona permeable como de la zona estratégica
•Investigar y evaluar los precios por metro cuadrado de los proyectos de 
mayor competencia al proyecto Sol del Sur etapa G.
Investigar y evaluar la absorción de los proyectos de la competencia de mayor 
incidencia al proyecto Sol del Sur etapa G
•Investigar los precios de arriendo y los precios por metro cuadrado de 
terreno de la zona permeable.
Determinar el perfil del cliente de los proyectos seleccionados.
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4.3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
Plan de Investigación el diseño del mismo supone: especificar y seleccionar fuentes 
de información a utilizar; precisar los métodos de investigación a seguir; plantear el plan de 
muestreo; ejecución del Plan de muestreo: recogida de información, análisis, tratamiento e 
interpretación de la misma e inferencia de conclusiones, las fases de aplicación de dicha 
metodología se sintetizan en la Ilustración siguiente, desarrollándose a lo largo del presente 
capitulo. 
Ilustración 6. Metodología de investigación 
 
Fuente: F. Vásquez. Elaborado por: Andrés Bernal 
De acuerdo al esquema, lo primero a definir fueron los objetivos de investigación, los 
cuales ya están enmarcados con anterioridad, una vez delimitados se plantea las necesidades 
de información. En el caso del estudio, se considera necesaria información de cada proyecto 
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de la competencia de la parte Sur de Quito, proyectos inmobiliarios, oficinas de ventas, casas 
modelo y feria de vivienda (Centro Comercial El Recreo), así como bibliografía relacionada 
al esquema teórico del trabajo, estudios sobre espacios de vivienda, modelos de implantación 
de vivienda y varios conceptos inherentes a la investigación.  
El plan de investigación para este caso de estudio consiste primeramente en ubicar 
las fuentes de información, la cuestión escala a la que va a ser abordado el fenómeno, en este 
caso el Sur de Quito. 
En el caso del Sur Quito me estaría refiriendo a una escala local, para lo cual se ha de encarar 
dificultades a medida que se acerca a lo local debido a los: repertorios fragmentarios, no 
siempre bien sistematizados, datos mal desagregados que ocultan omisiones unas veces 
imputables a la desidia del aparato estadístico y otras a la dificultad inherente del factor 
inmobiliario. 
La falta de fuentes y recursos de primera mano para la investigación de la realidad 
inmobiliaria se ha buscado el subsidio de fuentes indirectas que, muy vulnerables en muchos 
aspectos, hablan, sin embargo, cuando los métodos directos callan.  
Todo lo expuesto anteriormente da paso a la recogida de información, a su análisis, y a la 
tabulación de esta información que se la realizará a través de fichas de la competencia. Tabla 
siguiente. 
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Tabla 17. Ficha de mercados 
            
FICHA DE ANÁLISIS DE MERCADO 
Ficha Nro.   Fecha de levantamiento:   
PREPARADO POR:     REVISADO POR:     
1. DATOS DEL PROYECTO 2. INFORMACIÓN DEL SECTOR 
1.1. Nombre   2.1. Barrio   
1.2. Producto   2.2. Parroquia   
1.3. Dirección   2.3. Cantón   
1.4. Promotor / 
Constructora   2.4. Provincia   
1.5. Persona de contacto         
1.6. teléf. de contacto         
1.7. e mail.   ESQUEMA DE LOCALIZACION, IMÁGENES 
3. UBICACIÓN  
  
3.1. Calle principal   
3.2. Calle secundaria   
3.3. Terreno esquinero   
3. ZONA 
3.4. Residencial 
3.5. Comercial 
3.6. Industrial      
3.7. otro   
4. ENTORNO Y SERVICIOS 
 
4.1. Actividad 
predominante   
4.2. Estado edificaciones   
4.3. Supermercados   
4.4. Colegios   
4.5. Transporte público   
4.6. Bancos   
4.7. Edificios públicos   
4.8. Centros de salud   
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5. DETALLES DEL PROYECTO 
6. ACABADOS:  
económico (ECO);estándar 
(STD); de lujo (LUJ)  
5.1. Avance de la obra 
(%) 0% 
6.1. Pisos área 
social   
5.2. Estructura   6.2. Pisos dormitorios   
5.3. Mampostería   6.3. Pisos cocina   
5.4. Nro. de subsuelos   6.4. Pisos baños   
5.5. Nro. de pisos   6.5. Puertas   
5.6. Sala Comunal   6.6. Mesones de cocina   
5.7. Jardines   6.7. Tumbados   
5.8. Lavandería comunal 
(equipada)   6.8. Sanitarios   
5.9. Guardianía     6.9. Grifería     
5.10. Otros (gimnasio,  
piscina, sala de cine)     6.10. Ventanería   
5.11. Nro. Parqueaderos  
comunales         
      
        
7. INFORMACIÓN DE VENTAS 8. PROMOCIÓN 
7.1. Fecha inicio de obra   8.1. Casa o depart. Modelo   
7.2. Fecha entrega 
proyecto   
8.2. Rótulo 
proyecto   
7.3. Fecha inicio de 
ventas   
8.3. Valla 
publicidad   
7.4. Fecha de informe   8.4. Prensa escrita     
7.5. Nro. Unidades totales   8.5. Volantes     
7.6. Nro. Unidades 
vendidas   8.6. Vendedores     
7,7 Velocidad promedio 
de ventas (u/mes)   8.7. Sala de ventas     
7,7 Absorción anual   8.8. Plusvalía.com     
9. FORMA DE PAGO 8.9. Página web     
9.1. Reserva     8.10. Redes Sociales     
9.2. Entrada     8.11. Revistas     
9.3. Entrega     8.12. TV - radio     
9.5  Aplica crédito BIESS SI (x) NO   (   ) 8.13. Ferias de vivienda   
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10. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
10.1. PRODUCTO 10.2. UNIDADES 
10.3. ÁREA 
PROM/U (m2) 
10.4. PRECIO 
(USD) 
10.5. 
PRECIO / 
M2 (USD) 
Casas (conjunto)         
Suite         
2 Dormitorios         
3 Dormitorios         
Bodega         
Oficina         
Locales comerciales         
Parqueadero         
Otras áreas          
            
11. OBSERVACIONES 
  
Elaborado por: Andrés Bernal 
4.4 LISTADO Y UBICACIÓN DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS 
Los levantamientos de los proyectos seleccionados son de la parte Sur de Quito. 
Información que se muestra en el mapa siguiente. Se consideró dos sectores. El sector 
permeable y el sector estratégico Dentro del sector estratégico tenemos dos zonas, la zona 1 
y la zona 3. El sector permeable se consideró a la zona 1, donde se encuentra el proyecto en 
desarrollo Sol del Sur Manzana “G” 
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QUITUMBE 
ZONA 1 
ZONA 2 
ZONA 3 
LA MAGDALENA 
SAN BARTOLO 
EL 
BEATERIO 
GUAMANÍ 
SAN 
BARTOLO 
Fuente: Google Maps. Elaborado por: Andrés Bernal 
N 
Mapa 12. Ubicación General de proyectos por Zonas-Sur de Quito 
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4.4.1 SECTOR ESTRATÉGICO 
El sector estratégico es la zona de influencia más alejada al proyecto. Se considera 
bajo la premisa de que un comprador si no puede adquirir bienes inmuebles dentro 
del sector permeable, entonces comprará en lugares cercanos o de características 
similares a las de la zona permeable.   
Mapa 13. Proyectos Sector Estratégico - Zona 1 
Fuente: Google Maps. Elaborado por: Andrés Bernal 
NOMBRE DEL 
PROYECTO UBICACIÓN SECTOR 
 
CONJUNTO 
PORTAL DE LA 
MAGDALENA 
Calle Balzapamba 
entre llescas y 
Gualleturo 
La Magdalena 
 
N 
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Mapa 14. Proyectos Sector Estratégico - Zona 1 
Fuente: Google Maps. Elaborado por: Andrés Bernal 
En los mapas 13, 14, 15, 16, 17 se consideran las zonas 1 y 3 de los sectores 
estratégicos. La zona corresponde a los barrios de La Magdalena y San Bartolo 
 
NOMBRE DEL 
PROYECTO UBICACIÓN SECTOR 
CASALES 
METROPOLI 
Calles Zumbagua 
y Catarama 
San Bartolo 
 
N 
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Mapa 15 Proyectos Sector Estratégico - Zona 3 
Fuente: Google Maps. Elaborado por: Andrés Bernal 
 
NOMBRE DEL 
PROYECTO UBICACIÓN SECTOR 
 
ALTOS DE LA 
COLINA 
Av. Simón 
Bolívar y calle 
S/N 
San Bartolo 
 
N 
GUAMANÍ 
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Mapa 16. Proyectos Sector Estratégico - Zona 3 
Fuente: Google Maps. Elaborado por: Andrés Bernal 
 
 
 
 
NOMBRE DEL 
PROYECTO UBICACIÓN SECTOR 
TRÉBOLES 
DEL SUR calle S/N El Beaterio 
 
N 
 85 
 
 
 
Mapa 17. Proyectos Sector Estratégico - Zona 3 
 
Fuente: Google Maps. Elaborado por: Andrés Bernal 
 
 
NOMBRE DEL 
PROYECTO UBICACIÓN SECTOR 
CONJUNTO 
RESIDENCIAL 
TERRANOVA 
calle S/N Guamaní 
 
N 
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4.4.2 SECTOR PERMEABLE 
El sector permeable corresponde al área de más influencia de la competencia. Esta 
área es la que se muestra en los mapas siguientes y es considerada la zona 2. Aquí se 
encuentra el proyecto Sol del Sur.   
Mapa 18. Proyectos Sector Permeable - Zona 2 
Fuente: Google Maps. Elaborado por: Andrés Bernal 
 
NOMBRE DEL 
PROYECTO UBICACIÓN SECTOR 
CONJUNTO EL 
ROSARIO 
Av. Amaru  Ñan 
y calle S/N Quitumbe 
 
N 
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Mapa 19. Proyectos Sector Permeable - Zona 2 
Fuente: Google Maps. Elaborado por: Andrés Bernal 
 
 
 
 
NOMBRE DEL 
PROYECTO UBICACIÓN SECTOR 
 
BOSQUES DE 
AMARÚ 
Av. Amaru Ñan y 
Av. Rumichaca 
Ñan 
Quitumbe 
 
N 
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Mapa 20. Proyectos Sector Permeable - Zona 2 
 
Fuente: Google Maps. Elaborado por: Andrés Bernal 
 
 
 
NOMBRE DEL 
PROYECTO UBICACIÓN SECTOR 
CONJUNTO 
SOL DEL SUR 
Av. Rumichaca 
Ñan y Av. 
Condor Ñan 
Quitumbe 
 
N 
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Mapa 21. Proyectos Sector Permeable - Zona 2 
Fuente: Google Maps. Elaborado por: Andrés Bernal 
 
 
NOMBRE DEL 
PROYECTO UBICACIÓN SECTOR 
 
PROYECTO 
RIVERAS DE 
QUITUMBE 
Av. Quitumbe 
Ñan y Av. 
Condor Ñan 
Quitumbe 
 
N 
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Mapa 22. Proyectos Sector Permeable - Zona 2 
Fuente: Google Maps. Elaborado por: Andrés Bernal 
 
 
NOMBRE DEL 
PROYECTO UBICACIÓN SECTOR 
PROYECTO 
RIVERAS DE 
QUITUMBE 
Av. Quitumbe 
Ñan y Av. 
Condor Ñan 
Quitumbe 
 
N 
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4.5  PROMOTORES 
Los promotores s seleccionados son los que se muestran en la tabla siguiente 
Tabla 18. Proyectos levantados y sus promotores 
# PROYECTO PROMOTORES ZONA SECTOR 
1 CASA CLUB LA HACIENDA PINSQUÍ CONSTRUECUADOR 2 
PERMEABLE 
2 BOSQUES DE AMARÚ MUTUALISTA PICHINCHA 2 
3 RIVERAS DE QUITUMBE PROINMOBILIARIA 2 
4 EL ROSARIO G&C INMOBILIARIA 2 
5 PROYECTO SOL DEL SUR MANZANA "G" RIPCONCIV/HIDROQUINOCCIO 2 
6 ALTOS DE LA COLINA PROINMOBILIARIA 3 
ESTRATÉGICO 
7 TREBOLES DEL SUR URBINCOS 3 
8 TERRANOVA 4 CH&B INMOBILIARIA 3 
9 CASALES METROPOLI NOVASIERRA 1 
10 EL PORTAL DE LA MAGDALENA 
CONSTRUCTORA TAMAYO & 
ASOCIADOS 1 
Elaborado por: Andrés Bernal 
Ilustración 7. Número de proyectos actuales por promotor 
 
Elaborado por: Andrés Bernal 
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En la ilustración anterior, muestra los promotores de los proyectos seleccionados con 
el número de proyectos inmobiliarios actuales en todo el Ecuador. Además, muestra el 
predominio de tres promotores fuertes de muchos años de experiencia en el mercado 
inmobiliario como son Proinmobiliaria, Mutualista Pichincha y Construecudor. Cabe 
destacar que los tres promotores mencionados se encuentran en el Sector Permeable (tabla 
1) Zona 2 Quitumbe, y es donde se encuentra el Proyecto Sol del Sur, etapa “G”. Haciendo 
de esto un factor positivo para el proyecto en desarrollo, debido a la inversión de estas fuertes 
promotoras en la zona de Quitumbe. 
En la tabla siguiente muestra el porcentaje de participación actual en el mercado, 
siendo la promotora Proinmobiliaria que predomina el mercado inmobiliario. Adicional 
existe la presencia de muchas promotoras inmobiliarias pequeñas participando en el Sur de 
Quito 
Tabla 19. Porcentaje de Participación en el mercado inmobiliario 
PROMOTORES # DE PROYECTOS 
INMOBILIARIOS 
ACTUALES 
% DE PARTICIPACIÓN 
CONSTRUECUADOR 18 17% 
MUTUALISTA PICHINCHA 29 27% 
PROINMOBILIARIA 36 33% 
G&C INMOBILIARIA 3 3% 
RIPCONCIV/HIDROEQUINOCCIO 15 14% 
URVINCOS 2 2% 
CH&B INMOBILIARIA 2 2% 
NOVASIERRA 1 1% 
CONSTRUCTORA TAMAYO & 
ASOCIADOS 
3 3% 
TOTAL 109 100% 
Elaborado por: Andrés Bernal 
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4.6 ANÁLISIS DE CARACTERÍTICAS DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS 
El proyecto Sol del Sur etapa “G” es un proyecto de casas y departamentos 
(ilustración siguiente). Departamentos en la parte Fontal y casas al interior del proyecto. Por 
tal motivo se seleccionó en la competencia proyectos de casas y departamentos.  
Ilustración 8.Implantación Conjunto Sol del Sur Manzana G 
 
Elaborado por: Andrés Bernal 
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4.6.1 DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
Los proyectos de la competencia en cuanto a su arquitectura tienen departamentos de 
2 dormitorios, 3 dormitorios, departamentos dúplex y casas. Todos los proyectos cuentan 
con áreas verdes, parqueaderos.  Algunos proyectos cuentan con salas comunales, locales 
comerciales, área de lavanderías.  
Tabla 20. Distribución arquitectónica residencial 
PROYECTO 
Departamentos Casas de 2 pisos 
Casas de 3 
pisos 
2 dormitorios 3 dormitorios dúplex 3 dormitorios 
3 
dormitorios 
CASA CLUB LA HACIENDA 
PINSAQUÍ  X 
   
BOSQUES DE AMARÚ  X X   
RIVERAS DE QUITUMBE X X    
EL ROSARIO    X  
PROYECTO SOL DEL SUR 
MANZANA "G"  
 X  X 
ALTOS DE LA COLINA    X  
TREBOLES DEL SUR  X    
TERRANOVA 4    X  
CASALES METROPOLI  X    
EL PORTAL DE LA 
MAGDALENA X X 
   
TOTAL 2 6 2 3 1 
PORCENTAJE 14% 43% 14% 21% 7% 
Elaborado por: Andrés Bernal 
En la tabla anterior muestra las preferencias de la competencia en cuanto a 
departamentos y casas. La mayoría de los proyectos cuentan con departamentos de 3 
dormitorios equivalente al 43%, seguidos de las casas de dos pisos y de tres dormitorios con 
un 21%, luego los departamentos de 2 dormitorios y dúplex con 14%.  
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En cuanto a los metros cuadrados en la tabla siguiente se muestra los metrajes por 
cada proyecto. El área promedio de departamentos de dos dormitorios es de 75, 5 m2, de 
tres departamentos 84,09, y las casas de dos pisos de 90,23 m2. Siendo las casas las que 
tienen mayor área. Y finalmente el promedio en general de las viviendas es de 80,95 m2 
Tabla 21. Metrajes por cada proyecto y por tipo 
PROYECTO 
Departamentos (m2) Casas de 2 pisos (m2) 
Casas de 3 
pisos (m2) PROMEDIO 
  2 
dormitorios 
3 
dormitorios dúplex 
3 
dormitorios 3 dormitorios 
CASA CLUB LA 
HACIENDA PINSAQUÍ  73 
   73 
BOSQUES DE AMARÚ  72 74   73 
RIVERAS DE 
QUITUMBE 76 83.54 
   79.77 
PROYECTO SOL DEL 
SUR MANZANA "G"  
 73  93 83 
EL ROSARIO    110  110 
ALTOS DE LA COLINA    88  88 
TREBOLES DEL SUR  105    105 
TERRANOVA 4    72.69  72.69 
CASALES METROPOLI  88    88 
EL PORTAL DE LA 
MAGDALENA 75 83 
   79 
PROMEDIO POR 
TIPO 75.5 84.09 73.5 90.23 93 
 
PROMEDIO TOTAL 83.26      
Elaborado por: Andrés Bernal 
El Proyecto Sol del Sur, cuenta con departamentos dúplex de 2 dormitorios de 73 m2, 
y casas de tres pisos de 93 m2. Con un promedio de 83 m2, y que es similar al promedio de 
la competencia. 
 96 
 
 
 
4.6.2 PRECIOS POR METRO CUADRADO 
En la tabla y la ilustración siguientes se muestra el precio por metro cuadrado de los 
proyectos levantados, si es departamento o casa, la zona y el sector, metros cuadrados 
promedio, Precio total aproximado. 
Tabla 22. Precio por metro cuadrado 
PROYECTO PRECIO X M2 
M2 
PROM 
PRECIO 
TOTAL 
APROX 
TIPO ZONA SECTOR 
CASA CLUB LA 
HACIENDA 
PINSQUÍ 
$ 913.89 73 $ 66,713.97 DEPARTAMENTO 2 
PERMEABL
E 
BOSQUES DE 
AMARÚ $ 972.97 73 $ 71,027.03 DEPARTAMENTO 2 
RIVERAS DE 
QUITUMBE $ 878.38 79.77 $ 70,068.24 DEPARTAMENTO 2 
EL ROSARIO $ 635.45 110 $ 69,899.50 CASA 2 
PROYECTO SOL 
DEL SUR 
MANZANA "G" 
$ 880.00 73 $ 64,240.00 DEPARTAMENTO 2 
$ 920.00 93 $ 85,560.00 CASA 2 
ALTOS DE LA 
COLINA $ 794.32 88 $ 69,900.16 CASA 3 
ESTRATÉGI
CO 
TREBOLES DEL 
SUR $  647.62 105 $ 68,000.10 DEPARTAMENTO 3 
TERRANOVA 4 $ 804.79 72.69 $ 58,500.00 CASA 3 
CASALES 
METROPOLI $ 823.86 88 $ 72,499.68 DEPARTAMENTO 1 
EL PORTAL DE LA 
MAGDALENA $ 946.67 79 $ 74,786.93 DEPARTAMENTO 1 
Elaborado por: Andrés Bernal 
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Gráfico 21. Precio por metro cuadrado 
 
Elaborado por: Andrés Bernal 
En el gráfico siguiente se evidencia los Precios por metro cuadrado de departamentos 
y de casas. Siendo las casas las de menor precio  
Gráfico 22. Precio por metro cuadrado por tipo 
 
Elaborado por: Andrés Bernal 
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En el gráfico siguiente muestra los precios por metro cuadrado de las zonas en 
estudio. Siendo la zona 3 (Guamaní) las de menos Precio. Las de mayor valor son las zonas 
comprendidas entre San Bartolo y la Magdalena. La Zona en la que se encuentra el Proyecto 
Sol del Sur está en segundo lugar. 
Gráfico 23. Precio por metro cuadrado por zonas 
 
Elaborado por: Andrés Bernal 
En el gráfico siguiente señala los Precios por metro cuadrado por sector. El sector 
permeable es el más alto en el mercado. El Precio aproximado por metro cuadrado del 
proyecto Sol del Sur etapa “G” es de 870 $/m2, y está dentro del rango de la competencia 
del sector. 
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Gráfico 24. Precio por metro cuadrado por sector 
 
Elaborado por: Andrés Bernal 
En el gráfico siguiente indica que la zona 2 es la que está en un rango intermedio de 
precios, siendo los metros cuadrados similares en tres zonas 
Gráfico 25. Precio total por zonas 
 
Elaborado por: Andrés Bernal 
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Gráfico 26. Precio total por sector 
 
Elaborado por: Andrés Bernal 
En el gráfico anterior, indica que la zona permeable es la que tiene menor precio 
promedio total que la zona estratégica. 
4.6.3 AVANCE FÍSICO DE LA COMPETENCIA 
En la tabla siguiente se muestra las fechas de inicio de comercialización, fechas de 
inicio de obras, fechas de fin de obras, número de días desde el inicio de la comercialización 
hasta el fin de la obra, los metros cuadrados aproximados de construcción, relación de días 
por metro cuadrado y avances de proyectos. 
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Tabla 23. Avance físico de la competencia 
PROYECTO 
COMERCIALIZ
ACIÓN CONSTRUCCIÓN N° de 
días 
AVANC
E FECHA  INICIO FECHA INICIO 
FECHA 
FIN 
CASA CLUB LA 
HACIENDA PINSQUÍ dic-16 dic-17 dic-18 730 
EN 
PLANOS 
BOSQUES DE AMARÚ oct-15 ene-16 ago-19 1400 95% 
RIVERAS DE 
QUITUMBE may-16 ago-17 ago-19 1187 
EN 
PLANOS 
EL ROSARIO jun-16 sep-17 jul-18 760 EN PLANOS 
PROYECTO SOL DEL 
SUR MANZANA "G" ene-18 mar-18 mar-20 790 
EN 
PLANOS 
ALTOS DE LA 
COLINA oct-15 dic-15 jul-19 1369 70% 
TREBOLES DEL SUR mar-16 jun-16 ago-18 883 100% 
TERRANOVA 4 nov-15 ene-16 dic-18 1126 60% 
CASALES 
METROPOLI ene-10 may-10 feb-18 2953 90% 
EL PORTAL DE LA 
MAGDALENA feb-11 may-11 ene-18 2526 90% 
 Elaborado por: Andrés Bernal 
4.6.4 ABSORCIÓN 
El cálculo de absorción considera la fecha de inicio de ventas y la del informe, el número 
de meses en venta se contrarresta con el total de unidades vendidas, obteniendo la velocidad 
promedio de ventas (unidades/mes), misma que multiplicada por el número de meses en un año 
12 y dividida para el total de unidades del proyecto, da como resultado la absorción anual.  
En el gráfico siguiente muestra la absorción anual de todos los proyectos. Se evidencia 
una gran dispersión de resultados. Hay proyectos con una gran absorción como son El Rosario 
83.30%, Tréboles del Sur 65.6%, Casa Club la Hacienda Pinsaquí, 56.1%, Altos de la Colina 
55%. Cabe aclarar que de los cuatro, tres ya están construidos o por finalizar, mientras que La 
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Hacienda Pinsaquí está en planos por empezar. Los proyectos El Rosario y Altos de la Colina 
son casas de dos pisos con un área aproximada de 100 m2 siendo las más grandes y un Precio 
por m2 cuadrado de $715, siendo los más bajos del mercado seleccionado. Con respecto a y 
tréboles del Sur son departamentos de 3 dormitorios con uno del Precio por metro cuadrado más 
bajo del mercado $645 y una de las áreas más grande del mercado 105 m2. Los proyectos de 
más baja absorción como son el Portal de la Magdalena y Casales de Metrópoli, se debe 
principalmente a que estos proyectos se los ha realizado por etapas, con lapsos de espera de 
aprobaciones municipales y con un alto porcentaje de ventas para empezar la nueva etapa 
Gráfico 27. Porcentaje de Absorción Anual 
 
  Elaborado por: Andrés Bernal 
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Gráfico 28. Porcentaje de Absorción por zonas 
 
  Elaborado por: Andrés Bernal 
La gráfica anterior indica el porcentaje de absorción anual por zonas. La zona 2 es la 
más alta. Mientras que el gráfico siguiente indica el porcentaje de absorción anual por sector. 
El sector permeable tiene el mayor de absorción. Otro indicador fundamental para el 
desarrollo del proyecto sol del Sur 
Gráfico 29. Absorción por Sector 
 
  Elaborado por: Andrés Bernal
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4.7 ARRIENDOS Y PRECIOS DE TERRENO 
Se realizó un levantamiento de precios de arriendos y precios de terrenos del sector 
Quitumbe (sector permeable). Información que se muestra en las tablas siguientes  
Tabla 24. Arriendos Sector Quitumbe 
 
Elaborado por: Andrés Bernal 
Proyecto Tipo Costo Ubicación Área Antigüedad
Conjunto paraíso 
del sur
Departamento de 
tres dormitorios
 $       280,00 
Rumichaca Ñan y Av. 
Amaru Ñan (Diagonal 
al parque las cuadras)
92 m2
Antigüedad: 2 
años
Conjunto 
Cumbres de 
Quitumbe
Departamento de 
tres dormitorios
 $       250,00 
Av. Cóndor Ñan y Av. 
Quitumbe Ñan
82 m2
Antigüedad: 
Entre 5 y 10 
años
Conjunto 
Guayanay II
Casa 2 pisos 3 
dormitorios
 $       250,00 
 Frente a plaza 
quitumbe, Av. 
Quitumbe Ñan 
90 m2
Antigüedad: 
Entre 5 y 10 
años
Conjunto Prados 
de Quitumbe
Departamento 
Duplex. 3 
dormitorios
 $       300,00 
Av. Cóndor Ñan y Av. 
Quitumbe Ñan 100 m2
Antigüedad: 
Entre 5 y 10 
años
Conjunto 
Bosques de 
Quitumbe IV
Departamento de 
3 dormitorios
 $       260,00 
Av. Cóndor Ñan y Av. 
Lira Ñan
72 m2
Antigüedad: 
Entre 5 y 10 
años
Conjunto 
Bosques de 
Quitumbe III
Departamento de 
2 dormitorios
 $       240,00 
Av. Quitumbe Ñan y 
Av. Condor Ñan 
70 m2
Antigüedad: 
Entre 5 y 10 
años
SECTOR QUITUMBE
1
2
3
4
5
6
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Tabla 25. Precio por metro cuadrado de terreno 
 
Elaborado por: Andrés Bernal 
4.8 CONCLUSIONES 
- En cuanto al sector permeable, es un sector con proyecciones de alto crecimiento 
en el mercado inmobiliario. Factores como la construcción de la Plataforma de 
Inclusión social, la construcción de la estación del metro Quitumbe, cercanía de 
parques y centros comerciales hacen que Quitumbe se convierta en un nuevo 
centro de negocios de quito, dinamizando el sector e impulsando el mercado 
inmobiliario. 
-  Con respecto a los promotores de la zona permeable como son Mutualista 
Pichincha, Construecuador, Proinmobiliaria, de amplia experiencia en el mercado 
Ubicación Costo Área m2 costo/m2
 Amauta y calle S/N  $ 37.000,00 106 349,06         
 Av. Condor Ñan y Av 
Rumichaca Ñañ 
 $ 35.000,00 90 388,89         
 Av. Lira Ñan y calle S/N  $ 38.000,00 123,5 307,69         
 Av. Quitumbe Ñañ y 
Av.Guayanay Ñañ  $ 60.000,00 300 200,00         
 Amauta y calle S/N  $ 36.000,00 108,6 331,49         
SECTOR QUITUMBE
1
2
3
4
5
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haciendo que el mercado inmobiliario tenga cierta confianza e invierta y dinamice 
el sector. 
-  El diseño arquitectónico de los proyectos en el sector permeable presenta grandes 
inconvenientes en la parte estética en cuanto a los proyectos ya construidos o en 
ejecución. Sin embargo, los nuevos proyectos a ejecutarse tienen un diseño 
arquitectónico más acorde a la estética del entorno del sector. 
- Los precios por metro cuadrado del sector están en un rango intermedio de la zona 
Sur de Quito y están acorde a la política de viviendas de interés público siendo 
de 870 $/m2. 
- Los avances físicos de proyectos de la competencia de la mayoría en el sector de 
interés están en planos, con fechas de iniciación entre agosto y noviembre de 
2017. 
- En cuanto a la absorción el sector permeable es el de mayor porcentaje de 
absorción anual. Otro de los criterios que hacen que se desarrolle el Proyecto Sol 
del Sur. 
-  Por último, los arriendos y Precios de terrenos. Se evidencia que hay una baja 
tasa de vacancia en los proyectos ya construidos. Esto ha hecho que la oferta por 
departamentos de arriendo y compras de terrenos para nuevos proyectos 
incremente notablemente.   
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CAPÍTULO V. ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO 
5.1 ANTECEDENTES 
El componente arquitectónico es uno de los principales, sino el más importante para la 
elección por parte de los clientes de departamentos o casas. Por tal motivo es de vital 
importancia un buen diseño arquitectónico que cumpla con las características de 
funcionalidad y estética y que ocupe la mayor área permitida por las regulaciones 
municipales. 
5.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Ilustración 9. Objetivos Análisis Arquitectónico 
 
Elaborado por: Andrés Bernal 
Describir las áreas que conforman el proyecto Sol del Sur
•Detallar el diseño arquitectónico de las casas y departamentos del proyecto Sol del 
Sur
Verificar si el diseño arquitectónico del proyecto cumple con las regulaciones del 
Distrito Metropolitano (Informe de regulación metropolitana)
•Comparar el coeficiente de ocupación del suelo en planta baja y el coeficiente de 
ocupación del suelo total del proyecto Sol del Sur con lo permitido por el 
municipio.
Evaluar los acabados arquitectónicos del proyecto Sol del Sur
•Evaluar el proceso constructivo e ingenierías del Proyecto Sol del Sur
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5.3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
Plan de Investigación el diseño del mismo supone: especificar y seleccionar fuentes 
de información a utilizar; precisar los métodos de investigación a seguir; recogida de 
información, análisis, tratamiento e interpretación de la misma e inferencia de conclusiones, 
las fases de aplicación de dicha metodología se sintetizan en la Ilustración siguiente, 
desarrollándose a lo largo del presente capitulo. 
Ilustración 10. Metodología de investigación    
 
Fuente: F. Vásquez. Elaborado por: Andrés Bernal 
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Las principales fuentes de información que se considera necesaria son el Informe de 
Regulación Metropolitana del inmueble base - Distrito Metropolitano de Quito, el diseño 
arquitectónico del proyecto Sol del Sur Manzana G, las especificaciones técnicas y acabados 
del proyecto, con toda esta información se procede una interpretación y descripción del 
alcance, el estilo, áreas, ocupación del suelo, ingenierías y acabados, con todo esto se realiza 
el análisis respectivo de la información descrita anteriormente y conclusiones. 
5.4 DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
El proyecto “Sol del Sur” se concibe como proyecto inmobiliario mixto de interés 
público de vivienda, y sobre el monto de los estándares de interés público, el cual tendrá 
vivienda en altura, más un subsuelo dedicado a parqueadero, a la vez parqueaderos en áreas 
exteriores. El diseño arquitectónico se ha tratado de adaptar al entorno del sector, se lo 
desarrolló con formas simples arquitectónicas y ausencia de ornamento, donde se ha 
aprovechado los espacios del terreno, con el fin de proporcionar bienestar y confort. 
5.4.1 TERRENO  
El terreno se localiza en la intersección de las calles Rumichaca Ñan y Cóndor Ñan, 
entre las etapas conocidas como manzana “F”, totalmente habitada y consolidada, y la 
manzana “H”, en el sector de Quitumbe. El terreno tiene un área de 13.844 m2, con los 
siguientes linderos: NORTE: en ciento quince coma setenta y dos metros con Calle S/N, 
SUR: en ciento veinte y ocho coma veinte y nueve metros con Calle Tamia, ESTE: en ciento 
dieciocho coma setenta metros con Rumichaca Ñan. 
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Ilustración 11. Ubicación de terreno 
 
Fuente: Hidroequinoccio EP. Elaborado por: Andrés Bernal 
5.4.2 INFORME DE REGULACIÓN METROPOLITANA (IRM) 
De acuerdo con el Informe de Regulación Metropolitana correspondiente (Municipio 
del Distrito Metropolitano de Quito, 2017); el predio del proyecto posee las siguientes 
características y regulaciones básicas: 
Tabla 26. Características Catastrales Predio 
DATOS DEL PREDIO 
Número de predio: 674115 
Geo clave: 170101260184003000 
Clave catastral anterior: 32008 09 001 000 000 000 
En derechos y acciones: NO 
ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN 
Área de construcción cubierta: 0.00 m2 
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Área de construcción abierta: 0.00 m2 
Área bruta total de construcción: 0.00 m2 
DATOS DEL LOTE 
Área según escritura: 13844.00 m2 
Área gráfica: 14351.62 m2 
Frente total: 361.28 m 
Máximo ETAM permitido: 10.00 % = 1384.40 m2 [SU] 
Zona Metropolitana: QUITUMBE 
Parroquia: QUITUMBE 
Barrio/Sector: RUCCULLACTA 
Dependencia administrativa: Administración Zonal Quitumbe 
CALLES 
NOMBRE ANCHO 
Calle s/n (S35 - lindero norte) 11 m 
Rumichaca Ñan 27.60 m 
Tamia 11 m 
  
REGULACIONES 
ZONA 
Zonificación Z2 (ZC) 
Lote mínimo  V m2 
Frente mínimo V m 
COS Total V %  
COS Planta Baja V % 
PISOS 
Altura  V m 
Número de pisos V  
RETIROS 
Frontal V m 
Lateral V m 
Posterior V m 
Entre bloques V m 
Forma de ocupación del Suelo (Z) Áreas de promoción 
Uso principal (Z) Área de promoción 
Clasificación del suelo (SU) Suelo Urbano 
Servicios Básicos Si 
Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito Elaborado por: Andrés Bernal 
 112 
 
 
 
5.4.3 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 
El Conjunto Sol del Sur es un proyecto de vivienda para nivel socio económico medio bajo, 
que a la vez cuenta con un atractivo comercial, por esta razón su diseño, programa 
arquitectónico, acabados y áreas se han definido en atención a las preferencias de viviendas 
de interés público.  
Ilustración 12. Implantación General 
 
Fuente: Hidroequinoccio EP. Elaborado por: Andrés Bernal 
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El Proyecto cuenta con 189 unidades de vivienda conformado por 93 departamentos 
dúplex con superficies de 70 m2 y 87,50 m2 y 96 casas con patio de 90 m2, 9 locales 
comerciales, 84 estacionamientos descubiertos y 69 cubiertos distribuidos en un subsuelo, a 
continuación, se presenta esquemas de la distribución de lo expuesto anteriormente. 
Las casas se encuentran distribuidas estratégicamente para ocupar gran parte del 
terreno como muestra la Ilustración siguiente, son casas adosadas y cuentan con tres pisos. 
Ilustración 13. Ubicación Casas 
 
Fuente: Hidroequinoccio EP. Elaborado por: Andrés Bernal 
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Los departamentos se han distribuido por bloques de 5 pisos y se encuentran en la 
parte perimetral del terreno, el bloque A cuenta con 16 departamentos, el bloque B con 26 
departamentos, el bloque C con 19 departamentos, el bloque D con 16 departamentos, y los 
bloques E, F, G, H con 4 departamentos cada uno, cuenta con una sala comunal y en la planta 
baja de los bloques se encuentran 9 locales comerciales. 
Ilustración 14. Ubicación Departamentos 
 
Fuente: Hidroequinoccio EP. Elaborado por: Andrés Bernal 
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Los 69 estacionamientos cubiertos se distribuyen en subsuelo y planta baja a lo largo 
de los bloques de departamentos, a la vez cuenta con 48 bodegas de igual manera localizadas 
en subsuelo y planta baja. 
Ilustración 15. Subsuelo 
 
Fuente: Hidroequinoccio EP. Elaborado por: Andrés Bernal 
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Ilustración 16. Planta Baja 
 
Fuente: Hidroequinoccio EP. Elaborado por: Andrés Bernal 
5.4.4 FACHADA  
El diseño de las fachadas tanto de las casas como los departamentos son un estilo 
sencillo con cortes rectos, con acabados de fachaleta, y detalles decorativos en puertas y 
ventanas, se lo ha diseñado de manera que se armonice con el entorno y las edificaciones 
existentes. 
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Ilustración 17. Fachada Frontal Casas 
 
Fuente: Hidroequinoccio EP. Elaborado por: Andrés Bernal 
Ilustración 18. Fachada Posterior Casas 
 
Fuente: Hidroequinoccio EP. Elaborado por: Andrés Bernal 
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Ilustración 19. Fachada Frontal Departamento 
 
Fuente: Hidroequinoccio EP. Elaborado por: Andrés Bernal 
5.4.5 CASA CON PATIO 
A continuación, se ilustra la distribución de la Casa con patio Tipo en sus tres plantas. 
Ilustración 20. Planta Baja 
 
Fuente: Hidroequinoccio EP. Elaborado por: Andrés Bernal 
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 Ilustración 21. Primera Planta 
 
Fuente: Hidroequinoccio EP. Elaborado por: Andrés Bernal 
La distribución de las áreas se las realiza conforme el siguiente detalle 
Tabla 27. Cuadro de Áreas Casa Tipo 1 
PISO NIVEL USOS 
UNIDAD
ES 
N° 
 ÁREA 
UTIL m² 
ÁREA NO COMPUTABLE  ÁREA BRUTA 
TOTAL DE 
CONSTRUCCIÓN CONSTRUIDA ABIERTA 
m² m² m² 
PB 0,00 CASA 1 31,50   31,50 
PB 0,00 PATIO 1   15,75  
1ra PA 2,60 CASA 1 32,94   32,94 
2da PA 5,20 CASA 1 32,94   32,94 
Fuente: Hidroequinoccio EP. Elaborado por: Andrés 
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5.4.6 DEPARTAMENTO DÚPLEX 
Ilustración 22.Plantas Departamento Dúplex Tipo 1 y Dúplex tipo 2 
 
 
Fuente: Hidroequinoccio EP. Elaborado por: Andrés Bernal 
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5.4.7 RESUMEN DE ÁREAS 
En las tablas siguientes se muestra el resumen de áreas del Proyecto Sol del Sur 
Tabla 28. Resumen de Áreas 
RESUMEN DE ÁREAS 
  AREA 
ÚTIL 
(m2) 
AREA NO 
COMPUTABLE 
AREA 
BRUTA 
(m2) 
AREA A 
ENAJENAR 
(m2) 
AREAS 
COMUNALE
S (m2)  
CONSTRUIDA 
(m2) 
 
ABIERTA 
(m2) 
CASAS 9199,20 
 
1488,6 9199,2 10687,80 
 
DEPARTAMENTOS 6958,68 
  
6958,68 6958,68 
 
LOCAL 
COMERCIAL 
578,28 
  
578,28 578,28 
 
BODEGAS 271,01 
  
271,01 271,01 
 
PARQUEADEROS 
CASAS Y 
DEPARTAMENTOS 
 
872,74 728,64 872,74 1.601,38 
 
PARQUEADEROS 
VISITAS 
  
239,70 
   
AREAS 
COMUNALES 
 
2961,67 5327,21 2961,67 
 
8288,88 
Fuente: Hidroequinoccio EP. Elaborado por: Andrés Bernal 
Tabla 29.- Resumen de Áreas finales 
RESUMEN FINAL (M2) 
AREA ÚTIL 17007,17 
AREAS NO COMPUTABLES 8288,88 
AREA BRUTA 20841,58 
AREA A ENAJENAR 20097,15 
AREAS COMUNALES 8288,88 
Fuente: Hidroequinoccio EP. Elaborado por: Andrés Bernal 
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5.4.8 ÁREA ÚTIL Y ÁREA BRUTA 
El área útil del proyecto en relación al área bruta representa el 82 %. Esto quiere decir   
que hay un 18% destinado a parqueaderos de casas, departamentos, además de áreas 
comunales.  
Tabla 30. Relación del área útil en función del área bruta 
AREA ÚTIL 17007,17 82% 
AREA BRUTA 20841,58 
Fuente: Hidroequinoccio EP. Elaborado por: Andrés Bernal 
5.4.9 ÁREA NO COMPUTABLE Y ÁREA ÚTIL  
Él área no computable representa el 49% del área útil. Lo que significa que hay un 
gran porcentaje destinado para áreas de recreación, patíos de casa, parqueaderos de 
residentes y de visitas, y áreas comunales. Al ser Quitumbe el lugar del proyecto Sol del Sir, 
y al entorno que la gran mayoría del sector está conformado, que es por parques ecológicos, 
el proyecto en estudio va acorde al medio. 
Tabla 31. Relación área no computable y área útil 
AREAS NO COMPUTABLES 8288,88 49% 
AREA ÚTIL 17007,17 
Fuente: Hidroequinoccio EP. Elaborado por: Andrés Bernal 
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5.4.10 ÁREA ENAJENABLE Y ÁREA BRUTA 
El área enajenable o área vendible representa el 96% del área bruta. Quiere decir que 
la gran mayoría del área a construirse es vendible. Esto debido a que existe un porcentaje de 
parqueaderos que se localizan en el subsuelo. Cabe aclarar que no toda el área de terreno 
está destinada para el subsuelo. El subsuelo contempla una parte mínima del área total del 
terreno y que se va a ubicar bajo la fachada frontal 
Tabla 32. Relación área enajenable y área bruta 
AREA A ENAJENAR 20097,15 96% 
AREA BRUTA 20841,58 
Fuente: Hidroequinoccio EP. Elaborado por: Andrés Bernal 
5.4.11  COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DE SUELO (COS)  
Tabla 33. Coeficiente de ocupación del suelo 
  REGULACIÓN  SOL DEL SUR OPTIMIZACIÓN 
  M2 % M2 % % 
COS PB 5952,92 43% 2913,24 21% 49% 
COS TOTAL 18274,08 132% 17007,17 123% 93% 
Fuente: Hidroequinoccio EP y Municipio de Quito. Elaborado por: Andrés Bernal 
Según el informe de regulación metropolitana (IRM) el uso principal del suelo es 
catalogado como área de promoción ZC. Según la ordenanza del municipio de Quito ORDZ-
031 - PUOS - REFORMA ORDZ-024 menciona “Para áreas de promoción especial, 
desarrollo de proyectos urbanísticos concertados y zonas francas, las que pueden contar con 
un régimen normativo específico para la edificación y para el fraccionamiento del suelo, que 
 124 
 
 
 
será definido por la Dirección Metropolitana de Planificación Territorial aprobado por el 
Concejo Metropolitano. Por tal motivo en el informe del IRM el COS en planta baja y el 
COS total son variables, debido a que el proyecto debe ser presentado y aprobado por el 
Consejo Metropolitano. Lo aprobado por el Consejo se observa en la siguiente el coeficiente 
de ocupación del suelo. 
De la tabla anterior se puede apreciar que, si bien el COS en planta baja no es el 
óptimo 49%, el COS total del proyecto Sol del Sur es optimizado al 93% 
5.4.12 ACABADOS  
En la tabla siguiente se muestra los acabados de los departamentos dúplex y casas de 
tres pisos, así como los locales comerciales del Proyecto Sol del Sur. En las fotos siguientes 
se observa los acabados mostrados en la tabla. Cabe aclarar que las fotos mostradas no son 
del proyecto en estudio. Son del proyecto Sol del Sur manzana F que es otra etapa ya 
construida y que tienen similares características. 
Tabla 34. Acabados Proyecto Sol del Sur 
ACABADOS 
Espacio Piso Paredes Techos Mueblería 
Sala/Comedor Piso flotante de 8 mm 
standard 
Recubrimiento de 
paredes internas 
con pintura vinil 
acrílica blanco 
hueso 
Recubrimiento de 
paredes internas 
con pintura vinil 
acrílica blanco 
hueso 
Puertas de 
MDF con 
marcos de 
madera. 
Cocina Cerámica graiman estándar 
color claro 
Cerámica graiman 
estándar color 
claro 
Recubrimiento de 
paredes internas 
con pintura vinil 
acrílica blanco 
hueso 
Muebles 
modulares 
altos y bajos 
en cocina, con 
mesones de 
granito 
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Dormitorios Piso flotante de 8 mm 
standard 
Recubrimiento de 
paredes internas 
con pintura vinil 
acrílica blanco 
hueso 
Recubrimiento de 
paredes internas 
con pintura vinil 
acrílica blanco 
hueso 
Puertas de 
MDF con 
marcos de 
madera. 
Muebles altos 
Baños Cerámica graiman estándar 
color oscuro 
Cerámica graiman 
estándar color 
claro. Barrederas 
de cerámica 
graiman 
Recubrimiento de 
paredes internas 
con pintura vinil 
acrílica blanco 
hueso 
Puertas de 
MDF con 
marcos de 
madera. 
Gradas Cerámica graiman estándar 
color claro 
      
Fachadas   Recubrimiento de 
paredes externas 
con pintura vinil 
acrílica varios 
colores 
    
Fuente: Hidroequinoccio EP y Municipio de Quito. Elaborado por: Andrés Bernal 
Fotografía 10. Puertas de madera y piso flotante 
. 
Elaborado por: Andrés Bernal 
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Fotografía 11. Muebles de dormitorio 
 
Elaborado por: Andrés Bernal 
Fotografía 12. Acabados de cocina 
 
Elaborado por: Andrés Bernal 
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Fotografía 13. Fachada del proyecto Sol del Sur manzana F 
 
Elaborado por: Andrés Bernal 
5.4.13 PROCESOS TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS-INGENIERÍAS 
Las ingenierías como son estructurales, eléctricas, hidrosanitarias al momento se 
encuentran realizando. Son básicamente los mismos a las de las etapas F Y H  
En cuanto al método constructivo es similar al de las demás etapas. La cimentación 
es de zapatas aisladas. La estructura es aporticada de hormigón armado con losas alivianadas 
y vigas colgantes. Las paredes se ejecutarán con bloque de hormigón.  
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5.5 CONCLUSIONES 
- El diseño arquitectónico del proyecto se ha tratado de manejar el estilo que se 
armonice con el entorno a lo ya existente y a lo ya construido en las dos manzanas 
del Proyecto Sol de la Sur etapa F y H. 
- Del estudio de mercado realizado en el sector permeable (Quitumbe), la 
competencia ejecuta áreas de departamentos dúplex y casa de dos pisos. El 
proyecto arquitectónico Sol del Sur está dentro de la demanda que ofrece el 
sector. Al tener departamentos dúplex, casas de tres pisos y un plus adicional 
locales comerciales. 
- En Diseño arquitectónico cuenta con áreas verdes en los patios de cada casa y 
áreas verdes comunales. Por tanto, al ser Quitumbe un sector en donde se 
encuentran grandes parques, como son El parque de las Cuadras y Fundeporte, el 
proyecto Sol del Sur está dentro de los lineamientos del sector 
- La relación entre el área útil y el área bruta del proyecto es del 82%. Se concluye 
que es un aprovechamiento adecuado, factor importante para los clientes ya que 
dispone de sufrientes áreas de parqueaderos, bodegas. 
- La relación del área enajenable para el área bruta es del 96%. Lo que quiere decir 
que existe un alto porcentaje del área vendible en contraparte con el área bruta. 
Es un factor importante que se refleja en la optimización económica del proyecto. 
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- En cuanto al COS en planta baja permitido 43%, en comparación con el COS en 
planta baja del proyecto 21% se tiene una diferencia del 50%. Se refleja una mala 
optimización en planta baja debido a las áreas comunales. Esta optimización se 
recupera en el COS total obteniendo un COS total del 93%. 
- Con relación a los acabados el proyecto cuenta con acabados que van acorde a 
los lineamientos económicos que rigen las viviendas de interés público. Pisos de 
cerámica y piso flotante. Pintura de vinil acrílico en paredes internas y fachadas. 
Muebles de madera altos y bajos. Puertas mdf de madera. 
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CAPÍTULO VI. ANÁLISIS DE COSTOS 
6.1 ANTECEDENTES 
Cuando hablamos de costos se refiere a la suma de costos del terreno, costos directos y costos 
indirectos. Debido a la situación económica global y principalmente del país, al gran número 
de competidores, el factor costo hoy en día asume parte fundamental para las empresas 
inmobiliarias. Haciendo que estas establezcan estrategias de costos, planear de una mejor 
manera sus operaciones, con el objetivo de sobrevivir y perdurar en el tiempo.  
6.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
- Determinar los costos del proyecto “Sol del Sur Etapa “G”, a través de la experiencia 
de la empresa constructora Ripconciv y la empresa pública Hidroquinoccio, socios 
del proyecto en mención. 
- Determinar los porcentajes de incidencia del costo del terreno, costos directos y 
costos indirectos con respecto al costo total 
- Determinar el costo del terreno por el método residual. 
- Evaluar los costos directos e indirectos del proyecto “Sol del Sur Etapa G. 
- Determinar de los porcentajes de incidencias de los costos directos.  
- Determinar el costo por metro cuadrado del proyecto “Sol del Sur Etapa G” 
- Determinar las fases del proyecto 
- Evaluar el cronograma valorado del proyecto “Sol del Sur” 
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6.3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
Plan de Investigación el diseño del mismo supone: especificar y seleccionar fuentes 
de información a utilizar; precisar los métodos de investigación a seguir; recogida de 
información, análisis, tratamiento e interpretación de la misma e inferencia de conclusiones, 
las fases de aplicación de dicha metodología se sintetizan en la Ilustración siguiente, 
desarrollándose a lo largo del presente capitulo. 
Ilustración 23. Metodología 
 
Fuente: F. Vásquez. Elaborado por: Andrés Bernal 
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Ilustración 24. Metodología de Investigación 
 
Elaborado por: Andrés Bernal 
Las principales fuentes de información que se considera necesaria se muestra en la 
ilustración anterior y son el presupuesto general del proyecto “Sol del Sur manzana G”. Se 
analiza los costos del terreno en base al costo de mercado y método residual. Costos directos 
y costos indirectos del proyecto, a base de experiencia de la constructora Ripconciv y la 
empresa Pública Hidroquinoccio. Con todo esto se realiza el análisis respectivo de la 
información descrita anteriormente y conclusiones. 
6.4 COSTO TOTAL DEL PROYECTO.  
En la tabla siguiente se muestra el costo total del Proyecto Sol de la Sur manzana G, 
desglosado en el costo del terreno, costos directos y costos indirectos. Además, muestra los 
Presupuesto Sol del Sur
Costo del terreno
Costo Directos
Costos Indirectos
Indicadores de Costos por metro cuadrado
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porcentajes de incidencia del proyecto. El porcentaje de mayor incidencia es el costo directo 
con un 66%, seguido de los indirectos con un 20%, y por último el costo del terreno con un 
13%. 
Tabla 35. Costo Total del Proyecto Sol del Sur 
ACTIVIDAD     
COSTO DEL TERRENO $1.694.185 13% 
COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN $8.391.455 66% 
COSTOS INDIRECTOS $2.576.962 20% 
TOTAL $12.662.603 100,00% 
Fuente: Hidroequinoccio. Elaborado por: Andrés Bernal 
Ilustración 25. Porcentaje de incidencia 
 
Fuente: Hidroquinoccio. Elaborado por: Andrés Bernal 
13%
66%
20%
Porcentaje de incidencia
COSTO DEL TERRENO
COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN
COSTOS INDIRECTOS
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Tabla 36. Costos desglosados a septiembre 2017  
ACTIVIDAD     
COSTO DEL TERRENO $1.694.185 13% 
COMPRA TERRENO $1.694.185 13% 
COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN $8.391.455 66% 
URBANIZACIÓN $415.320 3% 
OBRA CIVIL $4.240.911 33% 
MOVIMIENTOS DE TIERRAS $362.914 3% 
CIMENTACIÓN $874.184 7% 
ESTRUCTURA $3.003.813 24% 
ALBAÑILERIAS $1.077.576 9% 
ACABADOS $1.891.939 15% 
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS  $457.033 4% 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS $308.676 2% 
COSTOS INDIRECTOS $2.576.962 20% 
ESTUDIOS $277.757 2,2% 
IMPUESTOS-LEGAL $319.714 2,5% 
EJECUCIÓN $1.203.924 9,5% 
GASTOS ADMINISTRATIVOS $21.818 0,2% 
PUBLICIDAD $149.564 1,2% 
COSTOS FINANCIEROS $352.441 2,8% 
IMPREVISTOS $251.744 2,0% 
TOTAL $12.662.603 100,00% 
Fuente: Hidroquinoccio. Elaborado por: Andrés Bernal 
6.4.1 ANALISIS DEL COSTO DEL TERRENO  
Para realizar una valoración del costo del terreno, utilizamos el Método Residual. El 
método residual depende del potencial de ventas de un proyecto y del factor alfa que 
determina la relación entre el proyecto y terreno en función del sector. Para determinar el 
costo por metro cuadrado por el método residual se requiere la siguiente información. 
Precio de metro cuadrado de la zona 
De acuerdo a la oferta del mercado en el sector permeable y estratégico, según lo 
estipulado en capítulos anteriores tiene un valor promedio de 839USD por m2. Ver tabla. 
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Tabla 37. Precio por metro cuadrado del sector 
PROYECTO PRECIO X M2 PROMEDIO 
CASA CLUB LA HACIENDA PINSQUÍ $               914  $ 839  
BOSQUES DE AMARÚ $               973 
RIVERAS DE QUITUMBE $               878 
EL ROSARIO $               635 
ALTOS DE LA COLINA $               794 
Fuente: Andrés Bernal. Elaborado por: Andrés Bernal 
Coeficiente de ocupación del suelo. 
Los coeficientes de ocupación del suelo permitido por el consejo municipal son: COS 
en planta baja 43% y COS TOTAL de 132%. 
 Potencial de desarrollo del terreno (factor K) 
El factor K, es un factor de disminución que permite cuantificar el área vendible del 
proyecto. Esto debido a las áreas comunales que tiene cada proyecto. Con esto se tomó un 
valor de k histórico de proyectos similares que es de 80%. 
Alfa del terreno 
Es un factor que depende de los ingresos y egresos del proyecto. Con esto se verifica 
la incidencia que tiene el valor del terreno con estos datos. Tomando el dato de proyectos 
similares asumimos un valor de alfa de 13% 
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Tabla 38.Cálculo del costo del terreno por método residual 
DATOS 
AREA (M2) 13844 
COS PLANTA BAJA 43% 
COSTOTAL 132% 
K 85% 
PRECIO DE VENTA PROMEDIO $/M2  $ 839,00  
ALFA 13% 
CALCULOS 
ÁREA CONSTRUIDA MÁXIMA= COS TOTAL *ÁREA 18274 M2 
ÁREA ÚTIL VENDIBLE = ÁREA MÁXIMA* K 15533 M2 
VALOR DE VENTAS = ÁREA ÚTIL VENDUBLE* PRECIO DE VENTA  13032195 $ 
RESULTADO 
VALOR DEL (M2) DE TERRENO EN US$= VALOR DE VENTAS*ALFA  $ 1.694.185  
Fuente: Municipio de Quito. Elaborado por: Andrés Bernal 
6.4.2 ANALISIS DE COSTOS DIRECTOS 
De los costos directos se tiene los porcentajes de incidencia con respecto al costo total 
del proyecto Sol del Sur. El porcentaje de incidencia de los costos directos con respecto al 
costo total es del 66%. Del costo directo se desglosan las actividades y los porcentajes  
Tabla 39. Costos Directos 
COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN $8.391.455 100% 
URBANIZACIÓN $415.320 5% 
OBRA CIVIL $4.240.911 51% 
MOVIMIENTOS DE TIERRAS $362.914 4% 
CIMENTACIÓN $874.184 10% 
ESTRUCTURA $3.003.813 36% 
ALBAÑILERIAS $1.077.576 13% 
ACABADOS $1.891.939 23% 
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y CONTRA INCENDIOS $457.033 5% 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS $308.676 4% 
Fuente: Hidroquinoccio. Elaborado por: Andrés Bernal 
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El porcentaje de mayor incidencia dentro de los costos directos es el de Obra civil 
con un 51%. Dentro del costo de obra civil, el que más influye es el costo de la estructura 
con un 36%. En este costo se encuentran rubros de obra gris y entre los más relevantes se 
tiene el acero estructural, hormigones y encofrados de vigas, columnas y losas. Más bajo al 
porcentaje de incidencia de Obra civil se tiene el costo de Acabados con un 23% con respecto 
al costo total del proyecto. Dentro de este capítulo las actividades de mayor incidencia son 
el recubrimiento de pared, recubrimiento de pisos y carpintería de madera. Por último, el 
porcentaje de menor incidencia es el capítulo de instalaciones eléctricas 4%. Son 
instalaciones básicas de fuerza e iluminación y no requieren de equipos de alto costo.   
6.4.3 ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS 
En la tabla siguiente se muestra los costos indirectos planificados del proyecto Sol 
del Sur.  
Tabla 40. Costos indirectos 
COSTOS INDIRECTOS $2.576.962 100% 
ESTUDIOS $277.757 11% 
IMPUESTOS-LEGAL $319.714 12% 
EJECUCIÓN $1.203.924 47% 
GASTOS ADMINISTRATIVOS $21.818 1% 
PUBLICIDAD $149.564 6% 
COSTOS FINANCIEROS $352.441 14% 
IMPREVISTOS $251.744 10% 
Fuente: Hidroquinoccio. Elaborado por: Andrés Bernal 
El costo más representativo es el de ejecución con un 47%. Dentro de este los de mayor 
incidencia son la comisión por ventas, la gerencia del proyecto y la fiscalización del 
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proyecto. Bajo este porcentaje se encuentran con similares porcentajes los capítulos de 
estudios 11%, impuestos 12%, publicidad 6%, imprevistos 10%, costos financieros 14% y 
por último con 1% lo que son gastos administrativos.  
6.5 INDICADORES DE COSTO POR METRO CUADRADO 
6.5.1 COSTO POR METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN 
El área bruta de construcción tabulado en el capítulo de arquitectura es de 20.842 
m2.  
Tabla 41. Costos por metro cuadrado de construcción 
COSTOS ESTIMADOS 
DETALLE TOTAL AREA BRUTA (M2) 
20842 
1, COSTO DEL TERRENO  $   1.694.185  $ 81 
2, COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN  $   8.391.455  $ 403 
URBANIZACIÓN  $      415.320  $ 20 
OBRA CIVIL  $   4.240.911  $ 203 
MOVIMIENTOS DE TIERRAS  $      362.914  $ 17 
CIMENTACIÓN  $      874.184  $ 42 
ESTRUCTURA  $   3.003.813  $ 144 
ALBAÑILERIAS  $   1.077.576  $  52 
ACABADOS  $   1.891.939  $  91 
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS   $      457.033  $  22 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS  $      308.676  $ 15 
3. COSTOS INDIRECTOS  $   2.576.962  $  124  
COSTO TOTAL PROYECTO  $12.662.603  $  608 
Fuente: Hidroquinoccio. Elaborado por: Andrés Bernal 
En la tabla anterior se muestran los costos por metro cuadrado de construcción con 
respecto al área bruta de construcción. En esta se incluye areas comunales, parqueadederos. 
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El costo más representativo es el costo directo con $403, y dentro de este el de mayor 
incidencia es el el costo de la estructura $203. Luego a este valor le sigue el de los acabados 
con $91. 
6.5.2 COSTO POR METRO CUADRADO VENDIBLE 
El área útil del proyecto Sol del Sur es de 17007.17 m2, incluye el área de 
departamentos, casas, y locales comerciales dejando fuera a las áreas comunales, bodegas, 
parqueaderos áreas complementarias y superficie de circulación peatonal y vehicular.   
Tabla 42. Costos por metro cuadrado vendible 
COSTOS ESTIMADOS 
DETALLE TOTAL AREA UTIL (M2) 
17007 
1, COSTO DEL TERRENO  $   1.694.185  $ 99,62 
2, COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN  $   8.391.455  $ 493,41 
URBANIZACIÓN  $      415.320  $ 24,42 
OBRA CIVIL   $   4.240.911  $ 249,36 
MOVIMIENTOS DE TIERRAS  $      362.914  $  21,34 
CIMENTACIÓN  $      874.184  $ 51,40 
ESTRUCTURA  $   3.003.813  $ 176,62 
ALBAÑILERIAS  $   1.077.576  $ 63,36 
ACABADOS  $   1.891.939  $ 111,24 
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS   $      457.033  $ 26,87 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS  $      308.676  $ 18,15 
3. COSTOS INDIRECTOS  $   2.576.962  $ 151,52  
COSTO TOTAL PROYECTO  $12.662.603  $ 745 
Fuente: Hidroquinoccio. Elaborado por: Andrés Bernal 
De la tabla anterior, se observa los costos por metro cuadrado vendible.  Siendo el 
costo directo como ya se ha observado en los anteriores cuadros, el de mayor peso $493. Del 
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costo directo el que mayor costo tiene es el de la estructura $177. El costo total por metro 
cuadrado vendible del proyecto Sol del Sur es de $745. 
6.5.3 COSTO POR METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN VS COSTO POR 
METRO CUADRADO VENDIBLE 
Al analizar la incidencia que tiene cada costo en los m2 de área de construcción total 
versus área vendible, obtenemos una diferencia 137 USD, mismos que indican el valor 
imputable al cliente por obras adicionales como áreas comunales y zonas de circulación 
ilustración siguiente 
Ilustración 26. Costo por m2 de construcción Vs. Costo por m2 vendible 
 
Fuente: Hidroquinoccio. Elaborado por: Andrés Bernal 
$608 
$745 
20842 m2
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AREA COSTO
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6.6 FASES DEL PROYECTO 
Ilustración 27. Fases del Proyecto 
 
Fuente: Hidroquinoccio. Elaborado por: Andrés Bernal 
Las fases del proyecto se muestran en la ilustración anterior. Las cuatro fases son: 
- Planificación. - que contempla las fases de estudios de mercado, planificación 
arquitectónica, ingeniería estructural, ingeniería eléctrica, ingeniería hidrosanitaria, 
estudio de suelos y levantamiento topográfico. Empiezan desde el mes cero y se 
demoran 3 meses 
- Ejecución. - se refiere a la urbanización, obra civil, albañilería, acabados, 
instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas. Estas se empiezan en el mes 4. 
- Ventas. - empiezan desde el mes cero hasta el cierre de la obra 
- Entrega y cierre. - se refiere a la entrega de los departamentos y casas. Y todos los 
documentos legales de cierre de obra. Empiezan desde el mes 22 hasta el mes 24 
 142 
 
 
 
6.7 CRONOGRAMA VALORADO DEL PROYECTO 
El cronograma valorado de obra muestra el tiempo estimado para cada actividad, así 
como el costo estimado por mes. El plazo máximo del proyecto Sol del Sur es de 24 meses. 
En la tabla siguiente se muestra el costo parcial (terreno, directo e indirecto) en el total del 
plazo (24 meses). Además, muestra el costo acumulado del Proyecto Sol de la Sur etapa “G” 
Una fecha estipulada para el inicio de este proyecto es enero de 2018, y durará dos 
años. En el mes cero se tienen los costos más elevados $2.135.226. Esto debido a la compra 
del terreno. Las 96 casas se construirán en un plazo de año, en los primeros 14 meses. Los 
departamentos dúplex se construirán luego de las casas.  
En el mes 9 y 10 hay otros dos picos importantes, debido a que es la transición entre 
estructura, albañilería y acabados, a más de las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas.     
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Tabla 43. Cronograma valorado 
 
ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
COSTO DEL TERRENO $1.694.185
COMPRA TERRENO $1.694.185 $1.694.185
COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN $8.391.455
URBANIZACIÓN $415.320 $207.660 $207.660
OBRA CIVIL
MOVIMIENTOS DE TIERRAS $362.914 $120.971 $120.971 $120.971
CIMENTACIÓN $874.184 $218.546 $218.546 $218.546 $218.546
ESTRUCTURA $3.003.813 $244.596 $244.596 $244.596 $244.596 $244.596
ALBAÑILERIA $1.077.576 $87.745 $87.745 $87.745
ACABADOS $1.891.939 $179.734
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y CONTRA INCENDIOS $457.033 $21.763 $21.763 $21.763 $21.763 $21.763
INSTALACIONES ELÉCTRICAS $308.676 $14.699 $14.699 $14.699 $14.699 $14.699
COSTOS INDIRECTOS $2.576.962
ESTUDIOS $277.757 $138.879 $138.879
IMPUESTOS-LEGAL $319.714 $13.321 $13.321 $13.321 $13.321 $13.321 $13.321 $13.321 $13.321
EJECUCIÓN $1.203.924 $50.163 $50.163 $50.163 $50.163 $50.163 $50.163 $50.163 $50.163
GASTOS ADMINISTRATIVOS $21.818 $909 $909 $909 $909 $909 $909 $909 $909
PUBLICIDAD $149.564 $16.618 $16.618 $16.618
COSTOS FINANCIEROS $352.441 $15.324 $15.324 $15.324 $15.324 $15.324 $15.324 $15.324
IMPREVISTOS $251.744 $10.489 $10.489 $10.489 $10.489 $10.489 $10.489 $10.489 $10.489
TOTAL $12.662.603
$2.132.226 $574.335 $446.343 $710.783 $589.811 $677.557 $459.011 $638.745
16,8% 4,5% 3,5% 5,6% 4,7% 5,4% 3,6% 5,0%
$2.132.226 $2.706.561 $3.152.903 $3.863.686 $4.453.497 $5.131.054 $5.590.065 $6.228.810
17% 21% 25% 31% 35% 41% 44% 49%
TOTAL PARCIAL
% PARCIAL
TOTAL ACUMULADO
% ACUMULADO
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ACTIVIDAD MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16
COSTO DEL TERRENO $1.694.185
COMPRA TERRENO $1.694.185
COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN $8.391.455
URBANIZACIÓN $415.320
OBRA CIVIL
MOVIMIENTOS DE TIERRAS $362.914
CIMENTACIÓN $874.184
ESTRUCTURA $3.003.813 $244.596 $244.596 $184.520 $184.520
ALBAÑILERIA $1.077.576 $87.745 $87.745 $87.745 $87.745
ACABADOS $1.891.939 $179.734 $179.734 $179.734 $179.734 $179.734
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y CONTRA INCENDIOS $457.033 $21.763 $21.763 $21.763 $21.763 $21.763 $21.763 $21.763 $21.763
INSTALACIONES ELÉCTRICAS $308.676 $14.699 $14.699 $14.699 $14.699 $14.699 $14.699 $14.699 $14.699
COSTOS INDIRECTOS $2.576.962
ESTUDIOS $277.757
IMPUESTOS-LEGAL $319.714 $13.321 $13.321 $13.321 $13.321 $13.321 $13.321 $13.321 $13.321
EJECUCIÓN $1.203.924 $50.163 $50.163 $50.163 $50.163 $50.163 $50.163 $50.163 $50.163
GASTOS ADMINISTRATIVOS $21.818 $909 $909 $909 $909 $909 $909 $909 $909
PUBLICIDAD $149.564 $16.618 $16.618 $16.618
COSTOS FINANCIEROS $352.441 $15.324 $15.324 $15.324 $15.324 $15.324 $15.324 $15.324 $15.324
IMPREVISTOS $251.744 $10.489 $10.489 $10.489 $10.489 $10.489 $10.489 $10.489 $10.489
TOTAL $12.662.603
$638.745 $638.745 $394.149 $394.149 $323.022 $143.287 $327.807 $311.189
5,0% 5,0% 3,1% 3,1% 2,6% 1,1% 2,6% 2,5%
$6.867.555 $7.506.300 $7.900.449 $8.294.598 $8.617.620 $8.760.907 $9.088.714 $9.399.903
54% 59% 62% 66% 68% 69% 72% 74%
TOTAL PARCIAL
% PARCIAL
TOTAL ACUMULADO
% ACUMULADO
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Fuente: Hidroquinoccio. Elaborado por: Andrés Bernal 
ACTIVIDAD MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
COSTO DEL TERRENO $1.694.185
COMPRA TERRENO $1.694.185
COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN $8.391.455
URBANIZACIÓN $415.320
OBRA CIVIL
MOVIMIENTOS DE TIERRAS $362.914
CIMENTACIÓN $874.184
ESTRUCTURA $3.003.813 $184.520 $184.520 $184.520 $184.520 $184.520
ALBAÑILERIA $1.077.576 $92.672 $92.672 $92.672 $92.672 $92.672
ACABADOS $1.891.939 $203.383 $203.383 $203.383 $203.383
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y CONTRA INCENDIOS $457.033 $21.763 $21.763 $21.763 $21.763 $21.763 $21.763 $21.763 $21.763
INSTALACIONES ELÉCTRICAS $308.676 $14.699 $14.699 $14.699 $14.699 $14.699 $14.699 $14.699 $14.699
COSTOS INDIRECTOS $2.576.962
ESTUDIOS $277.757
IMPUESTOS-LEGAL $319.714 $13.321 $13.321 $13.321 $13.321 $13.321 $13.321 $13.321 $13.321
EJECUCIÓN $1.203.924 $50.163 $50.163 $50.163 $50.163 $50.163 $50.163 $50.163 $50.163
GASTOS ADMINISTRATIVOS $21.818 $909 $909 $909 $909 $909 $909 $909 $909
PUBLICIDAD $149.564 $16.618 $16.618 $16.618
COSTOS FINANCIEROS $352.441 $15.324 $15.324 $15.324 $15.324 $15.324 $15.324 $15.324 $15.324
IMPREVISTOS $251.744 $10.489 $10.489 $10.489 $10.489 $10.489 $10.489 $10.489 $10.489
TOTAL $12.662.603
$311.189 $311.189 $311.189 $403.861 $607.244 $439.342 $439.342 $439.342
2,5% 2,5% 2,5% 3,2% 4,8% 3,5% 3,5% 3,5%
$9.711.093 $10.022.282 $10.333.471 $10.737.331 $11.344.575 $11.783.918 $12.223.260 $12.662.603
77% 79% 82% 85% 90% 93% 97% 100%
TOTAL PARCIAL
% PARCIAL
TOTAL ACUMULADO
% ACUMULADO
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Ilustración 28.Cronograma Valorado Parcial 
 
                                                        Fuente: Hidroquinoccio. Elaborado por: Andrés Bernal 
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Ilustración 29.Cronograma valorado acumulado 
 
Fuente: Hidroquinoccio. Elaborado por: Andrés Bernal
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6.8 CONCLUSIONES 
VARIABLE EVALUACIÓN  DESCRIPCION 
COSTO DEL TERRENO 
Positiva 13%. Esta dentro del rango de incidencia con 
respecto a la media que va del 10 al 15%, este valor 
está acorde al sector de Quitumbe. 
COSTO DIRECTO 
Positiva 66%. Esta dentro de los rangos de clase media baja y 
de  las Viviendas de interés prioritario. 
COSTO INDIRECTO 
Neutra 20%, es un porcentaje alto con respecto a otros 
proyectos. Esto debido a los honorarios por ventas.  
COSTO POR M2 
Positiva $745. Este costo está dentro del rango establecido por 
la competencia estudiada en el capítulo de mercado. 
- Los costos totales del proyecto Sol del Sur, son basados en la experiencia de los 
socios del Proyecto Sol del Sur, como son Ripconciv e Hidroquinoccio.  
- El costo de terreno calculado por el método residual $1.694.185, y está dentro 
de los valores del mercado 
- El porcentaje de incidencia del costo del terreno con respecto al total es de 13%. Y 
está dentro de la media del sector que va del 10% al 15% 
- De los costos directos el de mayor incidencia es el de obra civil con un 51%. Dentro 
de este se encuentra las actividades de estructura con un 36 %. Seguido de los costos 
de estructura, siguen los acabados con el 26% 
- El costo por metro cuadrado vendible es de 745. La utilidad esperada por los socios 
es del 14%, obteniendo un precio de venta de $ 850. Este valor está dentro del rango 
de viviendas de interés prioritario y de los valores levantados por la competencia. 
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- En cuando a la diferencia entre el costo por metro cuadrado de construcción y el 
metro cuadrado vendible obtenemos un valor de 137 USD, mismos que indican el 
valor imputable al cliente por obras adicionales como áreas comunales y zonas de 
circulación.
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CAPÍTULO VII. ESTRATEGIA COMERCIAL 
7.1 ANTECEDENTES 
La Estrategia Comercial en el sector inmobiliario, es el aspecto clave para elaborar el 
plan que lleva al mercado los diferentes productos inmobiliarios y de esta manera se cumpla 
los cronogramas de venta y promoción planificados, sin un plan de estrategia comercial se 
corre un alto riesgo de que un proyecto inmobiliario no alcance las metas esperadas, 
generando el fracaso del mismo. 
Una estrategia de un proyecto inmobiliario manejado de la manera adecuada asegura 
la viabilidad del mismo y que lleve al éxito de un proyecto. 
7.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Ilustración 30. Objetivos 
 
Elaborado por: Andrés Bernal 
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La propuesta para la estrategia de ventas está determinada por parte del Fideicomiso 
conformado por la empresa constructora y Empresas Públicas Pichincha, la misma que tiene 
establecido el posicionamiento de la marca en el mercado, insertando una imagen de 
confianza, exclusividad y seguridad detrás del nombre. 
7.3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
La estrategia de comercialización se basa en una metodología que corresponda y 
asegure el cumplimiento de los objetivos planteados, que posibilite una mejor asignación de 
los recursos y aplicación de producto, precio, promoción y distribución al cliente, que 
posibilita estar mejor preparados para reaccionar ante los cambios bruscos del mercado o 
ante las acciones de los competidores, y una mayor coordinación de esfuerzos y recursos, 
para lo que exige tiempo y la necesidad de ser flexible y adaptarse al cambio rápidamente, 
con el fin de alcanzar las ventas esperadas. 
Ilustración 31. Metodología de la investigación 
Elaborado por: Andrés Bernal 
•Determinar las características sicográficas, demográficas y 
geográficas del Segmento Objetivo.Perfil del Cliente
•Definición y alcance del producto, características, servicios 
y beneficiosProducto
•Determinar el precio por cada unidad habitacional del 
proyecto
•Estrategia de precio, formas de pago, créditos
Precio
•Establecer medios publicitarios (slogan, marca, 
publicidad, relaciones públicas, canales y puntos de venta) Promoción
•Canales de distribución y puntos de venta
•Posicionamiento del productoPlaza
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ESTRETEGIA COMERCIAL 
La estrategia comercial del Proyecto Sol del Sur se ha estructurado en torno al cliente 
definido previamente en el presente plan de negocio, sus necesidades y factores de toma de 
decisión; respecto de los cuales se diseñan las políticas y estrategia de producto, precio, 
promoción y distribución. 
Determinación de la Estrategia de Mercado: 
Ilustración 32. Estrategia de Mercado - 4Ps 
Elaborado por: Andrés Bernal 
PRECIO
PROMOCIÓN
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7.4 PERFIL DEL CLIENTE  
El perfil del cliente es una herramienta que, entre otras, permite conocer y entender 
las necesidades, ofrecerles los productos y servicios que en realidad demandan, desarrollar 
estrategias de venta enfocadas en las características definidas en el perfil y establecer los 
canales a través de los cuales podrá contactar a los clientes potenciales. El proyecto “Sol del 
Sur” se concibe como proyecto inmobiliario y en base a los siguientes parámetros se 
determina el concepto y alcance del producto. El nivel socio económico es de acuerdo al 
INEC:  
Ilustración 33. Nivel Socioeconómico 
 
Elaborado por: Andrés Bernal. Fuente: INEC 
VIVIENDA
Vivienda 25-
40 años
Inversión 41-
60 años
2 a 3 
dormitorios
NÚMERO DE 
MIEMBROS
padre, madre, 2 
o más hijos 
EDUCACIÓN
nivel de 
instrucción de 
secundaria 
completa
Trabajadores de 
los servicios, 
comerciantes y 
operadores de 
instalación de 
máquinas y 
montadores.
ECONOMÍA
Ingreso Familiar 
Mensual: $1500-
$2000
Entrada 10% -
Saldo Crédito
Acceso a crédito 
hipotecario: 
Cuota Básica 
$700
NSE C+ 
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Ilustración 34. Necesidades, preferencias e influencias del cliente 
Elaborado por: Andrés Bernal. Fuente: Trabajo de titulación de posgrado Padrón S. 2016 
Precio
Departamentos Dúplex: 
$65000
Casas: $ 89000 Locales Comerciales: $64500
Medios de información para la búsqueda de vivienda
Internet Inmobiliaria Publicidad en sala de ventas
Preferencias
Acabados de viviendas
Factores de compra
Accesibilidad Servicios públicos Equipamiento Financiamiento Baja cuota inicial
Cómo lo usa?
Vivienda (vivir en ella) Inversión (locales comerciales)
Quién influencia la decisión?
Familia, padres Entorno Social
Cuánto compra?
Primer inmueble
Cómo compra?
Oficina de ventas, departamento modelo Entrada 10%. saldo con crédito
Cuándo compra?
25-40 años De acuerdo a situación económica
Dónde compra?
Sur DMQ
Por qué compra?
Seguridad Vivienda Confort
Qué compra?
Departamentos Dúplex 70-90m2, 3 dormitorios, 
2 1/2 baños
Casas  3 pisos 90-100m2, 3 dormitorios, 2 1/2 
baños
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7.5 ANÁLISIS 4Ps 
La combinación única de estrategias de producto, plaza (distribución), promoción y 
fijación de precios, conocida como las cuatro P se encuentra diseñada para producir 
intercambios mutuamente satisfactorios con un mercado meta, lo que se desea con estas 
estrategias de marketing es obtener ventajas sobre los competidores y satisfacer mejor las 
necesidades y deseos de un segmento particular del mercado meta de manera que se pueden 
mejorar la oferta para el cliente y lograr un éxito competitivo. (Lamb, Hair, Jr. Y McDaniel, 
2011) 
7.5.1 PRODUCTO 
Ilustración 35. Características del Producto 
 
DEFINICIÓN DEL PRODUCTO
•El producto es un conjunto habitacional denominado SOL DEL SUR Manzana
G, se compone de 96 casas, 93 departamentos, 9 locales comerciales, 2
subsuelos.
•La composición del producto es de departamentos dúplex de 3 dormitorios y
casas de 3 pisos
EMPAQUE
• Estilo y diseño de un producto según el mercado y NSE.
CALIDAD DEL PRODUCTO
• El producto cuenta con acabados medios de acuerdo al NSE
• Promotor con plusvalía y absorción del sector.
• Cumplimiento de normativa de construcción.
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Elaborado por: Andrés Bernal. 
BENEFICIOS DEL PRODUCTO
• Confort, brinda privacidad y espacio dentro y fuera de los 
departamentos y casas
• Seguridad, el propietario puede hacer uso de las instalaciones 
fuera de la vivienda con tranquilidad.
NECESIDADES QUE SATISFACE• Adquisición de vivienda.
• Por el nivel socioeconómico al cual se encuentra dirigido el 
producto, cubre con la necesidad
• Vías de acceso
UBICACIÓN
• Zona Residencial
• La ubicación estratégica del producto permite al usuario acceder 
a zonas educativas, hospitalarias, financieras y de recreación 
dentro del Sector Quitumbe y la zona sur
• Vías de acceso que conectan con las principales arterias viales y 
transporte público de la zona sur y norte.
PRECIO
• Precio según el mercado y NSE,
• Ajustado y accesible a la capacidad de pago del ciente 
RESPALDO
•Promotor Empresas Públicas Pichincha
•El promotor cuenta con proyectos inmobiliarios desarrollados y 
comercializados con éxito.
•Proyecto calificado por el BIESS, ISPOL e Instituciones Financieras
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Para satisfacer las necesidades del cliente, el producto, en este caso el conjunto “Sol 
del Sur”, incluye no sólo la unidad física, sino también su empaque, garantía, servicio 
postventa, nombre de la marca, imagen de la empresa, valor y muchos otros factores. 
7.5.2 PLAZA O DISTRIBUCIÓN 
Se trata del posicionamiento del promotor en el mercado y la ubicación del producto 
mediante canales de distribución. “Las estrategias de plaza, o distribución, se ocupan de 
colocar los productos a la disposición del cliente en el momento y el lugar donde los quiere”. 
(Lamb, Hair, Jr. y McDaniel, 2011) 
7.5.2.1 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 
Representa un sistema interactivo que implica a todos los componentes del mismo: 
fabricante, intermediario y consumidor, por lo que se ha empleado un canal directo en el 
proyecto SOL DEL SUR, según sean las etapas de propiedad que recorre el producto o 
servicio hasta el cliente, así será la denominación del canal: 
 Fuerza de ventas en sala de ventas 
 Participación en internet y en prensa 
 Promociones 
 Artes publicitarios (vallas, folletos, etc.) 
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Ilustración 36. Canales de distribución 
 
Elaborado por: Andrés Bernal  
7.5.2.2 POSICIONAMIENTO EN LA MENTE DEL CONSUMIDOR 
El posicionamiento del proyecto quiere lograr que el nombre del proyecto penetre en 
la mente del cliente y de alguna manera que se sientan identificados y conquistarlos a través 
de su slogan. 
Se ha escogido el nombre SOL DEL SUR, por ser un proyecto que se destaca en el 
sector de Quitumbe, haciendo de su nombre y slogan un Posicionamiento líder en el sur de 
la ciudad, al utilizar color negro en sus letras y color naranja existe un contraste que identifica 
la vivienda y el sol haciendo que resalte y sea más atractivo al cliente. 
INTERNET
Plusvalia.com es el mayor
portal de bienes raíces de
Ecuador
INTERNET
OLX es una página web de
anuncios clasificados que
permite realizar transacciones
de productos en línea
SALA DE VENTAS
sala de ventas, ubicada a las afueras
del proyecto, representa un contacto
directo entre el cliente y la
inmobiliaria.
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Ilustración 37. Logotipo del Proyecto 
 
Elaborado por: Andrés Bernal  
Ilustración 38. Slogan del Proyecto 
 
Elaborado por: Andrés Bernal  
7.5.3 PROMOCIÓN 
La promoción incluye publicidad, relaciones públicas, promoción de ventas. El rol 
de la promoción es lograr intercambios mutuamente satisfactorios con los mercados meta 
informando, educando, convenciendo y recordándoles los beneficios del producto. (Lamb, 
Hair, Jr. y McDaniel, 2011) 
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Para la promoción del proyecto SOL DEL SUR se ha realizado un plan de medios 
basado en el presupuesto detallado en el capítulo anterior y en base a los canales de 
distribución detallados anteriormente. 
7.5.3.1 PUBLICIDAD EN MEDIO DIGITALES 
Plusvalía.com 
Se incluye la información de ubicación, descripción del proyecto, etapa en la cual se 
encuentra el proyecto (preventa, construcción o cierre), fecha de finalización, precios por 
departamentos, casas y disponibilidad de los mismos. 
Ilustración 39. Anuncio en Plusvalía 
 
Elaborado por: Andrés Bernal. Fuente: Plusvalia.com 
YouTube 
Publicación del recorrido virtual 3D del proyecto SOL DEL SUR, para una mejor 
apreciación de lo que será en su totalidad la construcción del proyecto 
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Ilustración 40. Publicidad-Recorrido Virtual Conjunto Sol del Sur 
 
Elaborado por: Andrés Bernal. Fuente: YouTube 
Facebook 
Creación de una página de Facebook donde se incluye información del proyecto, su 
ubicación, sus diferentes zonas interiores y exteriores, características de acabados, entre 
otros. Y publicaciones de actualizaciones acerca del mismo. 
Ilustración 41. Publicidad en Facebook 
 
Elaborado por: Andrés Bernal 
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7.5.3.2 PUBLICIDAD EN VALLAS 
Fuera de la sala de ventas se encuentra una valla publicitaria que incluye información 
del proyecto, dirección y números de contacto  
Ilustración 42. Valla en sala de ventas y terreno 
 
Elaborado por: Andrés Bernal. 
7.5.3.3 PUBLICIDAD IMPRESA 
Ilustración 43. Anuncio en prensa 
 
Elaborado por: Andrés Bernal. 
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Ilustración 44. Volante 
  
Elaborado por: Andrés Bernal. 
Los folletos entregables como volantes, anuncios en prensa son distribuidos por la 
fuerza ventas, en la oficina central como en la sala de ventas. Estos folletos contienen 
información del proyecto, planos de las plantas, áreas y beneficios del proyecto. 
Cada uno de los artes publicitarios tiene como objetivo enseñar la mayor cantidad de 
información de forma clara y concisa, con un mensaje que logre convencer al cliente de que 
el proyecto es lo que está buscando. 
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7.5.3.4 PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE PROMOCIÓN 
El proyecto cuenta con un monto de $149.564 destinados a la publicidad y promoción 
del proyecto SOL DEL SUR que representa el 1% del ingreso total del Proyecto, según el 
siguiente cronograma y presupuesto: 
Tabla 44. Cronograma de Promoción 
 
Elaborado por: Andrés Bernal. 
Tabla 45. Publicidad y ventas 
PUBLICIDAD Y VENTAS 100% $149.564 
Publicidad Digital 14%  $         20.939 
Vallas Publicitarias 30%  $         44.869  
Publicidad escrita (folletos, volantes) 56%  $         83.756  
Elaborado por: Andrés Bernal. 
7.5.4 PRECIO 
El precio es lo que el comprador debe dar para obtener un producto, el precio es el 
más flexible de los cuatro elementos de la mezcla de marketing y el que puede cambiar con 
mayor rapidez. (Lamb, Hair, Jr. y McDaniel, 2011) 
El precio en el proyecto SOL DEL SUR ha sido una importante arma competitiva 
para la organización, porque el precio multiplicado por el número de unidades vendidas es 
igual a los ingresos totales de la empresa. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Digital
Vallas
Escrita
MESES
PUBLICIDAD
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7.5.4.1 ESTRATEGIA DE PRECIOS 
El precio ha sido determinado según los egresos totales del proyecto y según la oferta 
en el sector, el cual se establece en $850/m2 los departamentos y $920 las casas. 
Tabla 46. Determinación de Precio 
TIPO UNIDADES m2 aprox/unidad PRECIO / 
m2 
TOTAL 
DEPARTAMENTOS 2D 9 86  $           850   $    661.632  
DEPARTAMENTOS 3D 84 74  $           850   $  5.253.247  
CASAS 96 96  $           920   $  8.463.264  
LOCALE S COMERCIALES 9 64  $        1.000   $    578.280  
 
Elaborado por: Andrés Bernal. 
 Factor altura: ubicación de la unidad de vivienda con respecto a la altura del piso 
 
El precio por m2 en el primer piso arranca en preventas con $870, disminuyendo en un 2% 
por incremento de altura, ya que estos departamentos no tienen ascensor, porcentaje que a 
su vez se ve afectado según la ubicación del departamento en el piso, dando mayor valor a 
aquellos inmuebles que se encuentren frente a la vía principal.  
Ilustración 45. Factor altura 
 
Elaborado por: Andrés Bernal. 
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Tabla 47. Factor altura 
NIVEL DÚPLEX 1 2 
FACTOR ALTURA 1 0.98 
Elaborado por: Andrés Bernal. 
7.5.4.2 ESTRATEGIA DE PAGO 
La forma de pago se detalla a continuación 
Tabla 48. Forma de pago 
PAGO MONTO/PORCENTAJE FECHA 
Entrada 10% Financiado durante la etapa de construcción 
Pago final 90% El pago se realiza a la entrega del inmueble 
Elaborado por: Andrés Bernal. 
7.5.4.3 DESCUENTOS Y BENEFICIOS 
En la tabla siguiente, se muestra los descuentos del proyecto SOL DEL SUR 
MANZANA G.  
El total de parqueaderos es de 125 entre cubiertos y abiertos; todas las casas cuentan 
con parqueaderos (96), los parqueaderos sobrantes (29) se les asignará a los clientes que 
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adquieran los primeros departamentos. En cuanto al total de bodegas (48), estas serán 
asignadas a los primeros 48 departamentos vendidos.     
Tabla 49. Descuentos y Beneficios 
TIPO DE DESCUENTO PORCENTAJE DETALLE 
Por forma de pago 2% Si el pago se realiza al contado 
Por tiempo de pago 1% Si el pago del inmueble se cubre en un 80% 
Por número de bienes adquiridos 3% Si se adquiere más de 1 departamento. 
Elaborado por: Andrés Bernal. 
7.5.4.4 PLANIFICACIÓN DE VENTA 
En la tabla siguiente que se presenta a continuación se puede verificar las 
proyecciones de venta para el caso de los departamentos, casas y locales comerciales. Las 
casas se tienen previsto vender hasta el mes 14, los departamentos hasta el mes 21, mientras 
que los locales comerciales en los últimos 5 meses del proyecto del mes 20 al 24. 
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Tabla 50. Planificación de Venta 
TIPO CANTIDAD MESES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
DEPARTAMENTO 2D 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
               
DEPARTAMENTO 3D 84 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 7 7 7 7 7 3 2 2 1 
   
CASAS 96 5 6 6 6 6 6 6 7 8 8 8 8 8 8 
          
LOCALES COME. 9 
                   
2 2 2 2 1 
Elaborado por: Andrés Bernal 
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7.5.4.5 CRONOGRAMA DE VENTA 
Tabla 51. Cronograma de ventas 
 
MES DE 
VENTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 4.690$           4.690$               4.690$           4.690$           4.690$           4.690$           4.690$          4.690$           4.690$          4.690$          4.690$          4.690$          
2 -$              5.375$               5.375$           5.375$           5.375$           5.375$           5.375$          5.375$           5.375$          5.375$          5.375$          5.375$          
3 -$              -$                  5.782$           5.782$           5.782$           5.782$           5.782$          5.782$           5.782$          5.782$          5.782$          5.782$          
4 -$              -$                  -$              6.259$           6.259$           6.259$           6.259$          6.259$           6.259$          6.259$          6.259$          6.259$          
5 -$              -$                  -$              -$              6.826$           6.826$           6.826$          6.826$           6.826$          6.826$          6.826$          6.826$          
6 -$              -$                  -$              -$              -$              7.509$           7.509$          7.509$           7.509$          7.509$          7.509$          7.509$          
7 -$              -$                  -$              -$              -$              -$              8.353$          8.353$           8.353$          8.353$          8.353$          8.353$          
8 -$              -$                  -$              -$              -$              -$              -$              10.681$         10.681$        10.681$        10.681$        10.681$        
9 -$              -$                  -$              -$              -$              -$              -$              -$              13.763$        13.763$        13.763$        13.763$        
10 -$              -$                  -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              16.190$        16.190$        16.190$        
11 -$              -$                  -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              19.906$        19.906$        
12 -$              -$                  -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              26.636$        
13 -$              -$                  -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              
14 -$              -$                  -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              
15 -$              -$                  -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              
16 -$              -$                  -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              
17 -$              -$                  -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              
18 -$              -$                  -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              
19 -$              -$                  -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              
20 -$              -$                  -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              
21 -$              -$                  -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              
22 -$              -$                  -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              
23 -$              -$                  -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              
24 -$              -$                  -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              
PARCIAL 4.690$           10.064$             15.847$         22.106$         28.932$         36.441$         44.794$        55.475$         69.238$        85.428$        105.334$       131.970$       
ACUMULADO 4.690$           14.754$             30.601$         52.707$         81.639$         118.080$       162.873$       218.348$       287.586$       373.015$       478.349$       610.319$       
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Elaborado por: Andrés Bernal  
MES DE 
VENTA 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 4.690$          4.690$          1.541$          1.541$       398.257$    1.541$       1.541$       1.541$       1.541$       -$           -$           291.302$      
2 5.375$          5.375$          1.306$          1.306$       477.364$    1.306$       1.306$       1.306$       1.306$       -$           -$           235.018$      
3 5.782$          5.782$          1.374$          1.374$       477.433$    1.374$       1.374$       1.374$       1.374$       -$           -$           235.018$      
4 6.259$          6.259$          1.451$          1.451$       477.509$    1.451$       1.451$       1.451$       1.451$       -$           -$           235.018$      
5 6.826$          6.826$          1.536$          1.536$       477.595$    1.536$       1.536$       1.536$       1.536$       -$           -$           235.018$      
6 7.509$          7.509$          1.632$          1.632$       477.691$    1.632$       1.632$       1.632$       1.632$       -$           -$           235.018$      
7 8.353$          8.353$          1.741$          1.741$       477.799$    1.741$       1.741$       1.741$       1.741$       -$           -$           235.018$      
8 10.681$        10.681$        1.865$          1.865$       557.267$    1.865$       1.865$       1.865$       1.865$       -$           -$           235.018$      
9 13.763$        13.763$        2.009$          2.009$       636.753$    2.009$       2.009$       2.009$       2.009$       -$           -$           235.018$      
10 16.190$        16.190$        2.085$          2.085$       636.829$    2.085$       2.085$       2.085$       2.085$       -$           -$           225.139$      
11 19.906$        19.906$        2.274$          2.274$       637.019$    2.274$       2.274$       2.274$       2.274$       -$           -$           225.139$      
12 26.636$        26.636$        3.127$          3.127$       637.872$    3.127$       3.127$       3.127$       3.127$       -$           -$           281.424$      
13 40.128$        40.128$        4.864$          4.864$       639.609$    4.864$       4.864$       4.864$       4.864$       -$           -$           393.993$      
14 -$              75.999$        5.472$          5.472$       640.217$    5.472$       5.472$       5.472$       5.472$       -$           -$           393.993$      
15 -$              -$              6.254$          6.254$       6.254$       6.254$       6.254$       6.254$       6.254$       -$           -$           393.993$      
16 -$              -$              -$              7.296$       7.296$       7.296$       7.296$       7.296$       7.296$       -$           -$           393.993$      
17 -$              -$              -$              -$           8.755$       8.755$       8.755$       8.755$       8.755$       -$           -$           393.993$      
18 -$              -$              -$              -$           -$           4.690$       4.690$       4.690$       4.690$       -$           -$           168.854$      
19 -$              -$              -$              -$           -$           -$           4.169$       4.169$       4.169$       -$           -$           112.570$      
20 -$              -$              -$              -$           -$           -$           -$           134.761$    6.254$       -$           -$           112.570$      
21 -$              -$              -$              -$           -$           -$           -$           -$           134.761$    -$           -$           56.285$       
22 -$              -$              -$              -$           -$           -$           -$           -$           -$           128.507$    -$           -$             
23 -$              -$              -$              -$           -$           -$           -$           -$           -$           -$           128.507$    -$             
24 -$              -$              -$              -$           -$           -$           -$           -$           -$           -$           -$           64.253$       
PARCIAL 172.098$       248.097$       38.531$        45.827$      7.671.520$ 59.273$      63.442$      198.203$    204.456$    128.507$    128.507$    5.387.644$   
ACUMULADO 782.417$       1.030.514$    1.069.045$    1.114.872$ 8.786.392$ 8.845.664$ 8.909.106$ 9.107.309$ 9.311.765$ 9.440.272$ 9.568.778$ 14.956.422$ 
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En la tabla número anterior se muestra el cronograma de ventas.  La entrada del 10% 
de los departamentos se divide en 21 meses. El 90% restante en el mes 24. Mientras que el 
10% en las casas se divide en los 14 primeros meses y el restante 90% en el mes 17. Los 
locales comerciales son al contado y, se venden en los 5 últimos meses 
 Ilustración 46. Ingreso acumulado por ventas 
 
Elaborado por: Andrés Bernal 
7.6 CONCLUSIONES 
VARIABLE INCIDENCIA VIABILIDAD 
Producto El producto, el empaque, la calidad del producto, beneficios, 
necesidades, ubicación se encuentran bien  definidos y acorde a 
las necesidades del sector 
Positiva 
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Precio El precio por m2 se encuentra dentro de los parámetros del 
mercado. 
Positiva  
Forma de 
Pago 
La forma de pago 10%/90% ofrece ventajas al cliente, debido a 
que la cuota de entrada se puede  dividir en el tiempo de 
construcción 
Positiva 
Promoción El proyecto será promocionado por los distintos canales de 
distribución como son vallas publicitarias, medios digitales e 
impresos, que ayuden a la venta estipulada en el cronograma 
Positiva 
Descuentos y 
beneficios 
Existen descuentos y beneficios por compras al contado y por el 
número de inmuebles comprados por un mismo cliente. Así 
como los servicios complementarios (bodegas y parqueaderos) 
para las primeras ventas   
Positiva 
Cronograma 
de ventas e 
ingresos 
El cronograma de ventas eta dividido por inmueble (casa, 
departamentos y loaes comerciales) haciendo que el flujo de 
ingreso sea razonable, 
Positiva 
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CAPÍTULO VIII. ANÁLISIS FINANCIERO 
8.1 ANTECEDENTES 
Muchos de los proyectos inmobiliarios fracasan, con grandes pérdidas, debido a que 
no se realizó un estudio financiero del proyecto, sin saber la viabilidad del mismo. El análisis 
financiero tiene la finalidad de obtener la viabilidad económica del proyecto mediante el 
cálculo de su valor actual neto (VAN) a partir del cual, podremos justificar, ante cualquier 
junta directiva o patrocinador, de manera real y concreta la rentabilidad de la inversión 
realizada.  
Los proyectos inmobiliarios en su etapa final buscan rendir un beneficio ya sea 
económico o financiero, en el proyecto Sol del Sur se busca determinar cuál será la 
rentabilidad esperada y la factibilidad financiera de la ejecución del proyecto. 
Paran ello se determinará el VAN (Valor Actual Neto) y TIR (Tasa Interna de 
Retorno). Asimismo, se debe realizar un análisis de sensibilidad al costo, precio y 
cronograma de ejecución para conocer los alcances y con el objetivo de determinar cuál será 
la rentabilidad esperada y la factibilidad financiera de la ejecución del proyecto.  
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8.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Ilustración 47. Objetivos 
 
Elaborado por: Andrés Bernal 
Establecer la estratégia financiera que 
permita determinar la rentabililidad 
financiera del proyecto Sol del Sur
Establecer la sensibilidad al 
incremento de costos 
Establecer la sensibilidad al 
inecremento de precios 
Establecer la sensibilidad a variaciones 
en el cronograma de ejecución
Establecer la sensibilidad cruzada 
entre costos y precios
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8.3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
La metodología de investigación utilizada en este capítulo se detalla en la siguiente 
ilustración 
Ilustración 48. Metodología de la investigación 
 
Elaborado por: Andrés Bernal 
8.4 ANÁLISIS DE INGRESOS Y EGRESOS DEL FLUJO PURO  
Los egresos son los estipulados en el capítulo de costos, y son: el terreno, costos 
directos y costos indirectos; y como ingresos, las ventas están de acuerdo el cronograma 
establecido en el capítulo de estrategia comercial, donde se han considerado las ventas que 
empiezan desde enero de 2018.  
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Los egresos parciales se consideran a partir de la ejecución de las casas, 
departamentos, locales comerciales del Proyecto Sol del Sur. Las 96 casas se ejecutarán en 
un tiempo de 14 meses a partir del mes 1. Los departamentos se ejecutarán a partir del mes 
11 hasta el mes 21. Los egresos parciales más representativos son en el mes 1, por la compra 
del terreno, luego se tiene otros ingresos representativos en los primeros 10 meses debido a 
la construcción de las casas. Los locales comerciales se venden en 5 meses. 
Gráfico 30. Egresos Parciales 
 
Elaborado por: Andrés Bernal 
En cuanto a ingresos, se estipula la entrada con el 10% del valor del inmueble, el 10% 
será prorrateado durante 14 meses de la etapa de construcción para las casas, y el 90% será 
recolectado en 3 meses posteriores a la culminación de la construcción (mes 17). En cuanto 
a los departamentos el 10% será prorrateado durante 21 meses de la etapa de construcción, 
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y el 90% será recolectado en 3 meses posteriores (mes 24) a la culminación de la 
construcción. Para los locales comerciales serán pagados de contado. 
Gráfico 31. Ingresos Parciales 
 
Elaborado por: Andrés Bernal 
8.5 ANÁLISIS ESTÁTICO  
A continuación, se presenta el flujo de caja puro detallado en los párrafos anteriores 
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Tabla 52. Egresos parciales 
  1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
INGRESOS PARCIAL $4.690  $10.064 $15.847 $22.106 $28.932 $36.441 $44.794 $55.475 $69.238 $85.428 $105.334 $131.970 
EGRESOS PARCIAL $2.132.226  $574.335 $446.343 $710.783 $589.811 $677.557 $459.011 $638.745 $638.745 $638.745 $394.149 $394.149 
              
SALDO PARCIAL -$2.127.536  -$564.271 -$430.496 -$688.677 -$560.880 -$641.116 -$414.217 -$583.270 -$569.507 -$553.317 -$288.815 -$262.179 
              
              
              
  1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
INGRESOS 
ACUMULADOS $4.690 
 
$14.754 $30.601 $52.707 $81.639 $118.080 $162.873 $218.348 $287.586 $373.015 $478.349 $610.319 
EGRESOS 
ACUMULADOS $2.132.226 
 
$2.706.561 $3.152.903 $3.863.686 $4.453.497 $5.131.054 $5.590.065 $6.228.810 $6.867.555 $7.506.300 $7.900.449 $8.294.598 
              
SALDO ACUMULADO -$2.127.536  -$2.691.806 -$3.122.302 -$3.810.979 -$4.371.859 -$5.012.975 -$5.427.192 -$6.010.462 -$6.579.969 -$7.133.286 -$7.422.100 -$7.684.279 
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  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
INGRESOS PARCIAL $172.098 $248.097 $38.531 $45.827 $7.671.520 $59.273 $63.442 $198.203 $204.456 $128.507 $128.507 $5.387.644 
EGRESOS PARCIAL $323.022 $143.287 $327.807 $311.189 $311.189 $311.189 $311.189 $403.861 $607.244 $439.342 $439.342 $439.342 
             
SALDO PARCIAL -$150.924 $104.810 -$289.277 -$265.362 $7.360.331 -$251.916 -$247.747 -$205.658 -$402.788 -$310.836 -$310.836 $4.948.301 
             
             
  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
INGRESOS 
ACUMULADOS $782.417 $1.030.514 $1.069.045 $1.114.872 $8.786.392 $8.845.664 $8.909.106 $9.107.309 $9.311.765 $9.440.272 $9.568.778 $14.956.422 
EGRESOS ACUMULADOS $8.617.620 $8.760.907 $9.088.714 $9.399.903 $9.711.093 $10.022.282 $10.333.471 $10.737.331 $11.344.575 $11.783.918 $12.223.260 $12.662.603 
             
SALDO ACUMULADO 
-
$7.835.203 
-
$7.730.393 
-
$8.019.670 
-
$8.285.032 -$924.701 -$1.176.617 -$1.424.364 -$1.630.023 -$2.032.810 -$2.343.646 -$2.654.482 $2.293.819 
 
Elaborado por: Andrés Bernal 
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El mes en el que el proyecto requiere la mayor inversión, se muestra en la gráfica de 
ingresos, egresos acumulados, en el cuál se determinó que el mes décimo sexto (16), es decir, 
en la culminación del proceso constructivo de las casas, el monto de inversión asciende 
aproximadamente a $ 8.285.032.  
Gráfico 32. Ingresos, egresos, saldos acumulados 
 
Elaborado por: Andrés Bernal 
De la gráfica y la tabla anterior, se obtuvieron los siguientes resultados económicos 
estáticos, en donde, las ventas de 96 casas, 93 departamentos y 9 locales comerciales, 
alcanzan un valor de $14.956.422, mientras que los costos llegan a $12.662.603, dejando 
una utilidad de $2.293.819; por tanto, que el margen del proyecto es del 15%, que, traducido 
a rentabilidad anual, es 8% en 24 meses.  
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Tabla 53. Resultado análisis estático puro 
MARGEN DE UTILIDAD 
Ventas $14.956.422 
Costos  $12.662.603 
Utilidad $2.293.819 
Margen 15,3% 
Rendimiento anual 7,7% 
Elaborado por: Andrés Bernal 
El rendimiento anual generado por el proyecto podría considerarse relativamente 
bajo, sin embargo, a continuación, se ha comparado la tasa obtenida en el proyecto (7,7%) 
con las que se ofertan en el mercado de pólizas. 
Tabla 54. Resultados de simuladores de pólizas de inversión 
ENTIDAD FINANCIERA TASA PLAZO  
Diners Club 6.90 % 24 meses 
Produbanco  5.39%  24 meses 
BGR 5.80 % 24 meses 
Pichincha 5.94% 24 meses 
Elaborado por: Andrés Bernal 
8.6 DETERMINACIÓN DE LA TASA DE DESCUENTO  
Para la determinación de la tasa de descuento se tomó en cuenta el método CAPM 
adaptado a las realidades del Ecuador. “El CAPM (Capital Asset Pricing Model) es un 
modelo financiero desarrollado en la década del sesenta del siglo pasado y que vincula, 
linealmente, la rentabilidad de cualquier activo financiero con el riesgo de mercado de ese 
activo.” (Paúl Lira Briceño). Considerando aspectos de la realidad nacional, como la 
inflación, el riesgo país y la rentabilidad esperada, el resultado varía de la siguiente manera: 
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ܴ݁ = ൫(1 + ݅) ∗ (1 + ݎ݌) ∗ (1 + ݎ݁݊ݐ)൯ − 1 
 Re= Rendimiento del activo. 
 i= Inflación octubre 2017. 
 rp = Riesgo País (13 de noviembre 2017). 
 Rent = rentabilidad esperada en el proyecto. 
ܴ݁ = ൫(1 + (−0.10%)) ∗ (1 + 5,43%) ∗ (1 + 15%)൯ − 1 = 21.5%ܴ݁ = 21,5 % 
8.7 VALORACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO PURO  
Finalmente, se procede a realizar el cálculo del valor actual neto (VAN) y la tasa 
interna de retorno (TIR) para un costo de oportunidad igual a 21%.  
Para evaluación del resultado del valor actual neto (VAN), si es superior o igual a 
cero, lo que garantizará la rentabilidad del proyecto; y en cuanto al TIR, se debe considerar 
que su valor sea igual o superior al costo de oportunidad considerado en el cálculo, 21%. 
Tabla 55. Indicadores financieros proyecto puro 
TASA EFECTIVA ANUAL 21,0% 
TASA EFECTIVA MENSUAL 1,60% 
VAN  $     175.403,72  
TIR MENSUAL 1,76% 
TIR ANUAL 23,36% 
Elaborado por: Andrés Bernal 
8.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDADES  
Con el análisis de sensibilidades, se puede conocer los límites del proyecto Para el 
estudio se consideran diferentes escenarios que afectan variables y estos son: 
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- Incremento de los costos de la construcción. 
- Disminución de los precios de venta. 
- Mix de costos y precios 
- Variación en el cronograma de ventas. 
8.8.1 SENSIBILIDAD DE COSTOS 
Este análisis toma en cuenta afectación del proyecto en caso de un alza en los costos 
de la construcción, para tanto, se procedió mediante la verificación de la sensibilidad del 
VAN frente al incremento de los costos directos del proyecto desde un 0% hasta un 2,5%, 
en donde, como se puede observar en la siguiente tabla, el máximo porcentaje de variación 
tolerado por el proyecto para un costo de oportunidad del 21% es del 2.46%, es decir, cuando 
los costos de construcción se ven afectado en un máximo del 2.46%, el VAN del proyecto 
adquiere un valor de cero, y cualquier variación superior a esta incidirá en valores negativos 
y consecuentemente el proyecto perderá rentabilidad. 
Tabla 56. Sensibilidad incremento de costos 
SENSIBILIDAD EN COSTOS 
% 0 0,5 1 1,5 2 2,46 2,5 
VAN  $     175.404   $     139.707   $     104.010   $      68.314   $       32.617   $               -    $        -3.080  
TIR 23% 23% 22% 22% 21% 21% 21% 
UTILIDA  $  2.293.819   $  2.251.862  $ 2.209.904  $ 2.167.948   $  2.125.990   $  2.087.653   $  2.084.033  
 Elaborado por: Andrés Bernal 
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A partir de los datos proporcionados en la tabla anterior, se generó un gráfico que 
permite conocer la afectación del incremento de costos para cualquier escenario, empleando 
la fórmula indicada a continuación: 
Gráfico 33. Sensibilidad por incremento de costos 
 
 Elaborado por: Andrés Bernal 
8.8.2 SENSIBILIDAD DE PRECIOS 
La sensibilidad de precios hace referencia al análisis del VAN cuando se produce una 
reducción en los valores de venta, lo que nos permite evaluar hasta con qué porcentaje de 
descuento se puede comercializar las unidades del proyecto antes de caer en problemas de 
rentabilidad. 
Los escenarios considerados para este análisis inician con una disminución del 0% 
hasta el 2%, a partir de los cuales se obtiene que el máximo porcentaje de afectación que 
tolera el proyecto es del -1.56% en cuanto a reducción de precios de venta, es decir, que para 
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obtener un VAN igual a cero la tolerancia será del -1.56%, cualquier valor superior a este 
conllevará a cifras negativas comprometiendo así la rentabilidad del proyecto. 
Tabla 57. Sensibilidad de reducción de precios 
SENSIBILIDAD EN PRECIOS 
% 0 -0,5 -1,0 -1,5 -1,56 -2 
VAN  $     175.404   $     119.362   $       63.320   $        7.278  0,00  $     -48.764  
TIR 23% 23% 22% 21% 21% 20% 
UTILIDAD  $  2.293.819  $ 2.219.037  $  2.144.255   $ 2.069.473  2.059.761  $ 1.994.691  
 Elaborado por: Andrés Bernal 
A partir de los datos proporcionados en la tabla anterior, se generó un gráfico que 
permite conocer la afectación del incremento de costos para cualquier escenario, empleando 
la fórmula indicada a continuación: 
Gráfico 34. Sensibilidad de reducción de precios 
 
Elaborado por: Andrés Bernal 
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8.8.3 SENSIBILIDAD CRUZADA 
La sensibilidad cruzada se refiere a la suposición de que eventualmente podrían darse 
tanto un incremento de costos como una reducción de precios de venta de forma paralela, lo 
que de cierta manera refleja más la realidad del sector de la construcción en el Ecuador. 
Para realizar este análisis se consideró un incremento de costos y un decremento de 
precios del 0,5% por igual; a partir de esto se generó un sistema de cálculo paralelo entre 
ambas variables, obteniéndose un alarmante resultado que indica que la variación compatible 
máxima es del 0,5%% tanto para costos como para precios, lo que dificulta 
considerablemente la holgura en cuanto a contratiempos y riesgos externos a los que podría 
enfrentarse el proyecto. 
Tabla 58. Sensibilidad cruzada (precios y costos) 
COSTOS 
PRECIOS 
% 0 -1 -1,5 -2 
0 175404 63320 7278 -48764 
1 104010 -8073 -64115 -120157 
1,5 68314 -43770 -99812 -155854 
2 32617 -79467 -135508 -191550 
2,5 -3080 -115163 -171205 -227247 
Elaborado por: Andrés Bernal 
8.8.4 SENSIBILIDAD DE CRONOGRAMA DE VENTAS  
Del cronograma de ventas, el 10% será prorrateado durante 14 meses de la etapa de 
construcción para las casas, y el 90% será recolectado en 3 meses posteriores a la 
culminación de la construcción, es decir en el mes 17 el 90% restante. En cuanto a los 
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departamentos el 10% será prorrateado durante 21 meses de la etapa de construcción, y el 
90% será recolectado en 3 meses posteriores a la culminación de la construcción (mes 24). 
Para los locales comerciales serán pagados de contado y serán vendidos en los últimos 5 
meses del proyecto. 
Tabla 59. Sensibilidad por velocidad de venta 
DEPARTAMENTOS 
CASAS 
% 21 22 23 24 25 
15  $    135.978   $    131.345   $    124.333   $     115.281   $      -50.354  
16  $    123.773   $    119.140   $    112.128   $     103.077   $      -62.559  
17  $    107.081   $    102.448   $      95.436   $       86.385   $      -79.251  
18  $      86.737   $      82.104   $      75.092   $       66.041   $      -99.595  
19  $      63.401   $      58.768   $      51.756   $       42.705   $    -122.931  
20  $      37.598   $      32.965   $      25.953   $       16.901   $    -148.734  
21  $        9.752   $        5.119   $       -1.893   $      -10.944   $    -176.580  
22  $     -19.790   $     -24.423   $     -31.435   $      -40.486   $    -206.122  
Elaborado por: Andrés Bernal 
Por tanto, se estableció dos variables de plazo, una para las casas y otra para los 
departamentos. Con esto se puede observar en la tabla los plazos máximos tanto para 
departamentos como para casas.  Los valores negativos indican que el VAN es negativo y 
que el proyecto no es factible para esa combinación 
8.9 ANALISIS DEL APALANCAMIENTO 
8.9.1 INGRESOS Y EGRESOS DEL FLUJO APALANCADO 
Para el análisis de flujo apalancado se respetaron los parámetros establecidos por la 
constructora, donde, el crédito que fue solicitado a la entidad financiera representa el 24% 
del costo total del proyecto, es decir, $ 3.600.000; cuyo desembolso será realizado en 4 
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cuotas de acuerdo a la siguiente gráfica. En los meses 6, 8 y 10 el ingreso será de 
$1’100.000,00. El mes 16 el ingreso será de $300.000,00  
Gráfico 35. Ingresos y egresos del flujo apalancado 
 
Elaborado por: Andrés Bernal 
En cuanto a los egresos el incremento en los valores se debe a la introducción de los 
costos financieros, en los cuales se han considerado una tasa de interés del 10% con un pago 
que se realizará de forma mensual y para el inicio de la devolución del capital entregado se 
considera pagos en el mes 20 por $2’000.000,00 y por 1’600.000,00 en el mes 24.  En la 
siguiente figura se muestran los dos egresos importantes, al mes 1 y 19 el costo del terreno 
y el pago del capital del préstamo. 
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Gráfico 36. Ingresos y egresos del flujo apalancado 
 
Elaborado por: Andrés Bernal 
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Tabla 60. Flujo de caja apalancado 
 
 
Elaborado por: Andrés Bernal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ingresos de Ventas mensuales 4.690$             10.064$        15.847$         22.106$         28.932$         36.441$         44.794$          55.475$        69.238$          85.428$         105.334$        131.970$      
Crédito banco -$                 -$             -$              -$              -$              1.100.000$    -$               1.100.000$   -$               1.100.000$    -$               -$             
Terreno 1.694.185$      -$             -$              -$              -$              -$              -$               -$             -$               -$              -$               -$             
Costos Directos 207.660$         328.631$      339.517$       620.576$       499.605$       587.350$       368.804$        548.538$      548.538$        548.538$       303.942$        303.942$      
Costos Indirectos 230.380$         245.704$      106.825$       90.207$         90.207$         90.207$         90.207$          90.207$        90.207$          90.207$         90.207$          90.207$        
Amortizaciones -$                 -$             -$              -$              -$              -$              -$               -$             -$               -$              -$               -$             
Pago de interes mensual -$                 -$             -$              -$              -$              9.167$           9.167$            18.333$        18.333$          27.500$         27.500$          27.500$        
TOTAL -2.127.536$     -564.271$    -430.496$     -688.677$     -560.880$     449.717$       -423.384$      498.397$      -587.840$      519.183$       -316.315$      -289.679$    
DESCRIPCIÓN
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Ingresos de Ventas mensuales 172.098$      248.097$     38.531$        45.827$         7.671.520$     59.273$        63.442$            198.203$       204.456$       128.507$      128.507$      5.387.644$      
Crédito banco -$             -$             -$             300.000$       -$               -$             -$                  -$              -$              -$             -$             -$                
Terreno -$             -$             -$             -$              -$               -$             -$                  -$              -$              -$             -$             -$                
Costos Directos 216.197$      36.462$       220.982$      220.982$       220.982$        220.982$      220.982$          313.654$       517.037$       332.517$      332.517$      332.517$         
Costos Indirectos 106.825$      106.825$     106.825$      90.207$         90.207$          90.207$        90.207$            90.207$         90.207$         106.825$      106.825$      106.825$         
Amortizaciones -$             -$             -$             -$              -$               -$             2.000.000$       -$              -$              -$             -$             1.600.000$      
Pago de interes mensual 27.500$        27.500$       27.500$        30.000$         30.000$          30.000$        30.000$            13.333$         13.333$         13.333$        13.333$        13.333$           
TOTAL -178.424$    77.310$       -316.777$    4.638$           7.330.331$     -281.916$    -2.277.747$      -218.991$     -416.121$     -324.169$    -324.169$    3.334.968$      
DESCRIPCIÓN
 191 
 
 
 
El inversionista público (Hidroquinoccio EP) y el inversionista privado (Ripconciv), 
acordaron una inversión inicial de $5’000.000,00 divididos en partes iguales. Este monto 
invertido por las dos partes culmina en el mes 5 tal como se muestra en la gráfica siguiente. 
Del mes 5 para adelante se necesita crédito bancario. El monto del crédito a solicitar es de $ 
3’600.000,00, desembolsados en los meses 5, 8, 10 y 16. No se requiere más crédito ya que 
en el mes 17 hay ingresos del 90% restante de las ventas de las casas   
Gráfico 37.Acumulado de Ingresos – Egresos – Saldo del flujo apalancado 
 
Elaborado por: Andrés Bernal 
Mediante el análisis de flujo detallado en la gráfica y la tabla anterior, se establecieron 
los siguientes resultados económicos considerando apalancamiento, en donde, los ingresos 
son de $14.956.422, mientras que el sumatorio total de costos se incrementa por la aparición 
de los costos financieros a un monto de $13.069.269, dejando una utilidad de $1.887.153; es 
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decir, que el margen del proyecto desciende a 12,6%, que, traducido a rentabilidad anual, es 
6,3% en 24 meses. 
Tabla 61. Resultado análisis estático puro 
MARGEN DE UTILIDAD 
APALANCADO  
VENTAS $14.956.422 
COSTOS  $13.069.269 
UTILIDAD $1.887.153 
MARGEN 12,6% 
RENDIMIENTO 
ANUAL 
6,3% 
Elaborado por: Andrés Bernal 
8.10 COMPARACIÓN DE ESCENARIOS  
Una vez establecidos los flujos de caja del proyecto puro y del proyecto apalancado, 
se procede a realizar la valoración de los principales indicadores, como se muestra en la 
gráfica a continuación: 
Tabla 62. Comparación de indicadores financieros 
DESCRIPCIÓN SIN 
CRÉDITO 
CON 
CRÉDITO 
VENTAS $14.956.422 $14.956.422 
COSTOS  $12.662.603 $13.069.269 
UTILIDAD $2.293.819 $1.887.153 
MARGEN 15,3% 12,6% 
RENDIMIENTO ANUAL 7,7% 6,3% 
Elaborado por: Andrés Bernal 
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Entre los resultados más evidentes se encuentra la disminución de la utilidad del 
proyecto apalancado debido al incremento en los costos financiero o pago de intereses del 
crédito, lo que conllevo a la disminución del margen desde 15.3% hasta 12.6% afectando, a 
su vez, la rentabilidad anual del proyecto desde el 7.7% al 6,3%, rentabilidad inferior a la 
ofertada por el mercado de pólizas e inversiones a plazo fijo. 
Tabla 63. Comparación de VAN y TIR 
DESCRIPCIÓN SIN CRÉDITO CON CRÉDITO 
VAN $175.404 $425.599 
TIR MENSUAL 1,8% 2,2% 
TIR ANUAL 23,4% 29,7% 
Elaborado por: Andrés Bernal 
Por otro lado, en el análisis del valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno 
(TIR) de ambos flujos, se puede observar un notable incremento, lo que indiscutiblemente 
vuelve más atractivo el emplear apalancamiento en el proyecto; sin embargo hay que 
considerar que esto se debe a que aunque se recalculó la tasa de descuento para el flujo 
apalancado el costo financiero del crédito sigue siendo inferior al costo de oportunidad, 
adicionalmente, es importante tomar en cuenta que el solicitar un crédito siempre conlleva 
mayores riesgos. 
8.10.1 RELACIÓN COSTO – FINANCIAMIENTO – UTILIDAD  
En la tabla que se muestra a continuación, se puede observar la incidencia de los 
parámetros de costos de los diferentes flujos en la totalidad de los ingresos ($14.956.422). 
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Tabla 64. Relación costo - financiamiento – utilidad 
Componentes Flujo Puro 
 
Flujo Apalancado 
Terreno $1.694.185 11,3% $1.694.185 11,3% 
Costos Directos $8.391.455 56,1% $8.391.455 56,1% 
Costos Indirectos $2.576.962 17,2% $2.576.962 17,2% 
Financieros $0 0,0% $406.667 2,7% 
Utilidad $2.293.819 15,3% $1.887.153 12,6% 
Elaborado por: Andrés Bernal 
Donde la incidencia del terreno, costos directos y costos indirectos no cambia en 
ninguno de los flujos, sin embargo, la modificación más considerable se da en la 
introducción de los costos financieros, cuya incidencia es del 2.7%, lo que disminuye la 
utilidad del proyecto apalancado al 12.6%. 
Gráfico 38. Comparación de escenarios 
 
Elaborado por: Andrés Bernal 
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8.11 CONCLUSIONES 
VARIABLE INCIDENCIA VIABILIDAD 
Análisis de VAN  El criterio empleado para la evaluación del resultado del valor 
actual neto (VAN), fue que su resultado sea superior o igual a 
cero, lo que garantizará la rentabilidad del proyecto; y en cuanto 
al TIR, se consideró que su valor sea igual o superior al costo 
de oportunidad estipulado en el cálculo, es decir, 21%.  
Para el flujo puro se pudo comprobar que el proyecto es 
financieramente viable, con un VAN de $ 175.404 y un TIR 
anual de 23,4% 
Positiva 
Análisis de VAN  
(Flujo con crédito) 
El precio por m2 se encuentra dentro de los parámetros del 
mercado. Para el flujo con crédito se emplearon los mismos 
criterios en cuanto al valor actual neto (VAN) del proyecto, pero 
en cuanto al TIR, se consideró que su valor sea igual o superior 
al costo de oportunidad recalculado, es decir, 21%.  
Para el flujo apalancado se pudo comprobar que el proyecto es 
financieramente viable, con un VAN de $425.599y un TIR 
anual de 29,7% 
Positiva  
Análisis de la 
rentabilidad del 
proyecto  
(Flujo puro) 
La forma de pago 10%/90% ofrece ventajas al cliente, debido a 
que la cuota de entrada se puede  dividir en el tiempo de 
construcción Indiscutiblemente el rendimiento generado por el 
proyecto es relativamente bajo, pero comparado con la tasa de 
las pólizas que se ofertan en el mercado aún puede considerarse 
razonable, aunque, un proyecto de construcción contempla 
riesgos que las inversiones a plazo fijo en una entidad financiera 
no lo hace, como por ejemplo, retrasos en cronograma de 
Positiva 
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ventas, alza de precios en materiales de construcción, crisis 
económica del país, disminución de precio por m2, entre otros. 
Análisis de la 
rentabilidad del 
proyecto  
(Flujo con crédito) 
En el caso de la rentabilidad del flujo apalancado, la situación 
es diferente, puesto que el porcentaje obtenido, es decir, el 6,3% 
implica que si se invirtiera el dinero en una póliza de una 
entidad financiera, se obtendría mayor utilidad a menor riesgo. 
Negativa 
Análisis de 
sensibilidades 
El proyecto tiene alto nivel de susceptibilidad en cuanto a 
variaciones de incremento de costos, velocidad de ventas y 
disminución de precios, y al no ser un proyecto al costo, levanta 
una alarma en cuanto a la relación ingresos y egresos del 
proyecto.   
Negativa 
Análisis de utilidad Considerando el monto de la inversión, y el tiempo de ejecución 
del proyecto, la utilidad obtenida se considera relativamente 
baja tanto para el flujo puro como para el proyecto apalancado 
Negativa 
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CAPÍTULO IX. ASPECTOS LEGALES 
9.1 ANTECEDENTES 
El aspecto legal es un punto importante en el desarrollo del proyecto inmobiliario, ya 
que se encuentra en todas sus fases, inicio, desarrollo y finalización, su correcto manejo 
asegurará en la realización del proyecto con éxito.  
9.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Ilustración 49. Objetivos 
 
Elaborado por: Andrés Bernal 
Determinar la viabilidad del marco constitucional 
ecuatoriano para el desarrollo del Proyecto Inmobiliario
Definir la estructura del componente legal aplicable a 
cada fase del ciclo de vida del Proyecto Inmobiliario
Establecer la viabilidad de la estructura legal base del 
Proyecto Inmobiliario
Definir la situación legal de la organización y su aval 
para desarrollar proyectos inmobiliarios
Cumplir con los requerimeitnos legales para iniciar la 
obra
Definir una metodología de contratación que cumpla 
con lo exigido por la ley
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9.3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
La metodología se basa en la recopilación de información legal dentro de las 
organizaciones que realizarán el proyecto y a la vez los requisitos solicitados por las 
entidades encargadas de aprobar el proyecto en todas sus fases. 
Ilustración 50. Metodología de la investigación 
 
Elaborado por: Andrés Bernal 
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9.4 COMPONENTES JURÍDICOS DEL PROYECTO. 
9.4.1 ALIANZAS PÚBLICO- PRIVADAS 
El proyecto Sol del Sur está avalado bajo la modalidad de alianza público- privada 
entre la Empresa Pública Pichincha y la compañía Ripconciv constructora Cía. Ltda. La ley 
que rige a las alianzas público privadas es la Ley De Incentivos Para Asociaciones Publico 
Privadas y su respectivo reglamento, publicado en el Registro Oficial Suplemento 652 el 
18 de diciembre 2015. 
El objeto principal de esta ley en su artículo 1 es “establecer incentivos para la 
ejecución de proyectos bajo la modalidad de asociación público-privada y los lineamientos 
e institucionalidad para su aplicación. Así mismo, esta Ley establece incentivos específicos 
para promover en general el financiamiento productivo y la inversión extranjera.” 
Dentro del capítulo 1 Incentivos para el desarrollo de proyectos públicos en 
asociación público-privada, el Artículo 2, de la ley en mención establece las reglas generales 
para la aplicación de incentivos para asociaciones público-privadas. Dentro de este artículo 
en numeral menciona “Se entiende por asociación público-privada a la modalidad de gestión 
delegada por la que el Estado, para la provisión de bienes, obras o servicios bajo su 
competencia, encomienda a un sujeto de derecho privado la ejecución de un proyecto público 
específico y su financiamiento, total o parcial, a cambio de una contraprestación por su 
inversión y trabajo, de conformidad con los términos, condiciones, límites y más 
estipulaciones previstas en un contrato de gestión delegada.” 
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La figura de asociaciones público-privadas nace en Ecuador a través de Ley Orgánica 
de Incentivos para Asociaciones Público Privadas (APP) y su Reglamento.  
“Una asociación público-privada se caracteriza por encargarle a una entidad privada 
la ejecución y financiamiento parcial o total de un proyecto público específico de interés 
general. Las delegaciones se realizan respecto de obras, bienes y servicios provistos por el 
Gobierno Central o Gobiernos Autónomos Descentralizados.” (Pérez, Bustamante & Ponce 
Abogados) En este sentido, hay tres actores en los contratos de APP mostradas en la 
siguiente ilustración que juegan un rol fundamental: 
Ilustración 51. Actores de las APP 
 
Elaborado por: Andrés Bernal. Fuente Ley De Incentivos Para Asociaciones Publico Privadas 
Comité Interinstitucional: es la entidad que define los sectores en los que se puede 
aplicar una APP. 
Entidad delegante: tiene a su cargo la evaluación del proyecto APP, la preparación 
de aspectos precontractuales y contractuales, la adjudicación, suscripción, administración y 
supervisión del contrato APP. 
Comité interinstitucional
Entidad delegante
Gestor privado
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Gestor privado: es la entidad privada nacional o extranjera que desarrolla el proyecto. 
Debe cumplir con ciertos requisitos como poseer RUC activo, entre otros. 
Debido a que acarrean altos riesgos y montos de inversión estos proyectos, en su 
financiamiento pueden intervenir gobiernos, agencias de crédito, agencias de desarrollo, de 
exportación, contratistas proveedores, compradores, prestamistas y prestatarios.  
En las APPs, es trascendental por los riesgos mencionados que incluyan estándares 
mínimos como: aspectos regulatorios sectoriales específicos, obligaciones bilaterales a largo 
plazo distribución de riesgos, seguridad jurídica, régimen de incentivos y beneficios, forma 
de contraprestación. No sólo para lograr un beneficio para el gestor privado, sino para lograr 
los fines últimos de esta Ley: La ley tiene como objetivos: 
Ilustración 52. Ventajas Asociación Público-Privada 
 
Elaborado por: Andrés Bernal. Fuente Ley de incentivos para asociaciones público-privadas 
1
•Estabilidad del régimen normativo tributario
2
•El proyecto estará exento del pago al impuesto a la renta por 10 años
3
•Pago de dividendos al exterior exentos del Impuesto a la Renta y de Impuesto 
a la Salida de Divisas
4 •Compensación de IVA
5
•Exención de Aranceles, Impuesto a la Salida de Divisas y otros impuestos 
como transferencia de dominio , etc.
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Las ventajas que estable ce la ley son las mostradas en la ilustración anterior. Para el 
caso del Proyecto Sol del Sur el comité interinstitucional es que deberá determinar los 
alcances de los incentivos de la Ley en mención.  
9.4.2 FIDEICOMISO INMOBILIARIO 
Del proceso SEP-006-HEQ-2016 se adjudicó a la empresa Ripconciv el contrato cuyo 
objeto es la SELECCIÓN DE UN SOCIO ESTRATÉGICO PRIVADO PARA LA 
CONSTITUCIÓN DE UN FIDEICOMISO INMOBILIARIO, CUYO PROPÓSITO ES EL 
FINANCIAMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA MANZANA 
“G”, DEL PROYECTO “SOL DEL SUR”, EN LA PARROQUIA QUITUMBE, DISTRITO 
METROPOLITANO DE QUITO.  
Por tanto, con este antecedente, el fideicomiso inmobiliario entre el gestor privado 
Ripconciv Cía. Ltda. Y la entidad delegante Empresas Públicas Pichincha se lo realizará de 
acuerdo al acta de reunión entre las partes Nro. 4.  a partir del cierre financiero y técnico del 
proyecto por parte de Empresas Públicas Pichincha. 
Entre los acuerdos dados en acta de reunión Nro. 4 entre las partes, mismos que van 
a formar parte en la constitución del fideicomiso son los mostrados en la siguiente ilustración 
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Tabla 65. Acuerdos entre Ripconciv y Hidroequinoccio E.P 
Acuerdos Detalles 
1 
El plazo de construcción del proyecto es de 24 meses contados a partir del cierre financiero y técnico del 
proyecto.  El plazo de duración del FIDEICOMISO INMOBILIARIO estará en función del plazo de 
ejecución como también en función de su período de comercialización, hasta el pago de la amortización 
del financiamiento obtenido, estimado en 48 meses. 
2 
Hidroequinoccio E.P. se responsabilizará de los diseños e ingenierías, así como las aprobaciones ante las 
entidades correspondientes 
3 
Para la ejecución de los contratos de construcción las partes arriban a los siguientes acuerdos: el cien por 
ciento (100%) de la mano de obra no calificada requerida será de origen nacional, el cien por cien (100 
%) de los técnicos será preferentemente nacional, y el cien por ciento (100%) del personal administrativo 
será principalmente nacional. Estos porcentajes podrán variar en acuerdo entre los constituyentes, según 
las necesidades del proyecto. 
4 
El fideicomiso a ser constituido de conformidad con los pliegos, será inmobiliario, cuyo propósito es el 
Financiamiento, Construcción y Comercialización de la manzana “G”, del Proyecto “Sol Del Sur”. 
4 
El Proyecto tiene un costo estimado de US $15,101.000, 00 donde el aporte de EMPRESAS PÚBLICAS 
PICHINCHA será un terreno ubicado en Quitumbe, cuyo valor se fija en US $ 1.661.280,00 con un área 
de 13.844,00 m2, los estudios arquitectónicos, diseño de ingenierías y diseños y permisos ambientales 
que correspondan.  El aporte se valora en US $ 2.115.926,00, valor que incluye IVA.  
 
6 
Una vez estructurado el FIDEICOMISO INMOBILIARIO, el Socio Privado, en cumplimiento de sus 
obligaciones, realizará el aporte de capital equivalente al 10% del aporte del Socio Público, es decir US 
$211.592.60 y el aporte será en planillas de trabajo hasta alcanzar el aporte inicial del Socio Público, 
conforme al plan de inversiones determinado en la CORRIDA FINANCIERA que presentará el Socio 
Privado, y que deberá aprobarse por JUNTA DE FIDEICOMISO. 
 
7 
Los derechos y obligaciones de las partes se establecerán en el Contrato mediante el cual se constituirá 
el FIDEICOMISO.   
 
8 
El Socio Privado suscribirá con el FIDEICOMISO INMOBILIARIO un contrato para la construcción del 
proyecto de la manzana “G” de “SOL DEL SUR”, cumpliendo con las especificaciones técnicas, el plazo 
de ejecución y los demás documentos técnicos de desarrollo del proyecto. El Contrato establecerá las 
obligaciones, deberes, garantías, multas y otras disposiciones que viabilicen el normal desarrollo y 
control de la ejecución del proyecto, incluidas las atribuciones y funciones de la Fiscalización.  
 
9 
El FIDEICOMISO INMOBILIARIO suscribirá un Contrato con EMPRESAS PÚBLICAS PICHINCHA, 
para la Fiscalización de la construcción del proyecto DE LA MANZANA “G” DE “SOL DEL SUR”.  El 
costo del contrato de Fiscalización, será parte del presupuesto total del Proyecto, el FIDEICOMISO 
INMOBILIARIO deberá pagar un anticipo del 50% del costo total de la fiscalización, y el 50% restante 
mediante planillas mensuales a EMPRESAS PÚBLICAS PICHINCHA: 
 
Elaborado por: Andrés Bernal. Fuente Hidroequinoccio E.P, Ripconciv 
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9.4.3 CARACTERÍRTICAS LEGALES GESTOR PRIVADO RIPCONCIV 
La constructora Ripconciv, es una compañía de responsabilidad limitada constituida 
el 26 de Julio del 1996 ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Doctor Edgar Patricio Terán, 
e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de marzo de 1997.  
Tabla 66. Características legales constructora 
Trámite Entidad Fecha 
Constitución Notario Quinto del Cantón Quito 26 de Julio de 1996 
Inscripción Registro de la propiedad 17 de Marzo de 1997 
Elaborado por: Andrés Bernal. Fuente Superintendencia de compañías. 
El objeto social de la empresa es realizar por cuenta propia o de terceros, la 
planificación, diseño, construcción, promoción, mantenimiento y administración de todo 
tipo de obras arquitectónicas y civiles, casas, viviendas, conjuntos habitacionales, 
urbanizaciones, edificios de toda clase, oficinas, centros comerciales, condominios, 
complejos residenciales o industriales, hoteles, moteles, restaurantes, clubes, cafeterías, 
centros comerciales, ciudadelas, campos vacacionales, parques mecánicos de recreación... 
Al ser una Compañía de Responsabilidad Limitada se encuentra regulada por el Art. 
92 de la Ley de Compañías, donde se explica, entre otros, las siguientes características:  
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Ilustración 53. Características de compañías de responsabilidad limitada 
 
Elaborado por: Andrés Bernal. Fuente Ley de compañías 
Adicionalmente, los pliegos por los cuales Hidroequinoccio E.P emitió el proceso de 
licitación, en el cual Ripconciv fue la ganadora, solicitaban requerimientos financieros, 
económicos, legales y técnicos; los cuales fueron comprobados por Hidroequinoccio y 
consecuentemente Ripconciv fue la adjudicada.   
9.4.4 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 
9.4.4.1 OBLIGACIONES LABORALES 
A base del acuerdo ministerial Nº 0058 publicado por el Ministerio de Relaciones 
Laborales en el mes de marzo de 2014, regula la relación laboral entre empleadores y 
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empleados del sector de la construcción. El gestor privado Ripconciv de la APP Ltda. En 
cumplimiento con la ley maneja las obligaciones laborales de la siguiente manera:  
Ilustración 54. Obligaciones laborales del empleador 
 
 
Elaborado por: Andrés Bernal. Fuente Ministerio de Relaciones Laborales 
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9.4.4.2 REGIMÉN LABORAL 
Las jornadas de trabajo según el ente regulador que es el Ministerio del Trabajo se 
detalla en la siguiente ilustración 
Ilustración 55. Régimen de trabajo 
 
Elaborado por: Andrés Bernal. Fuente Ministerio de Trabajo 
9.4.4.3 OBLIGACIONES PATRONALES 
Remuneración.  
La remuneración está conformada por todos los ingresos que pueda percibir un 
trabajador y deben ser cancelado por el patrono.  
Vacaciones. –  
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Tienen derecho a vacaciones los trabajadores que han cumplido un año de trabajo 
para un mismo empleador, en caso de salir antes del año se debe cancelar al trabajador un 
proporcional. Una vez cumplido el año el trabajador tiene derecho a 15 días de vacaciones, 
incluidos fines de semana  
Ilustración 56. Obligaciones patronales 
 
Elaborado por: Andrés Bernal. Fuente Iess. 
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Utilidades. –   
El artículo 97 del Código del Trabajo, establece que el empleador o empresa 
reconocerá en beneficio de sus trabajadores el (15%) de las utilidades líquidas  
Décimos. -  
La Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar 
que reforma el Código del Trabajo y la Ley de Seguridad Social publicada en el Registro 
Oficial, Tercer Suplemento, No. 483 de 20 de abril de 2015, menciona, entre otros, que el 
pago de las décimo tercera y cuarta remuneraciones será mensual, a menos que por pedido 
del trabajador el pago sea acumulado. 
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9.4.5 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
Ilustración 57. Obligaciones tributarias 
 
Elaborado por: Andrés Bernal. Fuente SRI 
Las obligaciones tributarias tienen como principales acreedores al SRI, el Ministerio 
de Relaciones Laborales y al Municipio de Quito, estos tributos y tasas son los que se 
detallan en la ilustración anterior. 
Con respecto a los impuestos fiscales se ilustra en la ilustración siguiente. Cabe 
aclarar que las Alianzas Público Privadas (APP), por ley contienen incentivos en cuando a 
impuesto a la renta (plazo y monto), impuesto a la salida de divisas, compensaciones del 
Ob
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SRI
Declaraciones mensuales del 
IVA (12%)
Retenciones en la Fuente para 
Impuestos a la Renta e IVA
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a la renta (22%)
Anticipo impuesto a la renta
Municipio de Quito
Patentes
Impuesto a la utilidad en 
transferencia de dominio 
(10%)
Impuesto predial
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mejoras
Ministerio de 
Relaciones Laborales
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(15%)
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valor del IVA. Esto será determinado por el comité interinstitucional de Alianzas Públicas 
Privadas. 
Ilustración 58. Impuesto fiscales 
 
Elaborado por: Andrés Bernal. Fuente SRI y Municipio de Quito 
9.4.6 TRAMITOLOGÍA 
La tramitología de la alianza público privada seguirá la ilustrada mostrada a 
continuación 
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Impuesto a la renta.
Impuestos de salida de 
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Impuesto al valor 
agregado IVA.
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propiedad.
Impuestos ambientales.
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Privada  
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Ilustración 59. Etapas de un proyecto 
 
Elaborado por: Andrés Bernal 
9.4.6.1 INICIACIÓN 
En la etapa inicial se verifica la factibilidad financiera del proyecto, determinando si 
este es viable o no. Los documentos necesarios en esta etapa son: 
Tabla 67. Trámites legales – Etapa Inicial 
PASOS DETALLE ENTIDAD 
1 Pago del impuesto predial, alcabalas y transferencia de dominio Registro de la propiedad y 
Municipio de Quito 
2 Firma e inscripción de escritura de compra-venta terreno o lote Notaria y Registro de la 
propiedad 
3 Informe de regulación metropolitana (proporciona toda la 
información referente a las características del terreno.) 
Municipio de Quito 
4 Certificado de gravámenes (permite conocer si un bien inmueble 
tiene impedimento legal para su transferencia) 
Registro de la propiedad 
Elaborado por: Andrés Bernal.  Fuente Municipio de Quito, Registro de la propiedad 
Iniciación Planificación Ejecución Cierre y entrega
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9.4.6.2 PLANIFICACIÓN 
Con respecto a la planificación, la Asociación pública privada, en conjunto se 
realizará la fase de planificación del proyecto. Para poder llegar a esto es indispensable la 
previa obtención de los siguientes documentos legales: 
Tabla 68. Trámites legales – Etapa de planificación 
PASOS DETALLE ENTIDAD 
1 Informe de factibilidad de servicios (Permite conocer si el 
sector cuenta con  todos los servicios) 
EMAAP-Q, CNT, EEQ y 
Municipio de Quito. 
2 Planos Arquitectónicos aprobados ECP-CAE-P (Colegio de 
arquitectos) 
3 Planos de Ingeniería aprobados ECP-CAE-P (Colegio de 
arquitectos) 
4 Promesas de compra venta (elaboración de minutas para 
promesas de compra venta) 
Notarias 
5 Permiso del cuerpo de bomberos (permite la instalación de 
sistemas contra incendios) 
Cuerpo de bomberos 
6 Permiso de trabajos varios (permite realizar trabajos previos a 
la licencia de construcción.) 
Municipio de Quito 
7 Licencia de construcción (documento habilitante para la 
construcción del proyecto) 
Municipio de Quito 
Elaborado por: Andrés Bernal.   
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9.4.6.3 EJECUCIÓN 
Para la ejecución en base a la experiencia de la APP requieren de los siguientes 
documentos legales en la etapa de ejecución del proyecto 
Tabla 69. Trámites legales – Etapa de ejecución 
PASOS DETALLE ENTIDAD 
1 Notificación de inicio de obras (El constructor debe 
notificar a través de un formulario normalizado el inicio de 
la obra.) 
Agencia Metropolitana de 
control 
2 Registro laboral único RELUC (La base de datos en la que 
consta la información de las obras o proyectos) 
Ministerio de relaciones 
laborales 
3 Solicitud de acometidas (Es la solicitud de servicios 
públicos a las distintas entidades.)   
EMMAP-Q, EEQ, CNT y 
Municipio de Quito 
4 Certificado de finalización de obras (El constructor debe 
notificar a través de un formulario normalizado la 
finalización de la obra) 
Agencia Metropolitana de 
control 
Elaborado por: Andrés Bernal.   
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9.4.6.4 CIERRE Y ENTREGA 
Es la etapa de culminación del proyecto, donde todo lo correspondiente a la etapa de 
construcción esta finiquitado, se debe iniciar los trámites de cambio de dominio a partir de 
los siguientes trámites legales: 
Tabla 70. Trámites legales – Etapa de cierre y entrega 
PASOS DETALLE ENTIDAD 
1 Permiso de habitabilidad (un trámite que se obtiene posterior a las 
inspecciones efectuadas por auditores del Municipio 
Municipio de Quito 
2 Certificado de gravámenes (documento que sirve para saber si un bien 
inmueble está o no libre de hipotecas o gravámenes.) 
Registro de la propiedad 
3 Propiedad horizontal (declaración de propiedad horizontal permite 
individualizar cada vivienda mediante una definición detallada de 
alícuotas y linderos) 
Notarias, Municipio de Quito y 
Registro de la propiedad 
4 Transferencia de dominio (Liquidación de impuestos de alcabalas y 
utilidad generados en la Transferencia de Dominio de bienes 
inmuebles ubicados en la jurisdicción del Distrito Metropolitano) 
Municipio de Quito 
5 Escrituración (La escrituración de inmuebles es el último proceso para 
la entrega de un bien inmueble.) 
Notarias y el Registro de la 
propiedad 
Elaborado por: Andrés Bernal.   
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9.4.7 ESTADO LEGAL ACTUAL DEL PROYECTO 
Tabla 71. Estado de trámites 
ETAPA ESTADO INSTITUCIONES 
ETAPA INICIAL 
Pago de impuestos Finalizado Registro de la propiedad y Municipio de Quito 
Firma e inscripción de la escritura Finalizado Notaria y Registro de la propiedad 
Informe de regulación Finalizado Municipio de Quito 
Certificado de gravámenes Finalizado Registro de la propiedad 
ETAPA DE PLANIFICACIÓN Y PRE-VENTAS 
Informe de factibilidad de Finalizado EMAAP-Q, CONATEL, EEQ y Municipio de Quito 
Planos arquitectónicos En ejecución ECP-CAE-P 
Planos de Ingeniería En ejecución ECP-CAE-P 
Promesas de compra venta No iniciado Notaria 
Permiso del cuerpo de bomberos No iniciado Cuerpo de bomberos de Quito 
Permiso de trabajos varios No iniciado Municipio de Quito 
Licencia de construcción No iniciado Municipio de Quito 
ETAPA DE EJECUCIÓN 
Notificación de Inicio de obra No iniciado Agencia metropolitana de control 
Registro laboral único No iniciado MRL 
Solicitud de acometidas No iniciado EMAAP-Q, CONATEL, EEQ y Municipio de Quito 
Certificado de finalización de No iniciado Agencia metropolitana de control 
ETAPA DE CIERRE Y ENTREGA 
Permiso de habitabilidad No iniciado Municipio de Quito 
Certificado de gravámenes No iniciado Registro de la propiedad 
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Declaración de propiedad No iniciado Notaria, Municipio de Quito y Registro de la 
Transferencia de dominio No iniciado Municipio de Quito 
Escrituración No iniciado Registro de la propiedad. 
Elaborado por: Andrés Bernal.   
9.5 CONCLUSIONES 
VARIABLE INCIDENCIA VIABILIDAD 
Alianzas 
público 
privadas 
Las alianzas público privadas generan incentivos beneficiosos para el 
gestor privada, como son la disminución, prorroga en plazos para el 
pago  de impuestos 
Positiva 
Fideicomiso 
inmobiliario 
Garantiza que los recursos destinados para el proyecto se inviertan solo 
en el proyecto 
Positiva 
Obligaciones 
laborales 
Ripconciv Cía. Ltda., ha cumplido con todas las obligaciones laborales, 
tanto en el IESS como en el Ministerio de Relaciones Laborales, de 
acuerdo a lo especificado en la ley. 
Positiva 
Régimen 
Laboral 
A nivel de obra el régimen laboral es, a partir de las 7:00 am hasta las 
17:00 pm con una hora de almuerzo; es una jornada suplementaria, para 
lo cual se reconoce el porcentaje adicional de sueldo según las horas 
extras trabajadas 
Positiva 
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Obligaciones 
patronales 
Ripconciv, cumple fielmente con las obligaciones patronales, para 
cumplir con lo estipulado en la ley. A más del respaldo de esta 
compañía, se tiene la supervisión de Hidroquinoccio con el fin de velar 
por el interés de los trabajadores 
Positiva 
Obligaciones 
tributarias 
El comité interinstitucional de las Alianzas Públicas privadas 
determinarán el incentivo en cuanto al  monto, plazo y disminución de 
impuestos . 
Positiva 
Tramitología Actualmente el proyecto se encuentra en la etapa de planificación, y 
hasta ese punto ha venido cumpliendo con toda la tramitología  
Positiva 
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CAPÍTULO X. GERENCIA DE PROYECTOS 
10.1ANTECEDENTES 
Muchos de los proyectos inmobiliarios en sus diferentes etapas han demandado 
tiempos superiores de ejecución comparados con los programados, han consumido recursos 
financieros significativamente mayores, ocasionando que la rentabilidad no sea a la que se 
programó inicialmente. Todos estos inconvenientes se contrarrestan haciendo que el riesgo 
se minimice, si el proyecto cuanta con una gerencia de proyectos. 
10.2OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Ilustración 60. Objetivos 
 
Elaborado por: Andrés Bernal 
10.3METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
La metodología consiste en el método TenStep desarrollada por la TenStep Academy. 
Esta metodología se fundamenta de la metodología del Project Management Institute (PMI) 
en su libro PMBOK. Esta metodología consiste en la definición de 10 pasos básicos para la 
ejecución de un proyecto, los mismos que fueron acoplados al proyecto Sol del Sur, y se 
detallan en la siguiente ilustración: 
Proporcionar herrramientas para de la 
dirección del Proyecto Sol del Sur que 
garantice el éxito y las mejoras prácticas.
Identificar las distintas fases del proyecto Sol 
del Sur
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Ilustración 61. Metodología  
 
Elaborado por: Andrés Bernal 
Estos 10 pasos no se llevan a cabo secuencialmente. Los dos primeros pasos mostradas en 
la ilustración 1 se refiere al plan de trabajo. Mientras que los ocho restantes se refieren a 
trabajar en el plan. Adicionalmente, la extensión de cada paso dependerá del proyecto, 
particularmente de su tamaño y complejidad, la fase en que se encuentre el proyecto y de los 
requerimientos de control de la Dirección. 
10.4 DEFINICIÓN DE TRABAJO 
Se refiere a los acuerdos alcanzados entre el patrocinador y todos los participantes 
involucrados con respecto al alcance, tiempo y costo del proyecto. En este paso se define 
metas, objetivos, alcance, riesgos, suposiciones previas, etc. 
Método
TenStep
Definición del trabajo
Gestión de los interesados
Gestión del alcance.
Gestionar del tiempo
Gestión del costo
Gestión de la calidad
Gestión de los RRHH
Gestión de la Comunicación
Gestión del Riesgo
Gestión de las adquisiciones
 221 
 
 
10.4.1 METAS 
Las metas son enunciados a nivel de organización que muestran en lo que la 
organización está tratando de enfocarse para los próximos tres a cinco años.  
El proyecto Sol del Sur está conformado bajo la modalidad de alianza público- 
privada entre la Empresa Pública Pichincha y la compañía Ripconciv constructora Cía. Ltda.  
Las metas tanto individuales como de la asociación son las siguientes:  
Ilustración 62. Metas de la Asociación público-privada 
 
Elaborado por: Andrés Bernal 
 
La Empresa Pública Pichincha promiueve el desarrollo social, económico y territorial a través de la 
ejecución de proyectos de infraestructura que contribuyen al cambio de la matriz productiva
Posicionar el nombre de la  constructora Ripconciv Cia Ltda, dentro del sector de la 
construcción inmobiliaria.
Crear y mantener una relación de respeto y confianza entre la Asociación público-
privada, equipo de trabajo y cliente, fomentando una comunicación abierta.
Garantizar la liquidez financiera de la asociación, a través de la constitución de un 
fideicomiso
Incrementar los niveles de satisfacción general de los clientes mediante un estricto control 
de estandares de calidad.
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10.4.2 OBJETIVOS 
Los objetivos son declaraciones o planteamientos de bajo nivel que describen aquello 
que está tratando de lograr el proyecto. Un objetivo debe ser redactado a un nivel más bajo 
que las metas de tal manera que pueda medirse al término del proyecto si éste se alcanzó.  
Ilustración 63. Objetivos Sol del Sur 
 
Elaborado por: Andrés Bernal 
10.4.3 ALCANCE DEL PROYECTO 
El alcance del proyecto establece claramente todos aquellos los elementos que están 
incluidos y excluidos dentro del plan de proyecto, y finalmente, se establecen los entregables 
del mismo.  
El Proyecto tiene un costo estimado de US $15,101.000, 00 donde el aporte de 
EMPRESAS PÚBLICAS PICHINCHA será un terreno ubicado en Quitumbe, cuyo valor se 
fija en US $ 1.661.280,00 con un área de 13.844,00 m2, los estudios arquitectónicos, diseño 
Construir y comercializar el proyecto Sol  del Sur etapa G que contempla 93 
departamentos, 96 casas y 9 locales comerciales, en el de plazo de 24 meses
El Obtener una rentabilidad total del 16% de la ejecución del proyecto
Cumplir el cronograma y monto establecido del proyecto, y a la vez todos 
los parámetros de calidad.
Cumplir con  las normativas y requerimientos legales, dentro del cronograma 
establecido.
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de ingenierías y diseños y permisos ambientales que correspondan.  El aporte se valora en 
US $ 2.115.926,00, valor que incluye IVA. 
Una vez estructurado el FIDEICOMISO INMOBILIARIO, el Socio Privado, en 
cumplimiento de sus obligaciones, realizará el aporte de capital equivalente al 10% del 
aporte del Socio Público, es decir US $211.592.60 y el aporte será en planillas de trabajo 
hasta alcanzar el aporte inicial del Socio Público, conforme al plan de inversiones 
determinado en la CORRIDA FINANCIERA que presentará el Socio Privado, y que deberá 
aprobarse por JUNTA DE FIDEICOMISO. 
Ilustración 64. Dentro del alcance 
 
Elaborado por: Andrés Bernal 
 
Dentro 
del 
Alcance
-Estudios: Hidroequinoccio E.P. se responsabilizará de los diseños e ingenierías, así como 
las aprobaciones ante las entidades correspondientes.
Comercialización. Una vez obtenido todos los permisos se inicia con la comercialización del 
proyecto aplicando el plan de comercialización que incluye la publicidad, asesoramiento para 
la obtención del crédito hipotecario.
Construcción. Iniciar con la construcción del proyecto con base al cronograma valorado, 
respetando todos los procesos constructivos y realizando ensayos de calidad de los 
materiales; incluir durante la construcción todas las capacitaciones de seguridad ocupacional.
Cierre del Proyecto: Al término del proyecto los entregables serán el proyecto culminado y 
comercializado.
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Ilustración 65. Fuera del alcance 
Elaborado por: Andrés Bernal 
10.4.4 ENTREGABLES 
Ilustración 66. Entregables 
Elaborado por: Andrés Bernal 
Fuera 
del 
Alcance
El amoblamiento de viviendas y de locales comercialescomerciales.
La administración del edificio una vez concluida la obra.
Mantenimiento de las áreas comunales una vez entregado el proyecto
Equipamiento doméstico, como línea blanca, muebles, entre otros
• Entrega de 96 escrituras correspondientes a 96 casas.
• Entrega de 93 escrituras correspondiente a 93 
departamentos
• Entrega de 9 escrituras correspondiente a 9 locales 
comerciales
Vivienda
• 3 Juegos planos arquitectónicos, planos hidrosanitarios, 
estructurales y eléctricos.Planos Asbuilt
• Balance general
• Balance de resultados
• Anexos Transaccionales
• Reporte mensual a la UAF
Estados Financieros
• Licencia de trabajos varios.
• Licencia de construcción LMU20.
• Licencia de PH.
• Controles de edificaciones.
• Licencia de habitabilidad.
Permisos y 
aprobaciones
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10.4.5 SUPUESTOS 
Ilustración 67. Supuestos 
 
Elaborado por: Andrés Bernal 
10.5 GESTIÓN DE LOS INTERESADOS 
Ilustración 68. Interesados del proyecto 
} 
Elaborado por: Andrés Bernal 
Costo Estimado
• El costo total estimado del
proyecto es de
15´100.000,00, valor que
incluye, costos directos,
costos indirectos y terreno.
Tiempo Estimado
• La duración estimada del
proyecto es de 24 meses,
incluido las fases de
ejecución y cierre.
Esfuerzo Estimado
• Se estima un total de 4000
horas/esfuerzo.
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Una vez identificado a los principales interesados en el proyecto, se reealiza la matriz 
de gestión de interesados a través de diferentes acciones que deben ser tomadas en relación 
al interés y al poder de influencia de cada uno de ellos. 
Tabla 72. Matriz de interesados 
Interesados Poder de influencia Interés Acción 
Fideicomiso Alto Alta Mantener informado y 
mantener reuniones 
Entidades Financieras Alto Alta Mantener informado  
Clientes Baja Alta Mantener informado 
Administración zonal 
Quitumbe 
Alta Bajo Cumplir con normativos y 
permisos 
Municipio Alta Bajo Cumplir con normativos y 
permisos 
Fiscalización Alto Alta Gestionar actividades 
conjuntamente 
Vecinos Baja Bajo Monitoreo  
Proveedores Baja Bajo Monitoreo 
Elaborado por: Andrés Bernal 
10.6 GESTIÓN DEL ALCANCE 
El objetivo de esta gestión es cuidar la línea base, es decir que los tiempos, costos del 
proyecto Sol del Sur estén inspeccionados en todo el período del proyecto, de tal manera que 
se preserve la línea base del proyecto. En el caso de algún cambio en costo, tiempo y 
esfuerzo, estos deben ser administrados adecuadamente y aprobados en este caso por la junta 
de fideicomiso, todo esto para garantizar la línea base. El procedimiento para cambios al 
alcance se muestra en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 69. Procedimiento de cambio al alcance 
Elaborado por: Andrés Bernal 
10.7 GESTIÓN DEL TIEMPO 
El Plan de Gestión del tiempo da un seguimiento a las actividades del cronograma, 
además permite medir el desempeño contra el tiempo estimado, permite identificar retrasos 
potenciales y evalúa el desempeño general del proyecto.  
El responsable del control, actualización y cumplimento del cronograma es el 
Director de Proyecto. La frecuencia de actualización se la debe hacer es semanal. La 
aprobación de cambios al promotor la realiza la Junta de Fideicomiso 
La revisión de hitos y puntos de verificación, se verificarán antes del inicio de una 
nueva fase que el trabajo de la anterior se haya completado, se aprueban los entregables 
producidos, se verifica que el negocio siga siendo viable. 
- Solicitudes Pequeñas: agrupar 
en paquetes. Evalua el director 
de proyecto 
- Solicitudes Mayores: La junta 
del fideicomiso evalua el pedido
- Se omite cambios en fases 
tardías del proyecto
Se evalua 
el impacto 
al cambio 
por parte 
de la 
junta
Aprobación del 
cambio por la 
junta
Actualiza 
el acta de 
proyecto
Actualiza 
el plan de 
trabajo 
del 
proyecto
Reportar 
el estado 
de avance 
del 
proyecto
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10.8 GESTIÓN DEL COSTO 
El Plan de Gestión de Costos es el proceso que se usa para manejar el presupuesto, 
seguimiento periódico de gastos, y evaluación del gasto real contra el presupuestado. Los 
componentes del Plan de Gestión de Costos incluyen: 
Costo estimado del proyecto Sol del Sur es de 15’100.000,00. El responsable del 
cumplimiento del presupuesto es el Director de Proyecto. La frecuencia de análisis del 
presupuesto se la realizará semanal y con un informe gerencial mensual. La metodología de 
evaluación se la realizará mediante la técnica de valor ganado. 
La revisión y aprobación de cambios al presupuesto lo realizará el Director de 
Proyecto hasta $50.000 mensuales. Cambios superiores aprueba la Junta del Fideicomiso. 
10.9 GESTIÓN DE LA CALIDAD 
El plan de gestión de calidad busca asegurar que los requerimientos de calidad 
definidos por la Asociación público-privada alcancen las expectativas del proyecto inicial, 
en cuanto a especificaciones y a requerimientos funcionales. 
Los responsables de la calidad son los socios de la Asociación Público- Privada, 
Director de Proyecto, Fiscalizador, y Representante Legal de la Constructora contratada. 
Para el aseguramiento de la calidad se establecerán políticas de calidad para cumplir 
con los procedimientos técnicos, administrativos, legales y de ventas que serán evaluados 
periódicamente para generar una mejora continúa en lo que se refiere a la calidad.  
Dentro de las auditorías de control de calidad de producto tenemos que se llevarán a cabo: 
 229 
 
 
• Cumplimiento de las normas INEN (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 
NEC-SE 2015, (Norma Ecuatoriana de la Construcción). 
• Auditoría de la norma internacional del Sistema de Gestión de Calidad ISO 
9001:2008 con la cual la empresa constructora Ripconciv Cía. Ltda., está certificada Para 
medir la calidad las métricas son los mostrados en la siguiente ilustración: 
Tabla 73. Métricas para el Proyecto Sol del Sur etapa G 
Aspecto de Calidad Tipo de métrica 
Costo y duración  - Índice de desempeño de costos. (CPI) 
- Índice de desempeño de calendario (SPI). 
- Variación en costo (CV) 
- Variación en duración (SV) 
- Estimación a la conclusión (EAC) 
-Estimación para término (ETC) 
Entregables - Defectos encontrados después del acta de 
entrega parcial. 
- Solicitudes de cambio de cliente 
Satisfacción del cliente con los 
entregables 
- Cumple con sus necesidades 
- Cumple con la calidad esperada 
Satisfacción del cliente con el 
equipo de trabajo 
- Nivel de profesionalismo 
- Comunicación 
- Credibilidad 
- Equipos y materiales  
-Tiempo necesario para responder consultas 
-Tiempo necesario para resolver inconvenientes 
Elaborado por: Andrés Bernal 
10.10 GESTIÓN DE LOS RRHH 
La gestión de los recursos se refiere al manejo de personal y descripción de roles y 
responsabilidades del equipo de trabajo del proyecto.  
La estructura organizacional del Proyecto Sol del Sur es la que se presenta a 
continuación: 
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Ilustración 70. Estructura organizacional del proyecto 
 
Elaborado por: Andrés Bernal 
La Planificación del RR.HH. incluye lo siguiente: La política de Contratación: El proyecto 
contará con personal calificado netamente ecuatoriano, tal como se acuerda en el acta 
firmada por Hidroquinoccio EP Y Ripconciv. La constructora Ripconciv se encargará de la 
construcción de la obra, por tanto, del personal que se muestra en la estructura organizacional 
del proyecto. La fiscalización elegirá Hidroquinoccio EP.  Las actividades contables, legales 
y tributarias se encargarán la empresa privada Ripconciv. 
Para la definición de puestos y requisitos la constructora definirá con la aprobación de la 
empresa pública las responsabilidades del puesto y perfil académico, de experiencia y de 
resultados en puestos similares. La contratación del personal para el proyecto se hace por el 
tiempo especificado en el cronograma. Para gestionar las responsabilidades de los miembros 
del equipo durante cada fase se usa la Matriz RACI. 
Di
re
cto
r d
e P
ro
ye
cto
Arquietctura e 
Ingenierías
Residente de Obra
Coordinador de 
control y calidad
Bodeguero
Auxiliar administrativo
Coordinador de obra
Maestro Mayor
Personal de obra
Administrador de Obra
Auxiliar administrativo
Personal RRHH-
Jede comercial y 
servicios al cliente Asesores comerciales
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Ilustración 71. Matriz RACI 
FASE ENTREGABLES 
MIEMBRO DEL EQUIPO 
Junta 
Fideicomiso 
Empresa 
Pública 
Empresa 
Privada Fiscalizador Cliente 
IN
IC
IO
 
Acta de Constitución A R R I I 
Plan de Gestión de la 
Comunicación A R R I I 
PL
A
N
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
Requerimientos del proyecto A R R C I 
Requerimientos del producto A R R C A 
Reportes de Avance del proyecto I R R C I 
Plan de calidad A R R I I 
Planos de ingenierías I R I I I 
Planos de detalle y 
especificaciones I R I I I 
WBS I R R I I 
Lista de precios A R R I I 
Plan Arquitectónico I R I I I 
Revisión del presupuesto y 
cronograma A R R I I 
Plan del proyecto A R R I I 
Obtención de la licencia de 
construcción I R I I I 
EJ
EC
U
C
IÓ
N
 Obtención de la propiedad horizontal I R I I I 
Crédito bancario I I R I I 
Calificación cliente I I R I I 
Contratos de reserva I C R I I 
Promesas de Compra venta I C R I I 
Casas I C R R I 
C
IE
R
R
E 
Permisos finales I R C I I 
Escrituras e inscripción I R C I I 
Planos As built A A R C I 
 
A= aprueba el entregable; R= responsable; I= Informado del entregable; C= se le consulta sobre 
el entregable   
       
Elaborado por: Andrés Bernal 
10.11  GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 
La gestión de la comunicación establece vínculos de comunicación efectivos adecuados entre 
los distintos participantes del proyecto a partir de sus necesidades. Las medidas más comunes de 
comunicación para un proyecto como el Proyecto Sol del Sur son: 
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Email: 
El correo electrónico oficial será distribuido a los participantes del proyecto conforme 
lo indica la matriz de comunicación. El director del proyecto debe ser incluido en cualquier 
correo electrónico perteneciente al Proyecto. 
Oficios: 
Mediante documentos, este medio sirve para comunicar disposiciones, órdenes, 
informes, consultas, o también para llevar a cabo gestiones de acuerdos. 
Reuniones y Juntas: 
Todos los lunes mientras dure el proyecto se realizarán reuniones de obra, para revisar 
los avances del proyecto. El director de proyecto deberá distribuir una agenda al menos 2 
días antes para que todos los participantes puedan revisarla. Todas las reuniones deberán 
tener un tiempo límite. Las actas de las reuniones serán repartidas dentro de las 24 horas 
después de finalizar cada reunión. 
En la matriz que se presenta a continuación se puede observar el plan de 
comunicación para el proyecto, donde: 
 R=Responsable 
 C= Consultado 
 I = Informado 
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 Tabla 74. Matriz de Comunicación 
 
Área / 
Participantes 
Frecuencia  Método de 
comunicación 
Fi
de
ic
om
iso
 
Em
pr
es
a 
Pr
iv
ad
a Construcción Adm.  Comercial Personal externo 
D
ire
ct
or
 
de
 O
br
a 
Co
or
di
na
do
r 
Q
A
/Q
C 
Bo
de
gu
er
o 
Re
sid
en
te
 
M
ae
str
o 
m
ay
or
 
Je
fe
 a
dm
. 
y 
RR
H
H
 
Je
fe
 
co
m
er
ci
al
 
A
se
so
re
s 
co
m
er
ci
al
es
 
Pr
ov
ee
do
re
s 
Fi
sc
al
iz
a
ci
ón
 
Cronograma 
general y 
ajustes 
cuando existe 
un ajuste o 
variación 
Oficio 
Reuniones 
C R R I   I I I I     C 
Variaciones de 
presupuestos de 
obra 
cuando existe 
un ajuste o 
variación 
Por escrito C R R I   I   I I     C 
Informe de 
avance de obra 
Quincenal Reuniones I I R     I     I     R 
Programación 
semanal de 
obra 
Semanal  Reuniones I I R I   C I   I     I 
Órdenes de 
cambio 
cuando existe 
un ajuste o 
variación 
Por escrito 
Reuniones 
C R R     I           C 
Actas de 
reunión de obra 
Semanal Correo 
electrónico 
Reuniones 
I I R I   I           I 
Solicitudes de 
compra 
cuando existe 
un ajuste o 
variación 
Correo 
electrónico 
Por escrito 
    R     R              
 234 
 
 
  
Área / 
Participantes 
Frecuencia  Método de 
comunicación 
Fi
de
ic
om
iso
 
Em
pr
es
a 
Pr
iv
ad
a Construcción Adm.  Comercial Personal 
externo 
D
ire
ct
or
 D
E 
O
br
a 
Co
or
di
na
do
r 
Q
A
/Q
C 
Bo
de
gu
er
o 
Re
sid
en
te
 
M
ae
str
o 
m
ay
or
 
Je
fe
 a
dm
. y
 
RR
H
H
 
Je
fe
 
co
m
er
ci
al
  
A
se
so
re
s 
co
m
er
ci
al
es
 
Pr
ov
ee
do
re
s 
Fi
sc
al
iz
ac
ió
n 
Kárdex de 
inventario 
Quincenal  Correo 
electrónico Por 
escrito 
    I   R I             
Memos 
disciplinarios 
cuando existe 
un ajuste o 
variación 
Por escrito     I         R         
Estados 
financieros 
Mensual Por escrito I I R                   
Reporte de 
seguimiento de 
venta 
Semanal Correo 
electrónico 
I I I           R R     
Reporte de 
análisis de 
competencia 
Mensual Correo 
electrónico 
Reuniones 
I I I           R R     
Control de 
asistencia  
Diario  Por escrito     I         R         
 
Elaborado por: Andrés Bernal
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10.12 GESTIÓN DE LOS RIESGOS 
La gestión de riesgos permite identificar los riesgos potenciales inherentes al negocio y 
propios del proyecto.    
Para la Cuantificación de los Riesgos se seleccionan los que tienen probabilidad de 
ocurrencia alta y media e impacto alto.   
El plan de respuesta a los riesgos del proyecto será tratado de la siguiente manera: los riesgos 
críticos de alto impacto se tratarán de evitarlos y transferirlos, y el menos crítico y de bajo 
impacto se buscará aceptarlos o mitigarlos. 
En cuanto al monitoreo y control, durante toda la vida del proyecto, el Director del proyecto 
debe estar pendiente del aparecimiento de nuevos riesgos, y del cumplimiento que el Plan 
de gestión de riesgos. 
La matriz de riesgo se muestra en la siguiente tabla.    
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Tabla 75. Matriz de riesgos 
# Riesgo Probabilidad Impacto Consecuencia Estrategia 
1 Demora en obtención de permisos y licencias Alta Alto Retrasos en el inicio de la construcción  Evitar 
2 Cambios en el alcance Alta Medio Variación en el alcance y en el cronograma Mitigar 
4 Variaciones de precios de materiales Baja Alto Incremento en el presupuesto original Evitar 
5 Falta de disponibilidad de materiales Baja Alto Retrasos en la ejecución de las actividades  Evitar 
6 Problemas de liquidez Baja Alto Retrasos en la ejecución de las actividades  Evitar 
7 Cierre de líneas de crédito para proyectos Baja Alto Retrasos en la ejecución de las actividades  Aceptar 
8 Cambios en normativa y legislación Media Medio Depende de la modificación, puede causar disminución de 
ventas 
Aceptar 
9 Accidentes laborales Media Medio Demandas legales por incapacidad parcial o total, e 
incluso muerte. 
Mitigar 
2 Demora en préstamos hipotecarios Alta Alto Extensión del plazo en la recuperación de la inversión y 
aumento de costos fijos 
Mitigar 
11 Condiciones de suelo diferentes al estudio Baja Bajo Costos adicionales y re planificación Aceptar 
12 Demandas laborales Media Bajo Costos laborales Mitigar 
13 Materiales defectuosos Baja Medio Costos adicionales por reprocesos Mitigar 
14 Robo de equipo y herramientas Baja Medio Costos de reposición de equipo o herramienta Mitigar 
15 Anulación de promesas de compra venta Baja Medio Retrasos en la ejecución de las actividades  Aceptar 
16 Desastres naturales Baja Bajo Daños en la estructura Transferir 
Elaborado por: Andrés Bernal
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10.13 GESTIÓN DE ADQUISICIONES 
La gestión de adquisiciones describe la gestión de compras y entregas de materiales, 
así como la evaluación a los proveedores del proyecto. El Plan de Gestión de Adquisiciones 
incluye lo siguiente: 
En primera instancia se identifican todos los requerimientos que deben cumplir los 
proveedores ponderando el nivel de importancia los requisitos del Proyecto Sol del Sur etapa 
G en una escala cuantitativa. Para seleccionar los proveedores se debe identificar los 
requisitos correctamente porque después de que un proveedor se haya seleccionado, aunque 
falten requisitos ya no se pueden corregir. El Constructor aprueba la lista de requisitos y su 
ponderación. 
Por último, se selecciona al proveedor adecuado a base del análisis cualitativo de los 
mismos 
10.14 CONCLUSIONES 
VARIABLE INCIDENCIA VIABILIDAD 
Gestión de los 
interesados 
Se ha identificado todos los interesados del proyecto, así como las 
acciones a tomar para cada uno de ellos 
Positiva 
Gestión del 
Alcance 
La delimitación del alcance lo que no incluye y lo que incluye es ha 
establecido exitosamente.  
Positiva 
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Gestión del 
Tiempo 
Mediante esta gestión se va controlando el cronograma del proyecto, 
de manera que se lleva un mejor control del mismo 
Positiva  
Gestión de 
costos 
Con esta gestión se va controlando los gastos periódicamente, 
mediante el método de valor ganado 
Positiva 
Gestión de 
calidad 
El proyecto cumplirá con toda la normativa de diseño y seguridad 
industrial vigente, así como auditorías de la norma internacional del 
Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 con la cual la empresa 
constructora Ripconciv Cía. Ltda., está  
Positiva 
Gestión de 
RRHH 
Se ha establecido el organigrama del proyecto. Así como la matriz 
RACI de responsabilidades de cada miembro del proyecto. 
Positiva 
Gestión de 
Comunicaciones 
Se ha generado un proceso con varios  canales de comunicación  para 
las diferentes necesidades de los interesados del proyecto. 
Positiva 
Gestión de los 
Riesgos 
Las factores internos son controladoso mitigados eficientemente, 
mientras que, para factores externos, se ha generado acciones como 
son aceprtarlos o evitarlos por cada uno de los riesgos identificados. 
Positiva 
Gestión de los 
Adquisiciones 
El manejo de adquisiciones es uno de los fuertes de la constructora 
Ripconciv , de modo que se ha identificado a los proveedores 
adecuados para cada actividad. 
Positiva 
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CAPÍTULO XI. OPTIMIZACIÓN 
11.1 ANTECEDENTES 
El presente capítulo busca encontrar aquellos aspectos en los cuales se puede 
optimizar el proyecto incrementando su rentabilidad y viabilidad financiera, haciendo que el 
proyecto Sol del Sur sea más atractivo para los inversionistas. 
11.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Ilustración 72. Objetivos 
 
Elaborado por: Andrés Bernal 
Determinar los aspectos que pueden ser optimizados en el 
proyecto.
Realizar supuestos de optimización que mejoren la rentabilidad y 
viabilidad financiera del proyecto.
Analizar el impacto de la optimización en el VAN y TIR del 
proyecto.
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11.3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
La metodología aplicada se muestra en el siguiente gráfico 
Ilustración 73. Metodología de la investigación 
 
 
Elaborado por: Andrés Bernal 
11.4 ANÁLISIS DE VIABILIDAD GENERAL DEL PROYECTO 
Mediante el análisis realizado en los anteriores capítulos, se han estudiado varios 
aspectos que definen la viabilidad del proyecto, mismos que son detallados en la tabla a 
continuación: 
 
 
Determinar todos 
los aspectos 
estudiados en el 
proyecto.
Definir cuales 
generan mayor 
impacto en el 
proyecto.
Generar supuestos 
de optimización.
Verificar el impacto 
financiero de los 
supuestos.
Determinar la 
viabilidad de los 
cambios 
propuestos
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Tabla 76. Análisis de los aspectos generales del proyecto 
Capítulo Viabilidad Observaciones 
Si No 
Macroeconómico 
 1. El precio del barril de petróleo no ha alcanzado el precio de años 
anteriores. 
2. El incremento en los niveles de desempleo aumenta, especialmente 
en la ciudad de Quito. 
3. Baja disminución del riesgo país en los últimos meses. 
Localización 
 
 
En cuanto a ubicación, el proyecto se encuentra en un área de alto 
crecimiento inmobiliario. Uno de los proyectos que harán más atractivo 
al proyecto Sol del Sur es la Plataforma Gubernamental de Gestión 
Social que esta próxima a inaugurarse. 
Oferta y 
Demanda 
 
 
1. El nivel de competencia en el sector de Quitumbe es bajo, sin 
embargo, el sector es bastante demandado.  
2. El proyecto presenta competencia directa, ya que los proyectos 
inmobiliarios presentes en la zona son de similares características. 
Componente 
Arquitectónico 
 
 
El COS PB y el COS TOTAL no han alcanzado el máximo permitido, 
lo que facilita sacar un aprovechamiento del área a construir. 
Análisis de costos 
 
 
1. El precio por m2 del proyecto está de $850 para departamentos y 
$920 para casas y están de acuerdo a los precios que la competencia 
maneja. 
2. En cuanto a los costos del proyecto, el tipo de construcción y 
acabados están acorde al nivel socioeconómico que se maneja en el 
sector. 
Estrategia 
Comercial 
 
 
1. El proyecto es comercializado directamente por el promotor. 
2. El posicionamiento buscado en la campaña es de entorno familiar  
3. El proyecto se ha promocionado en todos los canales posibles 
(brochures, vallas, páginas web, entre otros). 
Análisis 
Financiero 
 
 
1. El proyecto genera una rentabilidad total sobre el costo 
aproximadamente del 15% 
2. La rentabilidad anual del proyecto es de 7.7%, superior a las tasas 
de inversión de pólizas bancarias que están alrededor del 6.5%. 
Aspectos Legales 
 
 
La asociación público privada entre Empresas Públicas Pichincha y 
Ripconciv, cumplen con la ley asociaciones público privadas 
Elaborado por: Andrés Bernal 
 242 
 
 
Los aspectos que identificaron como propensos a optimización son: 
Componente arquitectónico: se ha optimizado el COS TOTAL con el aumento de 
departamentos Dúplex de 3 dormitorios, y a la vez mejorar su distribución arquitectónica. 
Componente Financiero: la rentabilidad amentará debido al incremento de área útil 
(8 departamentos Dúplex de 3 dormitorios) en los bloques E, F, G, H. El costo de 
construcción no incrementará en gran porcentaje, debido a que no hay áreas comunales y de 
circulación a construirse por el incremento de los 8 departamentos. 
11.5 SUPUESTOS PARA LA OPTIMIZACIÓN 
11.5.1 OPTIMIZACIÓN DE ARQUITECTURA 
El diseño arquitectónico del Conjunto Sol del Sur no ha sido aprovechado en su 
totalidad. El COS TOTAL permitido es de 132%, lo que se pretende es llegar al 127%, 
actualmente se encuentra en el 122%. 
Propuesta de optimización 
Como propuesta de optimización se aumentó departamentos dúplex en los bloques 
E, F, G, H con el fin de aumentar el COS total y a la vez mejorar la distribución 
arquitectónica, así tenemos: 
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Ilustración 74. Ubicación Bloques E, F, G, H 
 
  Elaborado por: Andrés Bernal 
Los departamentos Dúplex en los bloques E, F, G, H se encontraban en un inicio 
distribuidos desde subsuelo, planta baja, primera planta alta y segunda planta alta, 
conformados por 8 departamentos de 2 dormitorios y 8 departamentos de 3 dormitorios; 
como propuesta de optimización se aumenta tercera planta alta y cuarta planta alta con 8 
departamentos Dúplex de tres dormitorios. 
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Ilustración 75. Vista Principal Bloques E, F, G, H 
 
Elaborado por: Andrés Bernal 
Ilustración 76. Aumento departamentos Dúplex 
 
 Elaborado por: Andrés Bernal 
En cuanto a la distribución arquitectónica en los departamentos Dúplex que ocupan 
el subsuelo y planta baja se lo amplio a departamentos de 3 dormitorios, y los Dúplex de 
primera planta alta y segunda planta alta se los cambió a departamentos de 2 dormitorios, 
como se muestra a continuación: 
 
 
Dúplex 2 dormitorios 
Dúplex 3 dormitorios 
Aumento Dúplex 3 dormitorios 
Subsuelo 
Planta Baja 
1era Planta 
Alta
2da Planta Alta 
3era Planta 
Alta 
4ta Planta Alta 
1 2 3 4 5 6 7 8 
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Ilustración 77. Vista en planta departamentos Dúplex 
 
 Elaborado por: Andrés Bernal 
DEPARTAMENTO DÚPLEX TIPO BLOQUES E, F, G, H 
Ilustración 78. Distribución Original Departamento Dúplex subsuelo-planta baja 
 
 Elaborado por: Andrés Bernal 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 
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Ilustración 79. Propuesta Optimización departamento Dúplex subsuelo-planta 
                
Ilustración 80. Distribución Original Departamento Dúplex primera planta alta-segunda planta 
 
 Elaborado por: Andrés Bernal 
47,23 m2 40,80 m2 
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Ilustración 81. Propuesta optimización departamentos Dúplex primera 
 
Ilustración 82. . Propuesta optimización departamentos Dúplex tercera planta alta- 
   
 Elaborado por: Andrés Bernal 
40,80 m2 40,80 m2 
47,23 m2 40,80 
m2 
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Conforme a la optimización realizada, queda un total de 24 Departamentos Dúplex 
en los bloques E, F, G, H; 8 departamentos dúplex de 2 dormitorios y 16 departamentos 
dúplex de 3 dormitorios. 
11.5.2 OPTIMIZACIÓN DE COSTOS 
Antecedentes 
El costo total de la obra es de 12´662.603 USD de los cuales 1’694.185 USD 
representan la adquisición del terreno; 8`391.455 USD corresponde a costos directos, y 
finalmente 2`576.962 USD corresponden a costos indirectos. 
Dentro de costos directos, el mayor inconveniente se presenta en la obra civil, cuya 
representación sobre el costo directo total es del 51%, significativamente alta,  
Propuesta de optimización 
Debido al incremento de 8 departamentos dúplex de 3 dormitorios los costos a agosto 
2017 aumentan de acuerdo a la siguiente tabla. 
Tabla 77. Presupuesto optimizado (agosto 2017) 
ACTIVIDAD     
COSTO DEL TERRENO $1.694.185 13% 
COMPRA TERRENO $1.694.185 13% 
COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN $8.644.591 67% 
URBANIZACIÓN $415.320 3% 
OBRA CIVIL $4.375.503 34% 
MOVIMIENTOS DE TIERRAS $374.432 3% 
CIMENTACIÓN $901.928 7% 
ESTRUCTURA $3.099.143 24% 
ALBAÑILERIAS $1.111.774 9% 
ACABADOS $1.951.983 15% 
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y CONTRA 
INCENDIOS 
$471.537 4% 
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS $318.473 2% 
COSTOS INDIRECTOS $2.658.972 20% 
ESTUDIOS $286.136 2,2% 
IMPUESTOS-LEGAL $329.359 2,5% 
EJECUCIÓN $1.243.446 9,6% 
GASTOS ADMINISTRATIVOS $22.476 0,2% 
PUBLICIDAD $155.144 1,2% 
COSTOS FINANCIEROS $363.073 2,8% 
IMPREVISTOS $259.338 2,0% 
TOTAL $12.997.748 100,00% 
Elaborado por: Andrés Bernal 
Con respecto al presupuesto nuevo existe un incremento del 3% con respecto al 
presupuesto anterior. El incremento no es alto debido a que la optimización se ha realizado 
netamente en área útil, hay un porcentaje mínimo que no es significativo en cuanto a áreas 
de circulación. 
En cuanto al tiempo del proyecto, se va a ejecutar en los mismos plazos estipulados 
en un inicio, es decir 24 meses. 
En cuanto a los costos por metro cuadrado se tiene, El costo original por área bruta 
de $ 608 el metro cuadrado y el optimizado de $/m2 605. En cuanto al área útil vendible 
original es de $/m2 745 y el optimizado de $/m2 736. Se evidencia un decremento de los 
costos por metro cuadrado 
Tabla 78. Costos por metro cuadrado 
AREA COSTO POR METRO 
CUADRADO 
ORIGINAL OPTIMIZADO 
ÁREA 
BRUTA 
$608 $605 
ÁREA ÚTIL $745 $736 
Elaborado por: Andrés Bernal 
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11.5.3 ANÁLISIS FINANCIERO 
Antecedentes 
El proyecto Sol del Sur, en sus condiciones iniciales, presentó un VAN positivo en 
ambos escenarios, con y sin crédito, lo que claramente indica que el proyecto es viable, sin 
embargo, tal y como fue analizado en el capítulo de costos.  
Propuesta de optimización. 
En cuanto a la optimización del proyecto, se mejoró los resultados debido al 
incremento de metros cuadrados útiles, tanto en el análisis estático como en el análisis 
dinámico, y estos  
En cuanto a la rentabilidad sobre el costo, existe un incremento del 1 % del proyecto 
optimizado con respecto al original en los dos escenarios tanto con crédito como sin crédito. 
Tabla 79. Comparación de indicadores financieros 
DESCRIPCIÓN INICIAL OPTIMIZADO 
SIN CRÉDITO CON CRÉDITO SIN CRÉDITO CON CRÉDITO 
VENTAS $14.956.422 $14.956.422 $15.514.430 $15.514.430 
COSTOS  $12.662.603 $13.069.269 $12.997.748 $13.423.581 
UTILIDAD $2.293.819 $1.887.153 $2.516.682 $2.090.849 
MARGEN 15,3% 12,6% 16,2% 13,5% 
RENDIMIENTO 
ANUAL 
7,7% 6,3% 8,1% 6,7% 
Elaborado por: Andrés Bernal 
En cuanto al VAN optimizado se muestra un incremento del optimizado con respecto 
al original. Así como el análisis original, todos los escenarios de costos, precios y plazo de 
 251 
 
 
ventas del proyecto optimizado tienen un rango, cabe aclarar que estos rangos son mayores 
debido a las mejores condiciones. 
Tabla 80. Comparación de VAN y TIR 
DESCRIPCIÓN INICIAL OPTIMIZADO 
SIN CRÉDITO CON CRÉDITO SIN CRÉDITO CON CRÉDITO 
TASA EFECTIVA 
ANUAL 
21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 
TASA EFECTIVA 
MENSUAL 
1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 
VAN $175.404 $425.599 $281.653 $542.526 
TIR MENSUAL 1,8% 2,2% 1,9% 2,3% 
TIR ANUAL 23,4% 29,7% 24,6% 31,7% 
Elaborado por: Andrés Bernal 
11.6CONCLUSIONES 
Variable Incidencia Viabilidad 
Análisis de VAN  
(Flujo puro) 
El VAN aumenta de $ 175.403,72 a $ 281.653,00.  Positiva 
Análisis de VAN  
(Flujo con crédito) 
Empleando las mismas tasas de descuento que en el análisis 
financiero no optimizado, el VAN asciende de  $ 339.893,88 a            
$ 446.143,16. 
Positiva  
Análisis de la 
rentabilidad del 
proyecto  
 
Con las optimizaciones tanto arquitectónicas, como de costos, la 
rentabilidad del proyecto sube considerablemente, superando más 
aún del proyecto original a las tasa de las pólizas bancarias. 
Positiva 
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Análisis de 
sensibilidades 
El proyecto es menos susceptible a las variaciones de precios, 
costos y plazos del diseño original   
Positiva 
Análisis de utilidad La utilidad asciende a $ 2.516.682, comparado con el original que 
fue de $ 2.293.819 . 
Positiva 
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ANEXOS 
ANEXOS CAPÍTULO IV 
FICHA DE MERCADO 001 
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FICHA DE MERCADO 002 
 
7.1. Fecha inicio de obra 8.1. Casa o depart. Modelo
7.2. Fecha entrega proyecto 8.2. Rótulo proyecto
7.3. Fecha inicio de ventas 8.3. Valla publicidad
7.4. Fecha de informe 8.4. Prensa escrita No
7.5. Nro. Unidades totales 8.5. Volantes Si
7.6. Nro. Unidades vendidas 8.6. Vendedores Si
7,7 Velocidad promedio de 
ventas (u/mes) 8.7. Sala de ventas
Si
7,7 Absorción anual 8.8. Plusvalía.com Si
8.9. Página web Si
9.1. Reserva 1.000,00$               8.10. Redes Sociales Si
9.2. Entrada 5% 8.11. Revistas No
9.3. Entrega 95% 8.12. TV - radio
9.5  Aplica crédito BIESS SI (x) NO   (     ) 8.13. Ferias de vivienda
10.1. PRODUCTO 10.2. UNIDADES10.3. ÁREA PROM/U (m2) 10.4. PRECIO (USD)
Casas (conjunto)
2 Dormitorios
3 Dormitorios 136 73 66.714,00                         
Bodega
Parqueadero 1 12,5 incluido en el precio
Otras áreas 
6,36
Sí
56,1%
dic-17 Si
dic-18 Si
jun-17
no aplica
jul-16 Si
10. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
10.5. PRECIO / M2 (USD)
913,89
136
70
9. FORMA DE PAGO
7. INFORMACIÓN DE VENTAS 8. PROMOCIÓN
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5.1. Avance de la obra (%) 6.1. Pisos área social
5.2. Estructura 6.2. Pisos dormitorios
5.3. Mampostería 6.3. Pisos cocina
5.4. Nro. de subsuelos 6.4. Pisos baños
5.5. Nro. de pisos 6.5. Puertas
5.6. Sala Comunal 6.6. Mesones de cocina
5.7. Jardines 6.7. Tumbados
5.8. Lavandería comunal (equipada) 6.8. Sanitarios
5.9. Guardianía Si 6.9. Grifería STD
5.10. Otros (gimnasio, 
piscina, sala de cine) No 6.10. Ventanería
5.11. Nro. Parqueaderos 
comunales
Equipamiento:   Tomas eléctricos 220v para cocinas de inducción
7.1. Fecha inicio de obra 8.1. Casa o depart. Modelo
7.2. Fecha entrega proyecto 8.2. Rótulo proyecto
7.3. Fecha inicio de ventas 8.3. Valla publicidad
7.4. Fecha de informe 8.4. Prensa escrita No
7.5. Nro. Unidades totales 8.5. Volantes Si
7.6. Nro. Unidades vendidas 8.6. Vendedores Si
7,7 Velocidad promedio de 
ventas (u/mes) 8.7. Sala de ventas
Si
7,7 Absorción anual 8.8. Plusvalía.com Si
8.9. Página web Si
9.1. Reserva 10% 8.10. Redes Sociales Si
9.2. Entrada 20% 8.11. Revistas No
9.3. Entrega 70% 8.12. TV - radio
9.5  Aplica crédito BIESS SI (x) NO   (     ) 8.13. Ferias de vivienda
10.1. PRODUCTO 10.2. UNIDADES10.3. ÁREA PROM/U (m2) 10.4. PRECIO (USD)
Casas (conjunto)
Dúplex 38 74 66.000,00$                            
2 Dormitorios
3 Dormitorios 26 72 64.000,00$                            
Bodega
Oficina
Locales comerciales
Parqueadero 1 12,5 6.000,00                                
Otras áreas 
480
10. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
10.5. PRECIO / M2 (USD)
891,89
888,89
40
oct-15
2,00
37,5%
9. FORMA DE PAGO
Sí
Si
jun-17
64
7. INFORMACIÓN DE VENTAS 8. PROMOCIÓN
ene-16 Si
ago-19 Si
10
1 cerámica - STD
5 madera mdf
Si granito - STD
Si
No STD
Aluminio y Vidrio STD
95% Piso flotante - STD
Hormigón Piso flotante - STD
Bloque cerámica - STD
6. ACABADOS: 
econonómico (ECO);estándar (STD); de lujo (LUJ) 5. DETALLES DEL PROYECTO
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FICHA DE MERCADO 003 
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FICHA DE MERCADO 004 
 
7.1. Fecha inicio de obra 8.1. Casa o depart. Modelo
7.2. Fecha entrega proyecto 8.2. Rótulo proyecto
7.3. Fecha inicio de ventas 8.3. Valla publicidad
7.4. Fecha de informe 8.4. Prensa escrita No
7.5. Nro. Unidades totales 8.5. Volantes Si
7.6. Nro. Unidades vendidas 8.6. Vendedores Si
7,7 Velocidad promedio de 
ventas (u/mes) 8.7. Sala de ventas Si
7,7 Absorción anual 8.8. Plusvalía.com Si
8.9. Página web Si
9.1. Reserva 500,00$                  8.10. Redes Sociales Si
9.3. Entrega 95% 8.12. TV - radio
9.5  Aplica crédito BIESS SI (x) NO   (     ) 8.13. Ferias de vivienda
10.1. PRODUCTO 10.2. UNIDADES10.3. ÁREA PROM/U (m2) 10.4. PRECIO (USD)
Casas (conjunto)
Dúplex
2 Dormitorios 48 76 59.000,00                              
3 Dormitorios 48 83,54 65.000,00$                            
Bodega
Oficina
Parqueadero 1 12,5 6.000,00                                
Otras áreas 
480
10. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
10.5. PRECIO / M2 (USD)
776,32
778,07
20
may-16
1,43
17,9%
9. FORMA DE PAGO
Sí
Si
jun-17
96
7. INFORMACIÓN DE VENTAS 8. PROMOCIÓN
ago-17 No
ago-19 Si
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5.1. Avance de la obra (%) 6.1. Pisos área social
5.2. Estructura 6.2. Pisos dormitorios
5.3. Mampostería 6.3. Pisos cocina
5.4. Nro. de subsuelos 6.4. Pisos baños
5.5. Nro. de pisos 6.5. Puertas
5.6. Sala Comunal 6.6. Mesones de cocina
5.7. Jardines 6.7. Tumbados
5.8. Lavandería comunal (equipada) 6.8. Sanitarios
5.9. Guardianía Si 6.9. Grifería STD
5.10. Otros (gimnasio, 
piscina, sala de cine) No 6.10. Ventanería
5.11. Nro. Parqueaderos 
comunales
Equipamiento:   Tomas eléctricos 220v para cocinas de inducción
7.1. Fecha inicio de obra 8.1. Casa o depart. Modelo
7.2. Fecha entrega proyecto 8.2. Rótulo proyecto
7.3. Fecha inicio de ventas 8.3. Valla publicidad
7.4. Fecha de informe 8.4. Prensa escrita No
7.5. Nro. Unidades totales 8.5. Volantes Si
7.6. Nro. Unidades vendidas 8.6. Vendedores Si
7,7 Velocidad promedio de 
ventas (u/mes) 8.7. Sala de ventas
Si
7,7 Absorción anual 8.8. Plusvalía.com Si
8.9. Página web Si
9.1. Reserva 1.000,00$               8.10. Redes Sociales Si
9.3. Entrega 90% 8.12. TV - radio
9.5  Aplica crédito BIESS SI (x) NO   (     ) 8.13. Ferias de vivienda
10.1. PRODUCTO 10.2. UNIDADES10.3. ÁREA PROM/U (m2) 10.4. PRECIO (USD)
Casas (conjunto) 24 110 69900
Dúplex
2 Dormitorios
3 Dormitorios
Bodega
Oficina
Parqueadero 1 12,5 incluido en el precio
Otras áreas 
20
1,67
83,3%
9. FORMA DE PAGO
Sí
10. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
10.5. PRECIO / M2 (USD)
635,45
jun-16 Si
jun-17
24
7. INFORMACIÓN DE VENTAS 8. PROMOCIÓN
sep-17 No
jul-18 Si
12
0 cerámica - STD
2 madera mdf
Si granito - STD
Si
No STD
Aluminio y Vidrio STD
Bloque cerámica - STD
5. DETALLES DEL PROYECTO 6. ACABADOS: econonómico (ECO);estándar (STD); de lujo (LUJ) 
0% Piso flotante - STD
Hormigón Piso flotante - STD
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FICHA DE MERCADO 005 
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FICHA DE MERCADO 006 
 
7.1. Fecha inicio de obra 8.1. Casa o depart. Modelo
7.2. Fecha entrega proyecto 8.2. Rótulo proyecto
7.3. Fecha inicio de ventas 8.3. Valla publicidad
7.4. Fecha de informe 8.4. Prensa escrita No
7.5. Nro. Unidades totales 8.5. Volantes Si
7.6. Nro. Unidades vendidas 8.6. Vendedores Si
7,7 Velocidad promedio de 
ventas (u/mes) 8.7. Sala de ventas Si
7,7 Absorción anual 8.8. Plusvalía.com Si
8.9. Página web Si
9.1. Reserva 500,00$                  8.10. Redes Sociales Si
9.3. Entrega 95% 8.12. TV - radio
9.5  Aplica crédito BIESS SI (x) NO   (     ) 8.13. Ferias de vivienda
10.1. PRODUCTO 10.2. UNIDADES10.3. ÁREA PROM/U (m2) 10.4. PRECIO (USD)
Casas (conjunto) 192 88 69900
Dúplex
2 Dormitorios
3 Dormitorios
Bodega
Oficina
Parqueadero 1 12,5 incluido en el precio
Otras áreas 
176
8,80
55,0%
9. FORMA DE PAGO
Sí
10. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
10.5. PRECIO / M2 (USD)
794,32
oct-15 Si
jun-17
192
7. INFORMACIÓN DE VENTAS 8. PROMOCIÓN
dic-15 Si
jul-19 Si
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5.1. Avance de la obra (%) 6.1. Pisos área social
5.2. Estructura 6.2. Pisos dormitorios
5.3. Mampostería 6.3. Pisos cocina
5.4. Nro. de subsuelos 6.4. Pisos baños
5.5. Nro. de pisos 6.5. Puertas
5.6. Sala Comunal 6.6. Mesones de cocina
5.7. Jardines 6.7. Tumbados
5.8. Lavandería comunal (equipada) 6.8. Sanitarios
5.9. Guardianía Si 6.9. Grifería STD
5.10. Otros (gimnasio, 
piscina, sala de cine) No 6.10. Ventanería
5.11. Nro. Parqueaderos 
comunales
Equipamiento:   Tomas eléctricos 220v para cocinas de inducción
7.1. Fecha inicio de obra 8.1. Casa o depart. Modelo
7.2. Fecha entrega proyecto 8.2. Rótulo proyecto
7.3. Fecha inicio de ventas 8.3. Valla publicidad
7.4. Fecha de informe 8.4. Prensa escrita No
7.5. Nro. Unidades totales 8.5. Volantes Si
7.6. Nro. Unidades vendidas 8.6. Vendedores Si
7,7 Velocidad promedio de 
ventas (u/mes) 8.7. Sala de ventas
Si
7,7 Absorción anual 8.8. Plusvalía.com Si
8.9. Página web Si
9.1. Reserva 8.10. Redes Sociales Si
9.3. Entrega 95% 8.12. TV - radio
9.5  Aplica crédito BIESS SI (x) NO   (     ) 8.13. Ferias de vivienda
10.1. PRODUCTO 10.2. UNIDADES10.3. ÁREA PROM/U (m2) 10.4. PRECIO (USD)
Casas (conjunto)
Dúplex
2 Dormitorios
3 Dormitorios 8 105 68000
Bodega
Oficina
Parqueadero 1 12,5 incluido en el precio
Otras áreas 
647,62
7
0,44
65,6%
9. FORMA DE PAGO
Sí
10. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
10.5. PRECIO / M2 (USD)
mar-16 Si
jun-17
8
7. INFORMACIÓN DE VENTAS 8. PROMOCIÓN
jun-16 Si
ago-18 Si
2
0 cerámica - STD
4 madera mdf
No granito - STD
Si
No STD
Aluminio y Vidrio STD
Bloque cerámica - STD
5. DETALLES DEL PROYECTO 6. ACABADOS: econonómico (ECO);estándar (STD); de lujo (LUJ) 
100% piso flotante - STD
Hormigón piso flotante - STD
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FICHA DE MERCADO 007 
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FICHA DE MERCADO 008 
 
7.1. Fecha inicio de obra 8.1. Casa o depart. Modelo
7.2. Fecha entrega proyecto 8.2. Rótulo proyecto
7.3. Fecha inicio de ventas 8.3. Valla publicidad
7.4. Fecha de informe 8.4. Prensa escrita No
7.5. Nro. Unidades totales 8.5. Volantes Si
7.6. Nro. Unidades vendidas 8.6. Vendedores Si
7,7 Velocidad promedio de 
ventas (u/mes) 8.7. Sala de ventas
Si
7,7 Absorción anual 8.8. Plusvalía.com Si
8.9. Página web Si
9.1. Reserva 1.000,00$               8.10. Redes Sociales Si
9.3. Entrega 95% 8.12. TV - radio
9.5  Aplica crédito BIESS SI (x) NO   (     ) 8.13. Ferias de vivienda
10.1. PRODUCTO 10.2. UNIDADES10.3. ÁREA PROM/U (m2) 10.4. PRECIO (USD)
Casas (conjunto) 188 72,69 52500
Dúplex
2 Dormitorios
3 Dormitorios
Bodega
Oficina
Parqueadero 1 12,5 6.000,00                                
Otras áreas 
480
62
3,10
19,8%
9. FORMA DE PAGO
Sí
10. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
10.5. PRECIO / M2 (USD)
722,25
nov-15 Si
jun-17
188
7. INFORMACIÓN DE VENTAS 8. PROMOCIÓN
ene-16 Si
dic-18 Si
 267 
 
 
 
 
 
 
5.1. Avance de la obra (%) 6.1. Pisos área social
5.2. Estructura 6.2. Pisos dormitorios
5.3. Mampostería 6.3. Pisos cocina
5.4. Nro. de subsuelos 6.4. Pisos baños
5.5. Nro. de pisos 6.5. Puertas
5.6. Sala Comunal 6.6. Mesones de cocina
5.7. Jardines 6.7. Tumbados
5.8. Lavandería comunal (equipada) 6.8. Sanitarios
5.9. Guardianía Si 6.9. Grifería STD
5.10. Otros (gimnasio, 
piscina, sala de cine) No 6.10. Ventanería
5.11. Nro. Parqueaderos 
comunales
Equipamiento:   Tomas eléctricos 220v para cocinas de inducción
7.1. Fecha inicio de obra 8.1. Casa o depart. Modelo
7.2. Fecha entrega proyecto 8.2. Rótulo proyecto
7.3. Fecha inicio de ventas 8.3. Valla publicidad
7.4. Fecha de informe 8.4. Prensa escrita No
7.5. Nro. Unidades totales 8.5. Volantes Si
7.6. Nro. Unidades vendidas 8.6. Vendedores Si
7,7 Velocidad promedio de 
ventas (u/mes) 8.7. Sala de ventas
Si
7,7 Absorción anual 8.8. Plusvalía.com Si
8.9. Página web Si
9.1. Reserva 3.500,00$               8.10. Redes Sociales Si
9.3. Entrega 91,73% 8.12. TV - radio No
9.5  Aplica crédito BIESS SI (x) NO   (     ) 8.13. Ferias de vivienda
10.1. PRODUCTO 10.2. UNIDADES10.3. ÁREA PROM/U (m2) 10.4. PRECIO (USD)
Casas (conjunto)
Dúplex
2 Dormitorios
3 Dormitorios 328 88 72500
Bodega
Oficina
Parqueadero 1 12,5 incluido en el precio
Otras áreas 
823,86
310
3,23
11,8%
9. FORMA DE PAGO
Sí
10. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
10.5. PRECIO / M2 (USD)
ene-10 Si
jun-17
328
7. INFORMACIÓN DE VENTAS 8. PROMOCIÓN
may-10 Si
feb-18 Si
40
0 cerámica - STD
4 madera mdf
Si granito - STD
Si
Si STD
Aluminio y Vidrio STD
Bloque cerámica - STD
5. DETALLES DEL PROYECTO 6. ACABADOS: econonómico (ECO);estándar (STD); de lujo (LUJ) 
90% piso flotante - STD
Hormigón piso flotante - STD
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FICHA DE MERCADO 009 
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7.1. Fecha inicio de obra 8.1. Casa o depart. Modelo
7.2. Fecha entrega proyecto 8.2. Rótulo proyecto
7.3. Fecha inicio de ventas 8.3. Valla publicidad
7.4. Fecha de informe 8.4. Prensa escrita No
7.5. Nro. Unidades totales 8.5. Volantes Si
7.6. Nro. Unidades vendidas 8.6. Vendedores Si
7,7 Velocidad promedio de 
ventas (u/mes) 8.7. Sala de ventas Si
7,7 Absorción anual 8.8. Plusvalía.com Si
8.9. Página web Si
9.1. Reserva 2.000,00$               8.10. Redes Sociales Si
9.3. Entrega 95,00% 8.12. TV - radio No
9.5  Aplica crédito BIESS SI (x) NO   (     ) 8.13. Ferias de vivienda
10.1. PRODUCTO 10.2. UNIDADES10.3. ÁREA PROM/U (m2) 10.4. PRECIO (USD)
Casas (conjunto)
Dúplex
2 Dormitorios 54 75 71000
3 Dormitorios 54 83 77730
Bodega
Oficina
Parqueadero 1 12,5 incluido en el precio
Otras áreas 
936,51
78
1,05
11,7%
9. FORMA DE PAGO
Sí
10. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
10.5. PRECIO / M2 (USD)
946,67
feb-11 Si
jun-17
108
7. INFORMACIÓN DE VENTAS 8. PROMOCIÓN
may-11 Si
ene-18 Si
